

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS
KOMITETO PIRMININKAS
ALGIRDAS LIAUDANSKIS**

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2016-03-22

**INFORMACIJA DĖL GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO
PROJEKTO**

Kontrolės komitetas išnagrinėjęs 2015-12-08 posėdyje Savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktą medžiagą informuoja:

2009-09-20 Savivaldybės pasirašyta sutartis su UAB „Plentprojektas“ parengti 176 individualių gyvenamųjų namų kvartalo Gargždų m. gatvių ir inžinerinių tinklų techninį projektą ir vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. 2009 m. lapkričio mėn., projektuotojams nespėjus parengti minėto projekto, sutartis pratęsta iki 2009-12-24.

Projektuotojas, pasirašydamas sutartį, garantavo Savivaldybei, kad konkurse laimėtus projektavimo darbus atliks jo kvalifikuoti ir patirtį turintys kompetentingi darbuotojai.

2009-12-24 parengtas projektas pridutas Savivaldybei ir Administracijos direktoriui Česlovas Banevičius pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą bei duoda eigą apmokėjimui už projektavimo darbus. Nors sutarties 4.2 punktas leidžia apmokėjimą atlikti per 30 darbo dienų, per kurias galima atlikti techninio projekto ekspertizę ir priduti nuolatinę statybos komisijai pritarimui gauti.

2009-12-24 išrašoma sąskaita faktūra ir sumokami visi už projektavimą numatyti pinigai, nors sutarties 4.3 punktas leidžia sumokėti tik 90 proc., o likusią 10 proc. sumą po ekspertizės atlikimo bei jo patvirtinimo nuolatinėje statybos komisijoje.

Nesumokėta liko tik projekto vykdymo priežiūros nedidelė suma, kurių darbų projektuotojai net negalėjo pradėti vykdyti, nes projektas nesuderintas iki šiol, nors eina septinti veiksmo metai.

Pagal Savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktą medžiagą pirmas projekto variantas parengtas ir perduotas UAB „Darbasta“ projekto ekspertizei atlikti tik 2010 m. spalio mėnesį, po metų, kai Administracijos direktoriui pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą bei sumokėjo visus pinigus už projektavimą. Kyla klausimas - „ką priėmė 2009-12-24 Administracijos direktoriui ir už ką sumokėjo pinigus, jeigu visus metus projektas buvo koreguojamas“?

Nuo 2010 m. iki 2016 m. minimas projektas daugybę kartų taisomas, koreguojamas, derinamas, ekspertuojamas, techninės sąlygos kaitaliojamos, vėl bandoma derinti, vėl atmetamas ir vėl viskas nuo pradžių ir taip beveik septynerius metus.

Visos šios procedūros būtų tiek neužsitęsios, jeigu už nepadarytą darbą (kol nepritarta nuolatinėje statybos komisijoje darbas nebaigtas) projektuotojams nebūtų sumokėti pinigai. Ar pajėgūs konkursą laimėję projektuotojai UAB „Plentprojektas“ užbaigti šį darbą? Ar reikalinga skelbti naują konkursą? Protokoliniu sprendimu turėtų nuspręsti Savivaldybės taryba.

Kontrolės komiteto pirmininkas



Algirdas Liaudanskis

Ugne Tamosauskiene

Nuo: Algirdas Liaudanskis <algirdas@trevena.lt>
Išsiųsta: trečiadienis 2016 m. kovas 23 08:56
Kam: 'Ugne Tamosauskiene'
Tema: FW:
Priedai: img02241.pdf

From: trevena info [mailto:info@trevena.lt]
Sent: Wednesday, March 23, 2016 8:42 AM
To: Direktorius
Subject: