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KLAIPĖDOS RAJONO PLĖTROS IKI 2020 M. 
STRATEGINIO PLANO 

2018 M. VYKDYMO 
ATASKAITA 



	2011 m. liepos mėnesį patvirtintame Klaipėdos rajono plėtros iki 2020 m. strateginiame plane yra apibrėžta Klaipėdos rajono vizija, plėtros sritys, numatytas išteklių poreikis įgyvendinant iškeltus tikslus iki 2020 m. Šiems tikslams pasiekti yra suplanuota 219 priemonių, kurių vykdymas 2012-2018 m. laikotarpiu yra: 



1 plėtros srities „Išsilavinusios, kultūringos, sveikos ir pažangios visuomenės kūrimas“ įgyvendinimas: 



2 plėtros srities „Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas“ įgyvendinimas: 

3 plėtros srities „Darni rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas: 




5

METINIO ATSISKAITYMO UŽ PSP PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMĄ FORMA (FORMA A)
2018 metai
	Priemonės numeris
	Priemonės pavadinimas
	Matavimo rodiklis/rezultatas
	Terminas iki 2020 m.
	Koordinuojantis padalinys
	Kiti atsakingi, vykdytojai
	Pasiektas rezultatas
	Panaudotos lėšos (tūkst. eurų)
	Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai
	Nuoroda į veiklos planą

	
	
	
	
	
	
	
	SB
	VB
	ES
	KT
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	1.1.
	 
	Tikslas. Prieinama šiuolaikiška švietimo sistema ir užtikrintas vaikų bei jaunimo užimtumas

	 
	1.1.1.
	 
	Uždavinys. Didinti švietimo prieinamumą

	1.1.1.1
	Teikti kompleksinę pagalbą vaikams (iki 7 metų), nelankantiems ugdymo įstaigų ir jų tėvams (globėjams)
	Kompleksinę pagalbą gaunančių vaikų skaičius
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Seniūnijos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. suteikta kompleksinė pagalba 6 vaikams.
2014 m. suteikta kompleksinė pagalba 6 vaikams.
2015 m. kompleksinė pagalba suteikta 5 vaikams. 
2016 m. kompleksinė pagalba suteikta 7 vaikams.
2017 m. kompleksinė pagalba suteikta 10 vaikų.
2018 m. kompleksinė pagalba suteikta 4 vaikams.
	-

	1.1.1.2
	Kaimo vietovėse įsteigti universalius daugiafunkcinius centrus 
	Įsteigti universalūs daugiafunkciniai centrai Slengiuose (2013 m.) ir Pašlūžmyje (2015 m.). Vykdomų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų programų skaičius
	2012-2015
	Švietimo skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Sendvario, Veiviržėnų seniūnijos, Švietimo įstaigos
	Įvykdyta
	107,5
	-
	608,9
	-
	Nuo 2012-09-01 įsteigtas Slengių mokykla-daugiafunkcis centras, nuo 2013-09-01 įsteigtas Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras.
Vykdomos 5 programos.
	-

	1.1.1.3
	Didinti vietų skaičių darželiuose 
	Įsteigtos naujos grupės Gargždų ikimokyklinėse įstaigose, Dovilų lopšelyje-darželyje ir kitose seniūnijose
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2012 m. Įsteigtos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės Gargždų ugdymo centre „Naminukas“, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje įsteigta priešmokyklinio  ugdymo grupė, ankstyvojo amžiaus vaikų grupė– Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriuje ir  Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje . 
2013 metais įsteigta  1 ikimokyklinė grupė Vėžaičių lopšelyje darželyje, 2 ugdymo centre „Naminukas“ ir 1 priešmokyklinė grupė Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje.
2014 m. įsteigtos  3 priešmokyklinio ugdymo grupės: Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, Dovilų lopšelyje–darželyje „Kregždutė“, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje, 1 ikimokyklinio ugdymo grupė – Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. 
2015 m. atidarytos 9 ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės: Gargždų ugdymo centre ,,Naminukas“ (1), Vėžaičių pagrindinėje mokykloje (2), Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre (3), Šiūparių pagrindinėje mokykloje (1), Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriuje (1) ir privačiame darželyje ,,Dercekliukas“ (1). 2016 metais atidarytos 3 darželio grupės nuomuojamose patalpose Derceklių kaime, kurių veiklą organizuoja Priekulės lopšelis-darželis. 2017 m. įsteigtos 2 darželio grupės Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje.
2018 m., pastačius Slengiuose priestatą, atidarytos 4  ikimokyklinės grupės ir viena  grupė Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriuje.
	-

	1.1.1.4.
	Didinti formaliojo  ir neformaliojo švietimo formų ir programų įvairovę
	Padidintas formaliojo ugdymo mokymo formų skaičius: eksternas, nuotolinis, neakivaizdinis ir kt.  Neformaliojo – stažuotės, trumpi mokymai, parama kolegai, mokytojai patarėjai,  modulinis mokymas ir kt.
	2013-2020
	Švietimo skyrius
	Švietimo centras, Švietimo įstaigos, J. Lankučio biblioteka, seniūnijos
	Vykdyta
	-
	-
	12,9
	-
	Aštuoniose rajono mokyklose pagalbą kolegoms teikia 10 mokytojų patarėjų. 8 mokyklos pateikė paraiškas mini mokymams. 2014 m. Švietimo centre organizuota 16 nuotolinių seminarų – 533 dalyviai; 34 virtualios paskaitos – 5857 dalyviai; 2 kursai – 88 dalyviai. 2015 m. įvyko 446 renginiai (seminarai, webinarai, paskaitos, edukacinės išvykos, konferencijos, diskusijos, supervizijos, atviros pamokos, kursai, nuotolinės paskaitos  ir kt.), kuriuose dalyvavo 15396 pedagogai, Gargždų ir rajono gyventojai. Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams organizuota 106 renginiai (veikia 6 fakultetai).  2016 m. Švietimo centras  organizavo 292  kvalifikacinius renginius (seminarus, virtualias paskaitas, konferencijas, forumą, diskusijas, apskritus stalus, supervizijas, metodinius pasitarimus, gerosios patirties sklaidą ir kt.), kuriuose dalyvavo 15739 klausytojai.   Toliau savo veiklą tęsė Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), jame dalyvavo 300 senjorų. Aktyviai TAU 6 fakultetus lankė  per 250  klausytojų. Jiem suorganizuoti 155 mokymai, edukacinės išvykos, kuriuose dalyvavo 4066 klausytojai. 2017 m. Švietimo centras organizavo 337 profesinio augimo renginius mokyklų vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, bibliotekininkams, buhalteriams, iš jų 15 edukacinių išvykų, klausytojų skaičius – 22440, edukacinėse išvykose dalyvavo 324. TAU suorganizuota 198 veiklos iš jų 21 edukacinė išvyka. Veiklose dalyvavo 4029 senjorai. Bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose organizuoti patirties sklaidos renginiai ,,Kolega-kolegai".
2018 m.  Klaipėdos rajono švietimo centras organizavo 285 profesinio augimo renginius (seminarai, virtualios paskaitos, konferencijos, forumai, supervizijos, apskriti stalai, edukacinės išvykos ir kt.), kuriuose dalyvavo 14994 klausytojai. TAU veiklose dalyvavo 243 senjorai. Jiems suorganizuoti 185 renginiai, iš jų 26 edukacinės išvykos (renginių dalyvių skaičius – 2418). Bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose vyko tradiciniai gerosios patirties sklaidos ,,Kolega-kolegai“ renginiai. Rajono nevyriausybinės organizacijos, kitos savivaldybės institucijos, kurios užsiima suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, teikė informaciją Švietimo centrui apie renginius suaugusiems kiekvieną mėnesį.  Renginių planas buvo talpinamas Savivaldybės interneto svetainėje. 
2018 m. įsteigta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė.
	-

	1.1.1.5.
	Gargžduose įsteigti „Trečiojo amžiaus universitetą“
	Parengtų mokymo programų skaičius, sudarytos mokymų modulių grupės
	2014-2015
	Švietimo skyrius
	Kultūros skyrius, Švietimo centras, seniūnijos, J. Lankučio viešoji biblioteka
	Įvykdyta  
	12,6
	-
	-
	-
	„Trečiojo amžiaus universitetas“ įsteigtas 2014 m. spalio 22 d. (6 fakultetai – 225 klausytojai). 2015 m. organizuoti 106 užsiėmimai TAU 6 fakultetuose. Nuo 2015 spalio 1 d. organizuotos 3 virtualios paskaitos Gargždų J. Lankučio viešosios bibliotekoje ir jos filialuose.
 2016 m. Klaipėdos rajono švietimo centras kartu su J. Lankučio viešąja biblioteka, įgyvendinant projektą ,,Biblioteka be sienų",  vedė virtualius užsiėmimus, paskaitas rajono gyventojams J. Lankučio bibliotekoje ir jos filialuose.
	-

	1.1.1.6
	Rengti užsienio kalbų, informacinių kompiuterinių technologijų ir kitus naujų kompetencijų mokymus rajono gyventojams
	Surengtų mokymų ir juos baigusių gyventojų skaičius per metus 
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Švietimo centras, seniūnijos, J. Lankučio viešoji biblioteka
	Vykdyta
	-
	-
	-
	1,5
	2012 m. organizuoti 3 anglų kalbos ir 1 vokiečių kalbos kursai. 2013 m. organizuoti 3 anglų kalbos ir 1 vokiečių kalbos kursai, 1 nuotoliniai kursai(116 dalyvių). 2014 m. organizuoti 3 anglų kalbos kursai ir 1 vokiečių k. kursai. Organizuoti 1 nuotoliniai  kursai, dalyvių skaičius – 88. 2015 m. organizuoti renginiai buhalteriams (16 dalyvių), socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams (27), seniūnijų bendruomenėms (14),  anglų kalbos 1 kursai (10), nuotoliniai kursai raštvedžiams  (122). 2016 m. organizuoti 2 kvalifikacijos renginiai buhalteriams (16 dalyvių), socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams - 1 (47), seniūnijų atstovams - 1 (19), IKT kursai - 2 (11).2017 m. organizuotas 1 mokymai buhalteriams, mokyklų vadovų pavaduotojams ūkio reikalams – 2 mokymai, 1 forumas rajono nevyriausybinių organizacijų vadovams, dalyvaujantiems suaugusiųjų neformaliajame švietime.
2018 m. surengta 2 mokymai buhalteriams (80 dalyvių), 2 mokymai atsakingiems už viešuosius pirkimus (30), 1 mokymai socialines paslaugas teikiantiems darbuotojams (21), edukologinės dalies kompiuterinio raštingumo nuotoliniai kursai  pedagogams (51),  kompiuterinio raštingumo (20)  ir anglų kalbos mokymai (25) TAU klausytojams.
	-

	1.1.1.7
	Parengti 2012–2015 ir 2016–2020 metų mokyklų tinklo pertvarkos planus
	Parengti planai, Vykdoma  pertvarka
	2012, 2016
	Švietimo skyrius
	Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2014 metais pakeistas 2012-2015 m. tinklo pertvarkos plano 1 priedas ir išdėstytas nauja redakcija (Savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T11-124). Rengiamas 2016–2020 metų bendrojo ugdymo mokyklų bendrasis tinklo pertvarkos planas. 2016 m. savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T11-211 patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas, kuriame numatoma reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą ir pakeisti Šiūparių pagrindinės mokyklos pavadinimą. 2017 m. rugsėjo 1 d. uždaryta Drevernos pagrindinė mokykla, o Drevernos vaikų darželis pertvarkytas į mokyklą-darželį. Šiūparių pagrindinės mokyklos pavadinimas pakeistas į mokyklą-daugiafunkcį centrą.
	-

	 
	1.1.2.
	 
	Teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas ugdymo paslaugas

	1.1.2.1
	Inicijuoti papildomas veiklas su gabiais ir talentingais mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose 
	Sukurtos naujos darbo formos, metodai, mentorystės, lyderystės programos; organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams, mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose; bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Švietimo įstaigos, Švietimo centras, Jaunimo reikalų koordinatorius
	Vykdyta
	4,9
	2,2
	-
	-
	2014–2015 m. m. 307 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai dalyvavo dalykinėse olimpiadose. Anglų kalbos 11 klasių mokinių šalies olimpiados etape Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos mokinys užėmė III vietą. Matematikos 9–12 klasių mokinių olimpiados 1 mokinys apdovanotas švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštu, fizikos olimpiados 2 mokiniai pateko į šalies geriausiųjų dvidešimtuką, technologijos olimpiados 1 mokinys taip pat apdovanotas Padėkos raštu, Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiadoje 1 Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos mokinys apdovanotas I laipsnio diplomu. Meniniuose, literatūriniuose, kūrybiniuose, internetiniuose, tarptautiniuose, informatikos ir informatinio mąstymo, informacinių technologijų konkursuose, ,,Žiniuko“ mokyklėlėje ir kt., organizuotuose rajone, apskrityje ar šalyje,  iš viso dalyvavo per 2000 mokinių.  Gausiausiai dalyvauta respublikiniame meniniame projekte, skirtame Motinos dienai ,,Vėtrungė Mamai“ – 1617  ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų. Matematikos konkurse ,,Kengūra“ į geriausiųjų 50-tuką pateko 2 mokiniai. 
Gargždų sporto mokykla organizavo 30 sportinių renginių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Juose dalyvavo 1880 ugdytinių. 2015–2016 m. m. 426 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai dalyvavo dalykinėse olimpiadose.  Anglų kalbos 11 klasių mokinių šalies olimpiados etape Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos mokinys laimėjo specialų prizą už efektyvų argumentavimą kalbėjimo užduotyje. Matematikos 9–12 klasių mokinių olimpiados 1 mokinys apdovanotas švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštu, fizikos olimpiados 1 mokinys pateko į eksperimentą, Lietuvos mokinių fizikos čempionate Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos II klasės mokinys pateko tarp 20-ties geriausiųjų, Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiadoje Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos 5–7 klasių komanda laimėjo I vietą. Šalies meninio skaitymo konkurse  III laipsnio diplomais apdovanoti Gargždų „Vaivorykštės“  gimnazijos 4 mokiniai už kompoziciją ,,Pasvirę į kraujo pusę". 
 435 rajono ugdytiniai dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje ,,Tu mums viena“. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurse ,,Dainų dainelė“ rajono etape dalyvavo 150 ugdytinių, 55 – TV ture, laureatais tapo vienas solistas ir du ansambliai. Kituose edukaciniuose, meniniuose, literatūriniuose, kūrybiniuose, internetiniuose, tarptautiniuose, informatikos ir informatinio mąstymo, informacinių technologijų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursuose,  ,,Žiniuko“ mokyklėlėje ir kt., organizuotuose rajone, apskrityje ar šalyje,  iš viso dalyvavo per 3000 vaikų ir mokinių.  Gausiausiai dalyvauta matematikos konkurse ,,Kengūra“ – 736 mokiniai (į geriausiųjų 50-tuką pateko 10 mokinių), tarptautiniame informacinių technologijų konkurse ,,Bebras“ – 691 mokinys, tarptautiniame vaikų meno projekte ,,Raktelis Mamai“ – 646 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai. 
 2016 m. Gargždų sporto mokykla organizavo 43 sportinius renginius rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Juose dalyvavo 1819 ugdytinių.
2017 m. spalio 1 d. duomenimis Gargždų (448) ir Priekulės muzikos mokyklas (72), Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrą (336) , Gargždų sporto mokyklą (434) lankė  iš viso 1290 mokinių arba 26,4 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. VšĮ ,,Gargždų futbolas“ sportuoja 425 ugdytiniai. Bendrojo ugdymo mokyklų pateiktais duomenimis minėtas neformaliojo švietimo institucijas ir kitų teikėjų veiklas lanko 43,7 proc. mokinių. Neformaliuoju vaikų švietimu bendrojo ugdymo mokyklose užimta 57,8 proc. Lyginant su 2016–2017 metais procentas nekito. Mokyklose veikia 322 (2016 m. – 310) įvairių veiklos krypčių būreliai: dailės – 29, šokio – 41, muzikos – 52, sporto – 62, etnokultūros – 27, technologijų – 20, informacinių technologijų  – 16, dramos – 14  ir kt. Nuo 2017 m. sausio 1 d. rajone organizuotas neformalusis vaikų švietimas, finansuojamas iš   Europos fondų lėšų ir  valstybės biudžeto. Neformaliuoju švietimu buvo užimta 1493 mokiniai, kurie lankė 39 neformaliojo švietimo programas ir tobulino savo kompetencijas bei tenkino saviraiškos poreikius 10-yje ugdymo krypčių. Programas vertinimui teikė 26 teikėjai: kultūros centrai, asociacijos, muziejai, Klaipėdos rajono amatų centras, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai. Vieno mokinio krepšelis – 10 Eur. 430 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavo dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kituose edukaciniuose (2142), meniniuose (3640), literatūriniuose (176), saugaus eismo (40) konkursuose, organizuotuose rajone, apskrityje ar šalyje,  iš viso dalyvavo per 5998 vaikai ir mokiniai.  Gausiausiai dalyvauta matematikos konkurse ,,Kengūra“ – 684 mokiniai, informacinių technologijų konkurse ,,Bebras“ – 770 mokiniai, respublikiniame meniniame projekte Motinos dienai paminėti – 2500 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir kt.
2018 m. spalio 1 d. duomenimis Gargždų (451) ir Priekulės muzikos mokyklas (75), Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrą (330) , Gargždų sporto mokyklą (458) lanko  iš viso 1314  mokinių arba 26,7 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. Bendrojo ugdymo mokyklų pateiktais duomenimis minėtas neformaliojo švietimo institucijas ir kitų teikėjų veiklas lanko 42,4 proc. mokinių. 
Puikių rezultatų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose pasiekė Priekulės muzikos mokyklos akordeonininkai, Gargždų muzikos mokyklos – saksofonininkai, kanklininkai, pianistai, dainos studija ,,Svirplys“, džiazo  ir pučiamųjų instrumentų ansambliai, ansamblis ,,Soloja“, skaitovai ir šokėjai. Gargždų sporto mokyklos – sunkiaatlečiai ir sambo sporto šakos ugdytiniai, Gargždų  vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro – stendiniai modeliuotojai, rūbų dizaineriai, breiko šokėjai.
Neformaliuoju vaikų švietimu bendrojo ugdymo mokyklose užimta 57 proc. ugdytinių.
Mokyklose veikia 332 (2017 m. – 322) įvairių veiklos krypčių būreliai: dailės – 28, šokio – 37, muzikos – 52, sporto – 67, etnokultūros – 20, technologijų – 19, informacinių technologijų  – 21, dramos – 12  ir kt. 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. rajone organizuotas neformalusis vaikų švietimas (NVŠ), finansuojamas iš   ES struktūrinių fondų lėšų. NVŠ nuo 2018  m. vasario 7 d. buvo užimta 1582 vaikai, kurie lankė 30 švietimo teikėjų 44 programas, bet nuo 2018 m. rugsėjo 12 d. lankiusiųjų buvo 1234. Teikėjų skaičius sumažėjo iki 24, programų iki 38. Mokiniai tobulino savo kompetencijas bei tenkino saviraiškos poreikius 11-oje ugdymo krypčių. Vieno mokinio krepšelis – nuo 10–15 Eur. Iš viso 2018 m. NVŠ programoms skirta 159381 Eur.
510 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavo dalykinėse olimpiadose, konkursuose.  Daugiausia mokinių rajono etapo dalykinių olimpiadų nugalėtojais tapo iš Gargždų ,,Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų ir Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos, Gargždų ,,Kranto“, Ketvergių, Vėžaičių pagrindinių mokyklų.
Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos mokiniai  9–12 klasių mokinių respublikiniame literatūrinės kompozicijos konkurse užėmė II vietą, šios gimnazijos mokinys fizikos respublikinėje olimpiadoje užėmė III vietą. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokinys technologijų respublikinėje olimpiadoje užėmė III vietą, nacionalinėje moksleivių akademijos 5–8 klasių olimpiadoje 6 klasės mokinys užėmė II vietą. Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos II klasės mokinys respublikiniame 9–10 (I–II) klasių mokinių anglų kalbos konkurse užėmė I vietą, o III klasės mokinys  respublikinėje 11 (III) klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje užėmė V vietą ir  1 mokinys respublikinėje 9–12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomu. Prof. K. Baršausko fizikos konkurse 4 Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai pateko į geriausiųjų dešimtuką. Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų ir biologijos olimpiadoje Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinys užėmė IV vietą. Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiadoje iki 15 m. amžiaus Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos mokinys pakviestas dalyvauti atrankoje į tarptautinį turą. 
Kituose edukaciniuose, meniniuose, literatūriniuose, saugaus eismo konkursuose, organizuotuose rajone, apskrityje ar šalyje, iš viso dalyvavo 5203 vaikai ir mokiniai.  Gausiausiai dalyvauta matematikos konkurse ,,Kengūra“ – 653 mokiniai, informacinių technologijų konkurse ,,Bebras“ – 763 mokiniai, respublikiniame meniniame projekte ,,Juosta mamai 2018“ 2475 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, 300 moksleivių dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...“ ir kt.  
Gargždų sporto mokykla organizavo 46 sportinius renginius rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Juose dalyvavo 2074 ugdytiniai.
	1.1.2.1

	1.1.2.2
	Įdiegti e-dienyną bendrojo lavinimo mokyklose
	Įdiegti e-dienynai pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose
	2012-2015
	Švietimo skyrius
	Švietimo įstaigos
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	Nuo 2015 m. elektroniniai dienynai TAMO veikia visose bendrojo ugdymo mokyklose.
	-

	1.1.2.3
	Dalyvauti ES paramos ir bendradarbiavimo programose, kvalifikacijos kėlimo projektuose 
	Parengtų projektų, pedagogų, dalyvaujančių ES paramos ir bendradarbiavimo
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Švietimo įstaigos, Švietimo centras
	Vykdyta
	8,7
	-
	165,5
	-
	2012 m. dalyvavimas projekte Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną  CreatLearn (21 pedagogas); Švietimo centras partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (15 pedagogų) ir projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos“ (15 pedagogų). 2015 m. Agluonėnų (20 mokytojų ir 30 mokinių) Endriejavo (2 mokytojai ir 8 mokiniai), Gargždų ,,Kranto“ (5 mokytojai)  pagrindinės mokyklos dalyvauja ES finansuojamuose Erasmus+ tarptautiniuose projektuose.
71 rajono pedagogas dalyvavo  Nordplus Horizontal projekte „Gyvenimo įgūdžių formavimas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“.
Įgyvendintas Klaipėdos r. savivaldybės finansuotas projektas „Sveikos gyvensenos kultūros formavimas (55 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių tarpe“.
 J. Lankučio viešoji biblioteka kartu  su Švietimo centru dalyvauja  ES finansuojamame  projekte ,,Biblioteka be sienų“. 2015 m. organizuotos 6 virtualios paskaitos bibliotekoje ir jos filialuose, dalyvavo 1012 klausytojų. 2016 metais toliau buvo tęsiamas Nordplus projektas ,,Biblioteka ne sienų" (Švietimo centras partnerio teisėmis). 5 švietimo įstaigos dalyvavo Erasmus plius projektuose. Neformaliojo vaikų  švietimo projektas 2016 m. balandžio-gruodžio mėn. finansuojamas ES lėšomis (užimta 1249 vaikai). 2017 m. pradėti vykdyti ES projektai „Atvirkščia pamoka – mokinio pažangai“ įgyvendinimas ir „Motyvuoti mokytojai ir tėvai –  motyvuoti mokiniai“ ir tęsis iki 2019 gruodžio 31 d.
2018 m. toliau buvo vykdomi iš ES lėšų bendrai finansuojami projektai„Atvirkščia pamoka – mokinio pažangai“ įgyvendinimas ir „Motyvuoti mokytojai ir tėvai –  motyvuoti mokiniai“, kurių veiklose dalyvauja 10 rajono bendrojo ugdymo  mokyklų. Ugdymo aplinkai finansuoti vykdomas  iš ES struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto ir  Savivaldybės bendrai finansuojams projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ Gargždų ,,Minijos“ progimnazijoje, Gargždų ,,Kranto“ ir Dovilų pagrindinėse mokyklose bei Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. Toliau  buvo tęsiamas ES projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“,  kuriame dalyvavo  per 1300 bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių.
	1.1.1.38; 1.1.1.39

	1.1.2.4
	Ugdyti mokinių verslumą, lyderystę 
	Kvalifikaciją kėlusių mokytojų skaičius; įsteigtų funkcionalių profesinio informavimo taškų skaičius; partnerystės sutarčių su verslo įmonėmis kiekis; parengtų naujų programų skaičius ir kt.
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Švietimo įstaigos, Švietimo centras, Jaunimo reikalų koordinatorius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Bendrojo ugdymo mokyklose veikia karjeros centrai,  iš jų 2 – Dovilų pagrindinėje mokykloje ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijoje –  yra akredituoti. Mokyklose, atsižvelgiant į ugdymo plano galimybes, yra paskirti mokytojai, atsakingi už mokinių karjeros planavimą. 2015 m. buvo tęsiama profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo projekto veikla (ugdymas karjerai) bendrojo ugdymo mokyklose, vykdomas veiklinimas (1091 mokinys lankėsi 33 įstaigose, įmonėse, organizacijose). Savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos valstybine kolegija ir Klaipėdos socialinių mokslų kolegija. 2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybė pasirašė ketinimo protokolus dėl tikslinio abiturientų priėmimo su Klaipėdos Universitetu, Vilniaus Edukologijos Universitetu.  tikslingai profesinis orientavimas organizuojamas Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje, Gargždų ,,Minijos" progimnazijoje, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje ir kt. Gargždų ,,vaivorykštės' gimnazijos mokiniai dalyvauja Edinburgo hercogo tarptautinių (savanorystės, lyderystės) apdovanojimų programoje, taip pat šios gimnazijos mokiniai savanoriai veda anglų kalbos ir IT kursus TAU klausytojams. Gargždų atvirame jaunimo centre suorganizuoti verslumo įgūdžių bei amatų  ugdymo seminarai mokymai:  1)Keramikos technologijos. Užsiėmimų programos trukmė  39 val. (devyni  susitikimai), 36 dalyviai.
2) Kūrybinių dirbtuvių seminarai (šviestuvo, muzikinės, grafikos,  interjero, dekupažo, graffiti, sceninio makiažo dirbtuvės). Iš viso  51 val. (aštuoniolika susitikimų), 107 dalyviai. 
3) Edukaciniai amatų mokymai jaunimui  I. (Popieriaus dekoravimo istorija, jo pritaikymo būdai, popieriaus marmuravimas; amatų istorija, nėrimas kauline adata;  senosios krepšių ir kraitelių pynimo technologijos,  kraitelių pynimas ir dekoravimas;  odos ornamentavimo ypatumai, odos papuošalų gamyba; senoviniai stalo žaidimai;  senovinių muilų gamybos ypatumai ir gamybos būdai, muilo gamyba šaltuoju būdu).  Programos trukmė 27,5 val. (10 susitikimų), 128 dalyviai.
4) Edukaciniai amatų mokymai jaunimui II (šilko tapyba; dekupažas ant medžio;  stalo žvakės dekoravimas; aksesuaro gamyba quiling technika; šventinio kalėdinio vainiko kūrimas; vilnos vėlimas ir dekoravimas; dovanų pakavimas ir puošyba; kaligrafijos ypatumai, rašymas įvairiais šrifto būdais;  Kalėdų eglutės žaislų ir   rankų darbo atvirukų gamyba. Velykinio margučio marginimas vašku). Edukacinių amatų mokymų programos trukmė 36 val. (12 susitikimų), 154 dalyviai. 
7) Skaitmeninės dirbtuvės, programos trukmė 24 val. (šeši  susitikimai),  36 dalyviai.
2017 m. Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos savanoriai veda anglų kalbos ir kompiuterio mokymus  TAU klausytojams.   Baigtas įgyvendinti  2009֪–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“  projektas „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“.  Projekto metu įsteigtas Gargždų atviras jaunimo centras, įrengtos jaunimo kūrybinės dirbtuvės ir viešosios jaunimo lauko erdvės: stacionari scena su žiūrovų suoleliais, šokių, tinklinio, riedutininkų, treniruoklių aikštelės, restauruotas takas, įrengtas apšvietimas.    2017 m. Gargždų sporto mokykla organizavo 44 sportinius renginius rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Juose dalyvavo 1947 ugdytiniai.
2018 m. rajono mokytojai dalyvauja nacionaliniame projekte ,,Lyderių laikas 3“,  Pagrindinė pokyčio tikslinė grupė yra 14-kos švietimo įstaigų mokiniai, ikimokyklinio amžiaus vaikai ir mokytojai. 
,,Lyderių laikas 3” projektas suteikė galimybę penkiems rajono pedagogams mokytis švietimo vadybos formaliosiose studijose ISM (Vadybos ir ekonomikos universitetas), keturiolikai – neformaliosiose studijose. Toliau tęsiamas bendradarbiavimas Su Klaipėdos Universitetu, Klaipėdos valstybine kolegija ir Klaipėdos socialinių mokslų kolegija. Tęsiama Gargždų ,,Vaivorykštės‘ gimnazijoje Edinburgo hercogo apdovanojimų jaunimo lyderystės programa. Profesinio informavimo taškai rajono bendrojo ugdymo mokyklose nebefunkcionuoja. Gargždų atvirame jaunimo centre atidarytas jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas „Eurodesk“. Vykdoma Socialinio suflerio programa.
	-

	1.1.2.5
	Įgyvendinti ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“
	Taikomas naujas neformaliojo (pasirenkamojo) vaikų švietimo finansavimo modelis
	2012-2013
	Švietimo skyrius
	Neformaliojo švietimo įstaigos, VšĮ ,,Gargždų futbolas", klubai.
	Įvykdyta
	-
	144,8
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.6
	Organizuoti bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimą
	Įvertintų mokyklų skaičius
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Bendrojo lavinimo mokyklos
	Vykdyta
	-
	-
	7,9
	-
	2012 metais atliktas išorės vertinimas  Vėžaičių pagrindinėje mokykloje ir Endriejavo vidurinėje mokykloje, Lapių pagrindinėje mokykloje ir Veiviržėnų gimnazijoje. 
2014 m. buvo atliktas Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos išorinis vertinimas.
2015 m. atliktas Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas. 2016 m. įvertintos Gargždų ,,Minijos" progimnazija, Dituvos, Kretingalės, Ketvergių ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos (75 %  rajono BUM). 2017 m. bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas nebuvo vykdytas. Išorės ekspertai vertino Gargždų muzikos mokyklos veiklos kokybę.
2018 m. vykdytas Priekulės muzikos mokyklos ir Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro veiklos kokybės išorinis vertinimas. Vertinimo komisijos nustatė 10 stipriųjų veiklos aspektų ir 5 tobulintinus aspektus. Parengtos vertinimo pažymos. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2018 metais rajono bendrojo ugdymo mokyklų nevertino.
	-

	1.1.2.7
	Gerinti pagalbos mokiniui teikimo paslaugų kokybę
	Švietimo įstaigose dirbančių ir pagalbą mokiniui teikiančių specialistų kiekis 
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Visose bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus Drevernos pagrindinę mokyklą) ir ikimokyklinėse įstaigose yra teikiama specialioji pedagoginė ir/ar psichologinė ir/ar socialinė pedagoginė pagalba (51 pagalbos teikimo specialistas). 2015 m. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įsteigti 3 psichologo etatai, kurie aptarnauja rajono ikimokyklines įstaigas. Bendrojo ugdymo mokyklose 19,5 etato spec. pedagogo/ logopedo,  9,93 etato psichologo ir 12 etatų socialinių pedagogų. Visose ikimokyklinėse įstaigose dirba logopedai. 2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T11-212 ir 2016-08-25 sprendimu Nr. T11-26 pakoreguotas 2014-08-30 sprendimas Nr. T11-316 ,,Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ sudarė sąlygas švietimo įstaigoms įsivesti papildomus pagalbos mokiniui specialistų etatus, esant pakankamai mokinio krepšelio lėšų (bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose logopedų/spec. pedagogų etatų skaičius padidėjo – 2,75, psichologų – 2,75 etato, socialinių pedagogų etatų skaičius nekito (12 etatų), auklėtojų/ mokytojų padėjėjų specialiųjų poreikių ugdytiniams įsteigta 51,55 etato.13 bendrojo ugdymo mokyklų (2015 m. – 9)  yra pagalbos mokiniui specialistų komandos. 2017  m. bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose logopedų/spec. pedagogų etatų skaičius padidėjo – 11 (iš viso: 41,5), psichologų – 2,5 etato (iš viso: 12,75), socialinių pedagogų – 3,5 etato (iš viso: 15,5), auklėtojų/ mokytojų padėjėjų specialiųjų poreikių ugdytiniams įsteigta  4,37 etato (iš viso: 55,92).
2018 m. švietimo įstaigose pagalbai mokiniui teikti buvo 39 etatai logopedų ir specialiųjų pedagogų, psichologų – 13,25 ir 5 PPT, socialinių pedagogų – 15,24 ir specialiajai pagalbai – 69 etatai.
2018 m. logopedo ir/ar specialiojo pedagogo pagalba teikiama visose švietimo įstaigose, kuriose vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo  programos. 816 rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikams ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams buvo teikiama logopedo, 252 – spec. pedagogo bei 234 –  ir logopedo, ir specialiojo pedagogo pagalba.  174 ikimokyklinių įstaigų vaikams  suteikta psichologinė pagalba. Bendrojo ugdymo mokyklų psichologai konsultavo 585 mokinius (konsultacijų skaičius – 3052). 13 bendrojo ugdymo mokyklų yra pagalbos mokiniui specialistų komandos. 
Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) atliko 351 kompleksinį pedagoginį psichologinį vaikų įvertinimą, psichologinė pagalba suteikta 293 tėvams (544 konsultacijos) ir 280 vaikų (1218 konsultacijų), 36 grupėms įvairiomis temomis (vaikai, pedagogai, tėvai) – 322,5 valandos. PPT specialistai atliko 5 tyrimus, kuriuose dalyvavo 531 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikas, tėvai, pedagogai ir 42 įstaigos. Taip pat ši institucija vykdė šviečiamąją veiklą, atvejų analizes ir kt.
	-

	 
	1.1.3.
	 
	Uždavinys. Modernizuoti ir atnaujinti ugdymo įstaigų infrastruktūrą

	1.1.3.1.
	Parengti ir įgyvendinti rajono mokyklų aprūpinimo ir atnaujinimo transportu programą
	Parengta programa; mokyklų, aprūpintų atnaujintu transportu, skaičius
	2013-2016
	Švietimo skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	144,7
	-
	-
	-
	2014 m. nupirktas autobusas Slengių mokyklai-daugiafunkciam centrui. 2015 metais iš SB lėšų nupirktas mokyklinis autobusas Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinei mokyklai, iš VB – Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai. 2016 m. nupirktas mokyklinis autobusas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Kretingalės pagrindinei mokyklai, iš Švietimo ir mokslo ministerijos – Dituvos ir Pašlūžmio pagrindinėms mokykloms. 2017 metais iš Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų gauti autobusai Ketvergių pagrindinei mokyklai ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai, iš Savivaldybės biudžeto nupirktas autobusas Švietimo centrui.
	1.1.5.2

	1.1.3.2
	Užtikrinti saugumą mokyklose
	Aptverrtų mokyklų ir įrengtų kamerų mokyklose skaičius
	2013-2020
	Švietimo skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Informacinių technologijų tarnyba
	Vykdyta
	102,9
	-
	-
	-
	2013-2014 m. aptvertos 3 teritorijos: Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Ugdymo centras „Naminukas“. Vėžaičių lopšelis-darželis. 2015 m. kameros įrengtos Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje (15), Ketvergių (11), Dovilų (12) pagrindinėse mokyklose, Gargždų ,,Minijos“ progimnazijoje (23). 2016 metais vaizdo kameros įrengtos Gargždų ,,Kranto" pagrindinėje mokykloje (16), Lapių pagrindinėje mokykloje (12), Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje. 2017 m. Endriejavo pagrindinėje ir Pašlūžmio pagrindinėje mokykloje  panaikinti sargų etatai. Pastatus saugo Saugos tarnybos, įrengtos kameros.
2018 m. visas rajono švietimo įstaigas saugojo saugos tarnybos. Endriejavo pagrindinėje mokykloje veikė 11 lauko vaizdo kamerų.
	-

	1.1.3.3
	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje
	Energijos taupymo požiūriu atnaujintas  viešosios paskirties objektas
	2012
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta
	254,9
	39,3
	223,0
	-
	2015 m. įvykdyta. 
	-

	1.1.3.4
	Renovuoti Gargždų „Minijos“ mokyklą 
	Renovuota mokykla
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta  
	504,0
	-
	804,5
	-
	2015 m. įvykdyta. 
	-

	1.1.3.5
	Renovuoti Gargždų „Minijos“ mokyklos Gobergiškės skyrių
	Renovuotas mokyklos skyrius
	2015
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta 
	
511,6
	29,0
	-
	-
	Atnaujinta stogo danga, pakeistas laiptinės langas. Pakeista vidaus el. instaliacija, sumontuota žaibosauga, apsauginė ir gaisrinė signalizacija.  2017 m. pradžioje vyksta pirkimo procedūros pastato modernizavimo darbams.
2018 m įvykdyta mokyklos renovacija.
	-

	1.1.3.6
	Įrengti maitinimo patalpas Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinėje mokykloje
	Įrengta maitinimo patalpa 
	2013-2014
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Valgyklos patalpas mokykla nuomojasi, todėl šiuo metu poreikio valgyklai įrengti dėl mažėjančio vaikų skaičiaus nėra.
	-

	1.1.3.7
	Renovuoti Veiviržėnų gimnazijos bendrabučio pastatą
	Renovuotas bendrabučio pastatas
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta
	
71,9
	170,0
	-
	-
	2014 m. sienų ir cokolio apšiltinimas, parapetų apskardinimas, langų ir durų keitimas, sanitarinių patalpų remontas.
2018 m. atliktas patalpų remontas
	-

	1.1.3.8
	Renovuoti Endriejavo vidurinės mokyklos darželio pastatą 
	Renovuotas darželio pastatas
	2012
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta 
	183,2
	-
	180,1
	-
	2014 m. pabaigti darbai. 
	-

	1.1.3.9
	Rekonstruoti Dovilų vaikų lopšelį-darželį
	Rekonstruotas ir bendruomenės poreikiams pritaikytas vaikų lopšelis-darželis
	2012-2014
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta 
	193,0
	54,7
	89,1
	-
	2014 m. įvykdyta. 
	-

	1.1.3.10
	Renovuoti Dovilų pagrindinę mokyklą 
	Renovuota pagrindinė mokykla
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta
	124,6
	389,2
	-
	-
	2014 m. įvykdyta. 
	-

	1.1.3.11
	Rekonstruoti Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrą
	Rekonstruotas vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Įvykdyta
	268,9
	21,9
	124,0
	-
	2015 m. įvykdyta. 
	-

	1.1.3.12
	Rekonstruoti Drevernos vaikų darželį 
	Rekonstruotas vaikų darželis
	 2018-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.13
	Renovuoti Kretingalės pagrindinę mokyklą 
	Renovuota pagrindinė mokykla
	2014-2015
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Neskirtas finansavimas.
	-

	1.1.3.14
	Rekonstruoti Lapių pagrindinės mokyklos bendrabutį
	Rekonstruotas bendrabutis
	2014-2016
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Švietimo skyrius, Švietimo įstaiga
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Numatytas finansavimas priemonės įgyvendinimui 2018-2020 m. Projekto vykdymas perduotas Lapių pagrindinei mokyklai. Rekonstrukcijos projektas parengtas.
	1.3.2.11

	1.1.3.15
	Parengti ir įgyvendinti švietimo įstaigų pastatų šiltinimo programą
	Parengta ir Vykdyta švietimo įstaigų pastatų šiltinimo programa
	2015-2018
	Švietimo skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	78,1
	-
	-
	-
	2017 m. apšiltintas Kvietinių mokyklos-darželio pastatas. Švietimo įstaigų pastatų šiltinimo programa nėra parengta.
	1.3.1.1.

	1.1.3.16
	Modernizuoti Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos pastatą
	Modernizuotas mokyklos pastatas
	2015-2020
	Švietimo skyrius 
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, švietimo įstaiga
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	2019 m. planuojama rengti Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato rekonstrukcijos projektą su paskirties keitimu. Lėšos numatytos 2020,2021 metais.
	1.3.2.20.

	1.1.3.17
	Modernizuoti Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus pastatą
	Modernizuotas mokyklos pastatas
	2015-2020
	Švietimo skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, švietimo įstaiga
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus pastato statybos projekto parengimui ir pastato statybai lėšos numatytos 2019, 2020, 2021 m.
	1.3.2.16.

	 
	1.1.4.
	 
	Uždavinys. Sudaryti sąlygas skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją

	1.1.4.1
	Skatinti vaikų ir jaunimo socializaciją 
	Įgyvendinamų vaikų ir jaunimo socializacijos, savanorystės programų skaičius
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Vaiko teisių apsaugos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. ir 2014 m. vykdyta 1 programa: TAPK savanorystės „Tu ir aš– kartu mes galia“ Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. 2015 metais 18 Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių savanorystės pagrindais moko TAU dalyvius anglų kalbos ir informacinių technologijų. Gimnazijoje vykdoma Edinburgo hercogo apdovanojimų jaunimo lyderystės programa, kurios viena iš sričių yra savanorystė. 2016-2017 m. tęsiama Gimnazijoje vykdoma Edinburgo hercogo apdovanojimų jaunimo lyderystės programa, kurios viena iš sričių yra savanorystė.
2018 m. TAU anglų kalbos mokymus vedė 4-ios Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos savanorės. Tęsta Gimnazijoje Edinburgo hercogo apdovanojimų jaunimo lyderystės programa, kurios viena iš sričių yra savanorystė. ,,Vaivorykštės“ ir Priekulės I. Simonaitytės gimnazijose įgyvendinti programos ,,Raktai į sėkmę“ jaunimo socializacijos projektai.
Inicijuota ir parengta Jaunimo savanoriškos tarnybos Klaipėdos rajono savivaldybėje programa. Atlikta jaunimo apklausa „Savanoriškos veiklos poreikis Klaipėdos rajone“. Rajone akredituota 11 savanorius priimančių organizacijų. Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“   pradėtas įgyvendinti Jaunimo savanoriškos tarnybos Klaipėdos rajono savivaldybėje  projektas, finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Parengtas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas Jaunimo savanoriškos tarnybos Klaipėdos rajono  savivaldybėje finansavimo tvarkos  aprašas.
	-

	1.1.4.2
	Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programas
	Socialinio emocinio ugdymo programų ir jose dalyvaujančių švietimo įstaigų skaičius
	2012-2020
	Švietimo skyrius
	Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo reikalų koordinatorius, Švietimo įstaigos
	Vykdyta
	41,2
	-
	-
	-
	2012-2014 m. rajono ugdymo įstaigose yra įgyvendinamos 4 SEU programos: 8 ikimokyklinėse įstaigose ir 18 bendrojo ugdymo mokyklų. 2015–2016 m. m. 
 415 priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvauja  programoje ,,Zipio draugai“, 615 pradinukų – ,,Antra žingsnis“, 1370 5–8 klasių ugdytinių yra programos ,,Paauglystės kryžkelės“ dalyviai, 1075 9–12 (I–IV) klasių mokiniai pradėjo dalyvauti programoje ,,Raktai į sėkmę“. 878 mokiniai dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. 287 ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokiniai jau pradėjo programą ,,Laikas kartu“ (Tu+Aš=Mes). Tik 9,4 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nėra užimti prevencinio ugdymo programomis. 2016 m. įgyvendinamos SEU programos: ,,Zipio draugai", ,,Veikime kartu", ,,Paauglystės kryžkelės" ir ,,Raktai į sėkmę". Pastarosiose trejose programose dalyvauja 76,8 % mokinių. Olweus patyčių prevencijos programa užimta 931 mokinys, ,,Antras žingsnis - 366 pradinukai. 2017 m. įgyvendinamos LionsQuest programos ,,Laikas kartu", Paauglystės kryžkelės" ir ,,Raktai į sėkmę". Jose dalyvauja 85,1 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. 905 mokiniai dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje, 411 pradinukų programoje – ,,Antras Žingsnis" ir 303 priešmokyklinukai – ,,Zipio draugai" ir 249 – ,,Laikas kartu".
2018 m. visi rajono priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai dalyvavo prevencinėse programose (,,Zipio draugai“, ,,Antras žingsnis“, ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“, ,,Olweus“, ,,VEIK“, ,,Aš žinau“). 5 SEU (žalingų įpročių prevencijos) seminaruose dalyvavo 259 pagalbos mokiniui specialistai. SEU veiklos plėtojimo galimybės  buvo pristatytos Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijoje, Plikių I. Labutytės ir Endriejavo pagrindinių mokyklų bendruomenėse (101 dalyvis).
	-

	1.1.4.3
	Atlikti jaunimo laisvalaikio ir užimtumo paslaugų poreikio analizę
	Parengta ataskaita
	2012
	Jaunimo reikalų koordinatorius
	-
	Įvykdyta
	-
	-
	2,9
	-
	2012 m. parengta ataskaita yra patalpinta savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt, „Informacija jaunimui“.
	-

	1.1.4.4
	Įkurti atvirą jaunimo užimtumo, laisvalaikio centrą Gargžduose
	Įsteigtas atviras jaunimo užimtumo, laisvalaikio centras
	2013-2020
	Jaunimo reikalų koordinatorius
	Kultūros skyrius, Švietimo skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Įvykdyta
	47,4
	5,3
	18,9
	11,4
	2014 m. parengtas projektas „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“. Projekto Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-082. 
2016 m. įsteigta biudžetinė įstaiga Gargždų atviras jaunimo centras. Centre dirbo 4 jaunimo darbuotojai, du iš jų po 0.5 etato dirbo Veiviržėnų ir Priekulės atvirose jaunimo erdvėse.  Centre ir erdvėse vykdyta socialinė, prevencinė, ugdomoji-kūrybinė,  jaunimo užimtumo veikla, teikiamos pirminės emocinės paslaugos. Jaunimui  organizuotos verslumo skatinimo edukacinės veiklos. Iš viso suorganizuoti 37 edukaciniai mokymai (63 susitikimai) jaunimui, dalyvavo 172 unikalūs jaunuoliai.  Per metus centre ir erdvėse lankėsi apie 690 jaunimo.  
2018 m. centre apsilankė 395 unikalūs jaunuoliai.  Nuolatinių lankytojų skaičius (atėjusių bent 1 kartą savaitėje) – 85 jaunuoliai, per dieną apsilankiusiųjų  vidurkis – 19. 
2018 metais  atliktas Gargždų atviro jaunimo centro ir Priekulės atviros jaunimo erdvės identifikavimo ir veiklos kokybės vertinimas, kurio pagrindinis tikslas – tobulinti atvirąjį darbą su jaunimu.   
	-

	1.1.4.5
	Vystyti projektinės veiklos finansavimo modelį atvirame jaunimo užimtumo, laisvalaikio centre
	Jaunimo užimtumo, laisvalaikio centras iš dalies finansuojamas iš projektinės veiklos
	2014-2020
	Jaunimo reikalų koordinatorius
	 
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2017 m. Gargždų atviras jaunimo centras  įgyvendino 5 projektus, kurių bendra vertė - 5880 Eur. Atviras jaunimo centras turi galimybę dalyvauti įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. Būtų tikslinga numatyti lėšas projektų koordinatoriaus etatui, tada ši priemonė būtų  įgyvendinta.
Įvairiapusė centro veikla užtikrinta per projektines veiklas. 
2018 m.  centro darbuotojai ir savanoriai  įgyvendino  5 projektus.  Jaunimo garantijų iniciatyvų projektas „Atrask save“  ir Darbo biržos subsidija sudarė 11 262 Eur; Jaunimo reikalų departamentas projektui   „Jaunimo šturmas“ skyrė 6000 Eur; 3 jaunimo iniciatyvų projektai paremti iš Jaunimo politikos plėtros programos už   3180 Eur.
	-

	1.1.4.6
	Seniūnijose steigti daugiafunkcinius vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir užimtumo centrus 
	Įsteigtų daugiafunkcinių laisvalaikio ir užimtumo centrų skaičius
	2013-2020
	Seniūnijos
	Kultūros skyrius, Švietimo skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. įkurtas daugiafunkcis centras Slengiuose, Sendvario seniūnijoje ir Pašlūžmyje, Veiviržėnų seniūnijoje. Taip pat įsteigtos atviros jaunimo erdvės Gargždų, Priekulės, Veiviržnų ir Dauparų-Kvietinių seniūnijose.
2018 m. Priekulės atviroje jaunimo erdvėje suorganizuota 30 įvairių veiklų jaunimui. Šiuo pavyzdžiu pradėtas vykdyti mobilus darbas su jaunimu ir kitose rajono vietovėse. Ataskaitiniu laikotarpiu mobilus darbas vykdytas  3 seniūnijose (Priekulė, Veiviržėnai ir  Kvietiniai),  dirbo   du jaunimo darbuotojai po 0,5 etato. Vykdytos individualios veiklos, informuojančios ir skatinančios jauną žmogų įsitraukti į įvairias veiklas bei edukacinės, laisvalaikio užimtumo veiklos grupėms.  Šiomis paslaugomis pasinaudojo   70 unikalių jaunuolių iš skirtingų vietovių.

	-

	1.1.4.7
	Sukurti pasirengimo šeimai ir jaunų šeimų puoselėjimo mokymų, tarpusavio bendravimo programą, modelį
	Sukurta pasirengimo šeimai, jaunų šeimų puoselėjimo programa, modelis
	2012-2014
	Jaunimo reikalų koordinatorius
	Civilinės metrikacijos skyrius
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Šiai priemonei įgyvendinti nėra programos arba gairių respublikos mastu.
	-

	 
	1.2.
	 
	Tikslas. Išvystyta kultūrinė veikla ir modernizuota jos aplinka

	 
	1.2.1.
	 
	Uždavinys. Sutvarkyti ir modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

	1.2.1.1
	Įgyvendinti kultūros įstaigų aprūpinimo pagrindinėmis priemonėmis programą
	Kultūros įstaigų, aprūpintų būtiniausiomis pagrindinėmis priemonėmis, skaičius
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	-
	Vykdyta
	355,8
	-
	-
	-
	2012 m. nupirktas koncertinis fortepijonas Gargždų kultūros centrui. 2013 m. nupirkta: Veiviržėnų KC Judrėnų filialui ir Priekulės KC - scenos įranga; Gargždų KC, Kretingalės KC ir Gargždų krašto muziejui – kompiuteriai; J. Lankučio VB Vėžaičių filialui – baldai. 2014 m. nupirkta: Priekulės KC Drevernos skyriui ir Kretingalės kultūros centrui – scenos įranga; Vėžaičių kultūros centrui – tarnybinis automobilis, J. Lankučio VB Drevernos ir Venckų filialams – baldai. 2015 m. Gargždų KC įsigyta scenos apšvietimo įranga, J. Lankučio viešosios bibliotekos Agluonėnų, Slengių, Dituvos ir Veiviržėnų filialams - baldai ir knygų lentynos, 3 nešiojamieji kompiuteriai su programine įranga, apsauginė įranga (UPS) pagrindinei įstaigos serverinei, Kretingalės KC – kompiuteris su buhalterine programa, projektorius, scenos apšvietimo įranga – prožektoriai ir mikrofonai, Dovilų EKC – 3 nešiojamieji kompiuteriai. 2016 m. Gargždų KC skirta scenos monitoriams, pakabinamam apšvietimo tiltui, kolektyvų tautiniams rūbams įsigyti, Kretingalės KC kėdėms, tautiniams rūbams įsigyti, J. Lankučio bibliotekai - kompiuteriams, projektoriui, ekranams, baldams įsigyti, Veiviržėnų KC - kompiuteriams įsigyti, Gargždų karšto muziejui - apsaugos sistemai modernizuoti, Vėžaičių KC - scenos apšvietimui, tautiniams rūbams įsigyti, Priekulės KC - garso aparatūrai ir tautiniams kostiumams įsigyti. 2017 m. Kretingalės kultūros centre už 3600 eurų, įsigyta: gitara, gitaros dėklas, gesintuvai, nešiojamas kompiuteris, vaizdo projektorius, už 1500 eurų persirengimo kambarių spintelės, bei metalinės spintos, skirtos aparatūros saugojimui, kultūros namų pavadinimų iškabos už 2964,50, Girkalių kultūros namų skyriui: pastato kamino dėklas už 1452 eurus,  švietimo įranga ir konstrukcijos už 19903,99 eurus, garso technikos komplektas už 19103 eurus, projektorius už 1420 eurų, ekranas už 2560 eurų, akustinės apsauginės dėžės už 2010 eurų, užuolaidų komplektai už 14534,21 eurą, podestai ir laiptai už 2905 eurus, baldai už 1024 eurus, Kretingalės kutūros namų skyriui: akordeonas už 1200 eurų, Veiviržėnų kultūros centro Žadeikių skyriui - scenos užuolaidos su priedais už 2968 Eur, gitara už 760 Eur, projektorius už 1301,50 Eur, kompiuteris už 910 Eur, spausdintuvas už 661,87 Eur, minkštų baldų komplektas už 531,20 Eur, vežimėlis su kėdėmis (40 vnt.) už 1010,35 Eur.
2018 m. Gargždų kultūros centras už 3444,89 eurų įsigijo 4 kompiuterius ir rašalinį spausdintuvą, už mikrofonų su siųstuvais komplektą už 9990,82 eurus. Dovilų etninės kultūros centras: granulinio katilo įrangą - 2300 Eur, scenos garso ir šviesų įrangą - 3000 Eur, meninės kaltinės tvorelės pagaminimą ir montavimą - 3000 Eur, šilumos skaitiklį katilinei – 386,85 Eur, stebėjimo kamerų įrangą – 2634,01 Eur, elektros instaliacijos papildomus darbus – 418,34 Eur, biuro baldus – 3926,45 Eur, parodų įrangą – 3860,99 Eur, skelbimų lenass – 1075,69 Eur, biuro baldus (kėdes) – 5471,62 Eur, scenos garso ir šviesų įrangą 3156 Eur, roletai visiems pastato langams - 880 Eur, kompiuterinė įrangą - 1078 Eur. Veiviržėnų kultūros centras - jūrinį konteinerį - 1996,50 Eur, kompiuterinę įrangą - 1500 Eur, baldus - 980 Eur, 3 mikrofonų komplektus - 1900 Eur; informacinį stendą (J.Šaulys) - 800 Eur. 
2018 m. Vėžaičių kultūros centras už 14500 tūkst. eurų įsigijo automobilį (8 vietų), Priekulės kultūros centras už 24222 Eur – automobilį (8 vietų) ir priekabą, lauko krosnelę – 777 Eur, baldus -3629,49 Eur, roletus- 1365 Eur, scenos įrangą -1925,19 Eur, kiliminę dangą - 485,67 Eur ir ketaus puodus - 880,00 Eur. Kretingalės kultūros centras - kompiuterinę įrangą – 1498 Eur, 2 vnt. spausdintuvus 1950 Eur. J. Lankučio viešoji biblioteka – už 7600 Eur nupirkti nauji baldai: knygų lentynos, darbo ir kompiuteriniai stalai baldų komplektas vaikams, minkštasuolis,  už 5500 Eur pagamintos sieninės spintos trims kabinetams, už 10000 Eur 8 stacionarūs ir 1 nešiojamas kompiuteris. 
2018 m. Gargždų krašto muziejus – internetinės svetainės sukūrimas už 4000 Eur.
	7.1.1.1.-7.1.1.8
7.2.2.1

	1.2.1.2
	Rekonstruoti Kultūros centro kino teatro pastatą
	Rekonstruotas pastatas
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Įvykdyta 
	561,1
	31,4
	186,0
	-
	2014 m. rekonstruotas pastatas. 
	-

	1.2.1.3
	Renovuoti BĮ Gargždų kultūros centro pastatą
	Renovuotas pastatas
	2013-2015
	Kultūros skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, BĮ Gargždų kultūros centras
	Vykdyta 
	3,6
	-
	-
	-
	2018 m. buvo koreguojamas (keičiamas) Gargždų kultūros centro pastato modernizavimo projektas statybos leidimui gauti. Gargždų kultūros centro renovaciją numatoma pradėti 2019 m. Numatytas finansavimas priemonės įgyvendinimui: 2019 m. - 60,0 tūkst. eurų, 2020 m. - 1000,0 tūkst. eurų, 2021 m. - 1000,0 tūkst. eurų.
	7.3.1.6.

	1.2.1.4
	Renovuoti Veiviržėnų kultūros centrą ir kiemo statinius
	Renovuotas kultūros centras
	2014-2015
	Kultūros skyrius
	Veiviržėnų kultūros centras, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2018 m. vykdytas rengiamas energetinis auditas ir energetinio naudingumo sertifikatai, planuojama organizuoti 
	-

	1.2.1.5
	Renovuoti Dovilų etninės kultūros centro pastatą
	Renovuotas kultūros centro pastatas
	2014-2018
	Kultūros skyrius
	Dovilų etninės kultūros centras, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 Įvykdyta
	290,5
	-
	-
	-
	2018 m. baigti  Dovilų etninės kultūros centro pastato modernizavimo darbai.
	7.3.1.4.

	1.2.1.6
	Renovuoti Kretingalės kultūros centrą 
	Renovuotas kultūros centras
	2012-2013
	Kultūros skyrius
	Kretingalės kultūros centras, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Įvykdyta 
	49,5
	39,4
	435,1
	-
	2014 m. įvykdyta. 
	-

	1.2.1.7
	Priekulės sporto salę pritaikant kultūros poreikiams
	Renovuota ir kultūros poreikiams pritaikyta sporto salė
	2012
	Kultūros skyrius
	Priekulės kultūros centras, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Įvykdyta 
	23,3
	22,7
	257,6
	-
	2014 m. įvykdyta. 
	-

	1.2.1.8
	Renovuoti kultūros centrų filialus ir jiems priskirtus kultūros namus rajone 
	Renovuotų kultūros centrų ir jiems priskirtų kultūros namų skaičius
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta 
	736,7
	63,0
	1.392
LAAIF – 74,6
	8,8
	2012 m. renovuoti Judrėnų kultūros namai, Vėžaičių kultūros centras 2013 m. renovuotas Priekulės KC Drevernos skyrius, 
2014 m. įrengtas J. Lankučio VB Venckų filialas. 
2016 m. pradėti modernizuoti Girkalių kultūros namai. 
2017 m. vykdyti pastato modernizacijos darbai. 
2018 m. baigtas Girkalių kultūros namų modernizavimas (12,0 tūkst. eurų),  pradėtas Plikių kultūros namų pastato modernizavimas bei Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas.
	7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.4

	1.2.1.9
	Renovuoti ir restauruoti Gargždų krašto muziejaus  filialus
	Renovuotas I. Simonaitytės memorialinis muziejus
	2015-2020
	Kultūros skyrius
	Priekulės seniūnija, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	1
	13,4
	17,2
	-
	2016 m. pradėta rengti muziejaus sutvarkymo techninė dokumentacija. 
2017 m. pateikta paraiška finansavimui gauti.
2018 m. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas" sutartis ir pradėti muziejaus modernizavimo darbai.
	-

	 
	1.2.2.
	 
	Uždavinys. Išsaugoti ir pagerinti kultūros vertybių būklę

	1.2.2.1
	Įgyvendinti lakūno Stepono Dariaus sodybos jaujos atstatymo ir memorialinio parko įkūrimo programą
	Atstatyta jauja ir įkurtas memorialinis parkas
	2017-2020
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Judrėnų seniūnija
	Vykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2016 m. parengtas teritorijos ir pastatų sutvarkymo techninė dokumentacija. 
2017 m. pateiktos 2 paraiškos finansavimui gauti.
2018 m. gautas finansavimas iš Kaimo plėtros programos parengto techninio projekto kai kurioms projekto „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“ dalims įgyvendinti. Projekto įgyvendinimas numatytas 2019-2020 m. Parengtas darbo projektas,
	2.3.3.14

	1.2.2.2
	Atkurti Ablingos memorialinį skulptūrų ansamblį
	Atkurtas Ablingos memorialinis skulptūrų ansamblis
	2012
	Kultūros skyrius
	Endriejavo seniūnija
	Įvykdyta 
	12,3
	29,7
	50,0
	-
	2012 m. restauruotas memorialinis ansamblis, susidedantis iš 29 medžio skulptūrų.
	-

	1.2.2.3
	Sutvarkyti ir rekonstruoti religinius kultūros paveldo objektus ir jų statinius
	Sutvarkytos ir rekonstruotos bažnyčios, koplyčios, kapinaitės ir pan.
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	527,9
	49,6
	145,4
	-
	2012 m. atliktas Vėžaičių Šv. Kazimiero klebonijos pastato kapitalinis remontas; pakeistos paminklinės lentos holokausto aukų atminimo vietose Gargžduose ir Vėžaitynės miške. 2013 m. atliekta: Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokyklos stogo remontas ir fasadų restauravimo darbai; Vėžaičių dvaro sodybos koplytėlės restauravimo darbai. Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios ūkinio pastato restauracija; Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios elektros instaliacijos remontas. 2014 m. sutvarkyti 6 objektai: J. Birškaus kapavietė, restauruotos Endriejavo senųjų kapinių skulptūros, Vėžaičių dvaro sodybos koplytėlė, koplytėlės su skulptūra Rudgalvių k., įrengta Veiviržėnų kapinių koplyčios priešgaisrinės apsaugos sistema, atlikti Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokyklos stogo remonto darbai. 2015 m.: Plikių evangelikų parapijos mokyklos stogas restauruotas; restauruotos koplytėlės Norgilų miške; Vėžaičių bažnyčioje tvarkyta priešgaisrinė apsauga, Šarkiškių kaime esančios skulptūros prieigos sutvarkytos; Judrėnų bažnyčio stogas tvarkytas; Slengių bažnyčios pamatams įrengti skirtos lėšos; Priekulės maldos namų remontui vykdyti skirta lėšų; Vėžaičių parapijos namų išorės remontui; Priekulės bažnyčios elektros instaliacijai; Priekulės parapijos elektros instaliacijai; Gargždų bažnyčios suolams ir statūloms restauruoti; Plikių bažnyčios laikrodžiui tvarkyti; Gargždų bažnyčios geodeziniams matavimams. Iš viso 2015 m. 74,7 tūkst. eurų SB lėšų. 2016 m. darbai: Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonijos patalpų tvarkymui skirtas finansavimas; Endriejavo Šv. Apaštalo Andiejaus parapijos pastatų remonto dalinis finansavimas; Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos patalpų šildymo išlaidų dalinis kompensavimas; Koplytstulpio Dauparuose restauravimo išlaidų apmokėjimas; Priekulės evangelikų liuteronų parapijos žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų dalinis finansavimas; Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų remonto dalinis finansavimas; Prisidėjimas prie Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios skulptūros pastatymo; Prisidėjimas atnaujinant Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčios tvorą ir aplinką; Vanagų evangelikų liuteronų parapijos pastatų stogo remonto dalinis finansavimas; Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vidaus apdailos darbų dalinis finansavimas; Slengių bažnyčios statybos dalinis finansavimas; Prieigų prie Šv. Marijos su kūdikiu skulptūros, esančios Šarkiškių kaime, sutvarkymas; Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios fasadų remonto darbų techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas; Koplytėlės su skulptūra (senosios kapinės, Laisvės g., Veiviržėnų mstl.) ir koplytstulpio su skulptūromis (Liepų g., Veiviržėnų mstl.) tvarkymo darbai. Iš viso 2016 m. skirta 170,9 tūkst. Eur. 2017 m. sutvarkytos Žvaginių k. senosios kapinės - įrengti laiptai (0,6 tūkst. eurų), atlikta Vėžaičių dvaro sodybos istorinės-urbanistinės raidos analizė ir archeologiniai bei dendrologiniai tyrimai (30,0 tūkst. eurų), įgyvendinta Senųjų kapinių tvarkymo darbų programa (11,1 tūkst. eurų), sutvarkytos Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (2,4 tūkst. eurų), atlikti paminklo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suvienijimui ant Skomantų piliakalnio tvarkybos darbai (15,6 tūkst. eurų), sutvarkyta Rašytojos I. Simonaitytės gimtinės vietos (Vanagų k., Agluonėnų sen.) skulptūra ir aplinka (3,0 tūkst. eurų), atžymėtos Lietuvos partizanų kapų žemės ribos (4,1 tūkst. eurų), atlikti Dovilų pirmųjų senųjų kapinių vartų ir vartelių atkūrimo bei raudonų plytų mūro vartų tvarkymo darbai (1,0 tūkst. eurų), atlikti koplytstulpių su skulptūromis  (Vainotiškės k. senosios kapinėse, Veiviržėnų sen.) ir koplytstulpio su skulptūra tvarkymo darbai  (4,5 tūkst. eurų), sutvarkytos Vyskupiškių kaimo senosios kapinės (9,8 tūkst. eurų), restauruoti Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios Kryžiaus kelio stočių paveikslai (stacijos) (11,4 tūkst. eurų) bei atlitki Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijinės bažnyčios išorės tvarkymo darbai (15,0 tūkst. eurų), atlikti Senųjų kapinių ženklinimo darbai (5 tūkst. eurų).
2018 m. įgyvendinta Senųjų kapinių tvarkymo darbų programa (12,0 tūkst. eurų), atlikti neveikiančių kapinių priežiūros darbai Priekulės sen. (9,6 tūkst. eurų), Kretingalės sen. (16,3 tūkst. eurų), parengtas koplyčios-mauzoliejaus, esančio Stragnų II k., Priekulės sen.,  tvarkybos darbų  projektas bei paprastojo remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos projektas bei atlikta projekto bendroji ekspertizė (13,0 tūkst. eurų), sutvarkytas koplytėlės su skulptūra Brožių k., Vėžaičių sen. (5,0 tūkst. eurų), baigti Vyskupiškių kaimo senųjų kapinių tvarkymo darbai (7,9 tūkst. eurų), informaciniai ženklais paženklinta 30 senųjų kapinių (12,0 tūkst. eurų). Skirtas finansavimas Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymui kultūrinėms reikmėms.
	-

	 
	1.2.3.
	 
	Uždavinys. Sudaryti sąlygas teikti kokybiškas kultūrinės veiklos paslaugas

	1.2.3.1
	Parengti rajono vietovių tradicinių renginių, švenčių nepertraukiamo finansavimo programą 
	Rajono vietovių tradiciniai renginiai finansuojami pagal programinį principą
	2013
	Kultūros skyrius
	 
	Vykdyta 
	88
	-
	-
	-
	2013 m. parengta programa. Strateginiame veiklos plane - atskiros eilutės Gargždų festivalių, Gargždų miesto šventės, kalėdinių-naujametinių renginių ciklo, atmintinų dienų paminėjimo organizavimui. 2017 m. Mažosios kultūros sostinės renginių  Priekulėje programai  skirta 40 tūkst. eur.
2018 m. programinio finansavimo programa panaikinta, lėšos tradiciniams renginiams skiriamos tiesiogiai įstaigų biudžetuose.
2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginių ciklui „Žingsniai į laisvę“ Veiviržėnuose skirta 16,4 tūkst. Eur.
	-

	1.2.3.2
	Parengti mokyklų ir viešųjų bibliotekų optimizavimo planą
	Parengtas optimizavimo planas
	2012
	Kultūros skyrius
	Švietimo skyrius
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Siūlyta iš naujo svarstyti, ar priemonė dar aktuali ir reikalinga įgyvendinti.
2018 m. Svarstyta nebuvo, nes nebuvo aktualu. Aktualumo klausimą siūloma svarstyti naujai Tarybos kadencijai.
	-

	 
	1.3.
	 
	Tikslas. Atnaujinta sporto infrastruktūra ir aktyvi su sportu susijusių paslaugų plėtra

	 
	1.3.1.
	 
	Uždavinys. Kurti naują ir modernizuoti esamą sporto infrastruktūrą

	1.3.1.1
	Atnaujinti lauko sporto aikšteles, mokyklų stadionus ir sporto aikštynus
	Atnaujintų sporto aikštelių, mokyklų stadionų ir sporto aikštynų skaičius
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Švietimo skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	606,0
	343,6
	-
	-
	2014 m.: 1. Įrengta universali dirbtinės dangos aikštelė Ginduliuose; 2. Įrengta universali dirbtinės dangos aikštelė Priekulėje; 3. Riedutininkų aikštelės (esančios šalio „Kranto“ pagrindinės mokyklos) įrenginių remontas. Senieji aikštelės įrengimai suremontuoti, įsigyti ir sumontuoti 3 nauji papildomi įrengimai; 4. Gargždų „Minijos“ progimnazijos sporto aikštyno modernizavimas: įrengtas aikštės apšvietimas ir buitinės patalpos, skirtos persirengimui. 
2015 m. įrengta: futbolo aikštelė Priekulėje, modernizuotas Gargždų „Minijos“ progimnazijos aikštynas. 2016 m. įrengtos 5 aikštelės prie mokyklų, atnaujintas Gargždų miesto stadionas, 7 seniūnijos atnaujintos viešosios sporto aikštelės. įrengtos 3 universalios sporto aikštelės Plikiuose, Dituvoje ir Sudmantuose. Atnaujintos 3 universalios sporto aikštelės. 
2017 m. pilnai atnaujintos sporto aikštelės: Agluonėnų sen., Laukų g., Gargžduose, Gindulių k., Sendvario sen. Modernizuotas Gargždų „Minijos“ progimnazijos aikštynas. Įrengta futbolo aikštelė prie Vėžaičių pagrindinės mokyklos.
Pagal pateiktus seniūnijų poreikius nupirktas sporto inventorius aikštelių atnaujinimui, inventorius paskirstytas.
Dešimtyje seniūnijų įrengtos mini treniruoklių aikšteles.
2018 m. įrengtos 4 futbolo aikštelės Gargždų ikimokyklinių įstaigų teritorijose. Devyniose seniūnijose įrengta 10 treniruoklių.
Pagal pateiktus seniūnijų poreikius nupirktas sporto inventorius aikštelių atnaujinimui, inventorius paskirstytas.
Atnaujinta sporto aikštelės Veiviržėnuose, Šiūpariuose ir Gargžduose (teniso kortai).

	8.2.1.3; 8.2.1.6.

	1.3.1.2
	Suremontuoti Gargždų miesto sporto salę
	Apšiltinta sporto salė
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	VšĮ Sporto centras, Vyr. specialistas (sporto plėtrai) 
	Įvykdyta
	6,1
	17,1
	96,6
	-
	2013 m. apšiltinta sporto salė.
	-

	1.3.1.3
	Gargžduose pastatyti baseiną 
	Pastatytas baseinas
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2014-09-25 Klaipėdos r. tarybos posėdyje buvo patvirtinta koncepcija, atliekamos viešojo svarstymo procedūros, rengiama SPAV atrankos dokumentacija. 2015 m. sutvarkyti planuojamo pastato žemės dokumentai, patvirtintas detalusis planas. 2016 m. rengtas daugiafunkcio centro techninis projektas. 2017 m. pradėti rengti dokumentai projekto įgyvendinimui  viešos ir privačios partnerystės būdu.
2018 m. parengtas investicijų projektas dėl projekto įgyvendinimo viešoji ir privataus sektorių partnerystės būdu. Gautas CPVA pritarimas projektą įgyvendinti pagal parengtą investicijų projektą.
	8.2.2.1

	1.3.1.4
	Gargžduose pastatyti sporto salę-maniežą 
	Pastatyta sporto salė-maniežas
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	112,6
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.5
	Atlikti poreikio analizę ir galimybių vertinimą statyti naują sporto salę Gargžduose
	Parengta ataskaita
	2014-2015
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	Priimtas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 protokolinis sprendimas Nr. T1-4. Juo nuspręsta pavesti Klaipėdos r. administracijos direktoriui pradėti rengti laisvos valstybinės žemės teritorijos, kurios plotas 10,85 ha prie S. Dariaus ir S. Girėno gatvės Gargžduose, detalųjį planą, numatant parinkti daugiafunkcio sporto centro statybos vietą.  
	-

	1.3.1.6.
	Pastatyti Dituvos pagrindinės mokyklos sporto salę
	Pastatyta sporto salė
	2015-2020
	Švietimo skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, švietimo įstaiga
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Dituvos pagrindinės mokyklos sporto salės statybai finansavimas numatytas Strateginiame veiklos plane 2020 m.
	1.3.2.10.

	1.3.1.7.
	Pastatyti Slengių daugiafunkcio centro sporto salę
	Pastatyta sporto salė
	2015-2020
	Švietimo skyrius 
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, švietimo įstaiga
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2017 m. rengta dokumentacija projekto įgyvendinimui  viešos ir privačios partnerystės būdu.
2018 m. pradėtas rengti investicijų projektas, kuris bus įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Organizuotas susitikimas su suinteresuotomis pusėmis dėl planuojamo objekto apimties, pajėgumų. Kartu 2018 m. organizuotos ir vykdytos žemės sklypo įsigijimo procedūros bei vykdytos derybos dėl žemės sklypo kainos, kuriame planuojama, kad bus statomas daugiafunkcis sporto ir mokslo centras Sendvario seniūnijoje.
	-

	 
	1.3.2.
	 
	Uždavinys. Vykdyti aktyvią sporto politiką ir plėtoti įvairias sporto paslaugas

	1.3.2.1
	Optimizuoti sportinės veiklos organizavimą ir valdymą
	Sukurta sporto įstaigų veiklos vertinimo sistema
	2012
	Kultūros skyrius
	 -
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Viešojo valdymo tobulinimo komisija prie LR Vyriausybės 2012 metais parengė ir išplatino „Viešojo valdymo įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimo vadovą“, todėl buvo nuspręsta šį vadovą iš dalies pritaikyti sporto įstaigų vertinimui.
Sporto sritį ir priemonės įgyvendinimą nuo 2017 m. lapkričio mėnesio kuruoja Sveikatos apsaugos skyrius.
	-

	1.3.2.2
	Parengti ir įtvirtinti profesionalaus sporto vystymo ir finansavimo sistemą
	Parengta profesionalaus sporto vystymo, finansavimo koncepcija
	2012-2014
	Kultūros skyrius
	 -
	Vykdyta
	55,0
	-
	-
	-
	2015-03-26 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T11-103 „Dėl Klaipėdos rajono prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatų patvirtinimo“. Šiuo sprendimu nustatytos prioritetinės sporto šakos ir didelio sportinio mesitriškumo klubų finansavimo sistema.
2018 m. gruodžio mėn. Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos sportininkų rėmimo tvarkos. Priemonė vykdoma nuolat.
	8.1.2.2.

	1.3.2.3
	Parengti galimybių studiją „Buriavimo sporto plėtra Drevernos kaime“
	Parengta galimybių studija
	2012-2013
	Kultūros skyrius
	Drevernos buriavimo klubas
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. vasario 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T11-76 pritarė VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ steigimui. Ši sporto mokykla jau trejus metus sėkmingai vykdo buriavimo sportą Drevernoje pagal Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių programinį finansavimą.
Sporto sritį ir priemonės įgyvendinimą nuo 2017 m. lapkričio mėnesio kuruoja Sveikatos apsaugos skyrius.
	-

	1.3.2.4
	Parengti galimybių studiją ir modernizuoti automoto kroso trasą
	Parengta galimybių studija
	2015-2020
	Kultūros skyrius
	Klaipėdos rajono automobilių sporto klubas „Žaibas“, Kitų techninių sporto šakų klubai
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2009 m. parengta „Vandens telkinių (karjerų) teritorijos pritaikymo rekreacinei veiklai vystyti galimybių studija“. 2013 m. patvirtintas „Gargždų karjero“ detalusis planas, kurio pagrindu suformuotas auto-moto trasos sklypas.
Sporto sritį ir priemonės įgyvendinimą nuo 2017 m. lapkričio mėnesio kuruoja Sveikatos apsaugos skyrius.
2018 m. kreiptasi į Vyriausybę dėl galimybės įgyti žemės sklypą veikiančioje autokroso trasoje patikėjimo teise.
	-

	1.3.2.5
	Rengti vandens sporto šakų vystymo galimybių studijas
	Parengtų galimybių studijų skaičius
	2013-2020
	Kultūros skyrius
	Privatūs asmenys
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Sporto sritį ir priemonės įgyvendinimą nuo 2017 m. lapkričio mėnesio kuruoja Sveikatos apsaugos skyrius.
2018 m. studija neparengta, šiuo metu nėra poreikio.
	-

	1.3.2.6
	Įkurti žiemos slidinėjimo centrus Klaipėdos rajone
	Įkurti centrai Gargždų miesto parke, Pikteikių kaime
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Lapių kaimo bendruomenė, VšĮ „Želsva“, Privatūs asmenys
	Vykdyta
	17,5
	-
	170,9
	1,9
	Žiemos slidinėjimo trasa „Utrių kalnas“ įrengta Utrių kaime įgyvendinant LEADER vietos projektą (projekto vykdytojas – Lapių bendruomenės centras).
	-

	1.3.2.7
	Parengti žirginio sporto vystymo koncepciją rajone 
	Parengta žirginio sporto vystymo koncepcija
	2013-2015
	Kultūros skyrius
	Privatūs asmenys
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Nebuvo privačios iniciatyvos. 
Sporto sritį ir priemonės įgyvendinimą nuo 2017 m. lapkričio mėnesio kuruoja Sveikatos apsaugos skyrius.
	-

	 
	1.4.
	 
	Tikslas. Išplėtota socialinių paslaugų sistema

	 
	1.4.1.
	 
	Uždavinys. Užtikrinti kokybišką esamų socialinių paslaugų teikimą

	1.4.1.1
	Plėtoti globos ir slaugos paslaugas, prioritetą teikiant dienos globai ir paslaugoms namuose 
	Stacionariose socialinės globos įstaigose teikiamų socialinių paslaugų  atvejų skaičius; socialinių paslaugų apimtys dienos centruose ir asmens namuose
	2013-2020
	Socialinės paramos skyrius
	Paramos šeimai centras, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai, Sveikatos apsaugos skyrius
	Vykdyta
	5747,0
	1.321,1
	9,1
	2.716,0
	2013 m. socialinės globos paslaugas gavo 717 asmenų.  
2014 m. socialinės globos paslaugas  stacionariose socialinės globos įstaigose gavo 313 asmenų. Socialinės globos paslaugas nestacionariose socialinės globos įstaigose gavo 255 asmenys. 
2015 metais stacionariose socialinių paslaugų įstaigose paslaugos suteiktos 335 asmenims, o nestacionariose - 455 asmenims.  
2016 metais stacionariose socialinių paslaugų įstaigose paslaugos suteiktos 334, o nestacionariose -1048 asmenims. 
2017 metais  stacionariose socialinių paslaugų suteiktos 262, o nestacionariose - 585.
2018 metais stacionariose paslaugų įstaigose paslaugos suteiktos 334, o nestacionariose - 698 asmenims.
	5.1.2.1;5.1.2.2;5.5.1.2.3;5.1.2.14;5.1.2.15

	1.4.1.2.
	Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Klaipėdos rajono paramos šeimai centre
	Naujai teikiamų socialinių paslaugų skaičius
	2012-2020 m.
	Socialinės paramos skyrius 
	Paramos šeimai centras, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai, Sveikatos apsaugos skyrius
	Vykdyta
	-
	50,0
	-
	-
	Projektas "Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone". 
2017 m. Paslaugos suteiktos 217 asmenims.
2018 metais paslaugos suteiktos – 435 asmenims.
Pradėtos teikti 2 naujos paslaugos:
nuo 2018 m. sausio mėn. pradėtos teikti socialinės paslaugos šeimoms, turinčioms socialinių problemų;
nuo 2018 m. liepos 1 d. įstaigoje dirba 4 atvejo vadybininkai, koordinuojantys pagalbos šeimai procesą.   
	5.1.2.18.

	1.4.1.3.
	Stiprinti rizikos šeimų socialinę priežiūrą
	Sustiprintas metodinis vadovavimas socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikiantiems darbuotojams ir parama paslaugos teikimui
	2012-2020 m.
	Socialinės paramos skyrius 
	Vaiko teisių apsaugos skyrius, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2018 m. sausio 1 d. socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis iš seniūnijų perduoti Klaipėdos rajono paramos šeimai centrui. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsteigtos 4 naujos pareigybės atvejo vadybininkai.
	-

	1.4.1.4
	Parengti kompleksines NVO socialinių projektų finansavimo programas
	Parengtų NVO socialinių projektų finansavimo programų skaičius
	2012-2014
	Socialinės paramos skyrius
	-
	Vykdyta 
	38,9
	-
	-
	-
	Nevyriausybinės organizacijos ir institucijos vykdė socialinių paslaugų plėtros projektus. Savivaldybės finansavimas 2012 m. skirtas 11 projektų, 2013 m. – 13, 2014 m. – 14. Didžiausia lėšų dalis teko Labdaros ir paramos fondo Gargždų vaikų globos agentūros vaikų dienos centrui „Pastogė“. Paremtos organizacijos, dirbančios prekybos žmonėmis prevencijos, kitų aktualių socialinių problemų sprendimo srityse. Savivaldybės finansavimas 2015 m. skirtas 17 projektų, 2016 m. -10 projektų, 2017 m. - 6 projektams.
	5.1.2.6.

	 
	1.4.2.
	Uždavinys. Inicijuoti naujų, trūkstamų socialinių paslaugų teikimą

	1.4.2.1
	Inicijuoti teikiamas trumpalaikės socialinės globos („atokvėpio“) paslaugas
	Šeimų, kurioms teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, prižiūrintiems senus ir neįgalius asmenis, skaičius
	2012-2020
	Socialinės paramos skyrius
	Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai, Viliaus Gaigalaičio globos namai 
	Vykdyta
	0,2
	0,4
	-
	-
	2014 m. Paslauga suteikta 1 asmeniui Paupių PSPC. 
2015 m. paslauga suteikta 1 asmeniui Viliaus Gaigalaičio globos namuose. 
2016 m. paslauga suteikta 2 asmenims. 2017 m. paslauga nesuteikta nei vienam asmeniui.
2018 m. paslauga suteikta 2 asmenims Viliaus Gaigalaičio globos namuose, 3 vaikams – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir 1 asmeniui „Klaipėdos Viltis“.
	-

	1.4.2.2
	Sukurti mobilių krizių įveikimo komandų veiklos ir veikimo sistemą 
	Sukurtas mobilių krizių įveikimo komandos veiklos funkcionavimo modelis
	2013-2014
	Socialinės paramos skyrius
	Vaiko teisių apsaugos skyrius, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Priemonė nebuvo vykdoma, kadangi 2018 m.buvo reformuota vaiko teisių apsaugos sistema, mobili krizių grupė yra šios sistemos dalis. Nuo 2018 m. liepos mėn. Klaipėdos rajono paramos šeimai centre  dirba 4 atvejo vadybininkai, kurie inicijuoja reikiamų socialinių paslaugų teikimą šeimai, institucijų, veikiančių pagalbos šeimai srityje, darbą koordinuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.
	-

	1.4.2.3
	Siūlyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo dalinį finansavimą
	Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugos teikimas iš dalies finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis
	2012-2020
	Vaiko teisių apsaugos skyrius
	Socialinės paramos skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Globėjų ir įtėvių mokymus vykdo Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją.
Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsteigtas Gargždų SPC padalinys „Globos centras“, paslaugos suteiktos 183 gavėjams. Trys budintys globotojai paslaugas suteikė 8 vaikams.
	-

	1.4.2.4
	Sukurti laikinos vaikų globos – „Budinčios šeimos“, paslaugos teikimo veiklos modelį
	Sukurtas „Budinčios šeimos“ veikimo modelis
	2013-2015
	Vaiko teisių apsaugos skyrius
	Socialinės paramos skyrius
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2017 m. įgyvendintas šis modelis. 2017 m. paruošta 1 budinti globėjų šeima.
	-

	1.4.2.5
	Teikti nuolatinės institucinės globos vaikams paslaugą rajone
	Institucinės globos paslaugos teikimas perkeltas į Klaipėdos rajoną
	2012-2020
	Vaiko teisių apsaugos skyrius
	Socialinės paramos skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Vykdo Lapių pagrindinė mokykla.
Nuo 2015 metų globos paslaugos vaikams teikiamos bendruomenėje (3 butuose ir 1 name), iš kitose savivaldybėse esančių įstaigų  esant būtinumui perkamos paslaugos tik itin sunkią negalią turintiems vaikams, netekusiems tėvų globos
2018 m. paslaugos teiktos 34 vaikams.
	-

	1.4.2.6
	Steigti mažus socialinių paslaugų centrus mažesnėse seniūnijose, atitinkamoms tikslinėms grupėms 
	Įsteigti 2 maži socialinių paslaugų centrai arba veikiančių įstaigų filialai,  kurių tikslinės grupės – senyvi, suaugę neįgalūs asmenys, socialinės rizikos šeimų vaikai ir socialinės rizikos šeimos, teikiamos bendrosios, sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos
	2014-2020
	Socialinės paramos skyrius
	Seniūnijos, Priekulės ir Gargždų socialinių paslaugų centrai
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Veiviržėnų gimnazijoje atidaryta visos dienos mokyklos grupė, veikiantis Amatų centras dirba su vaikų grupe;
Numatoma ES lėšomis rekonstruoti Priekulės gimnazijos specialiųjų klasių užsiėmimų pastato 3 aukštą pritaikant jį Priekulės SPC vaikų dienos centrui ir jį išplečiant.
Ieškoma būdų įkurti vaikų dienos centrą Kretingalės seniūnijoje; šiuo metu seniūnijoje teikiamos higienos įgūdžių ugdymo (dušo, skalbimo) paslaugos šeimoms, neturinčioms galimybių to daryti savo būstuose.
	-

	1.4.2.7
	Skatinti privačių senų ir neįgalių žmonių globos namų steigimą Klaipėdos rajone
	Sukurta privačių struktūrų steigimo skatinimo programa, susikūrusių privačių senų žmonių ir asmenų su negalia globos namų skaičius
	2012-2020
	Socialinės paramos skyrius
	Privatūs asmenys
	Vykdyta
	32,4
	-
	-
	-
	2014 m. vyko Šv. Apaštalo Andriejaus parapijos senų žmonių dienos centro Endriejave  steigimo darbai. 
2015 m. centras pradėjo savo veiklą. 
2016 m. paslaugas gavo 44 asmenys. 
2017 m. paslaugas gavo 48 asmenys.
2018 m. paslaugas gavo 44 asmenys.
Veikia senų ir neįgalių žmonių įstaiga „Gyvenimo viltis“ Dovilų k. 
Teiktos konsultacijos kitiems privatiems steigėjams dėl paslaugų Vėžaičiuose ir Priekulėje poreikio, artimiausiu metu turėtų atsidaryti senų ir neįgalių žmonių globos namai Vėžaičių gyvenvietėje.
	5.1.2.16.

	 
	1.4.3.
	 
	Uždavinys. Pagerinti esamus ir pastatyti naujus socialinių paslaugų infrastruktūros objektus

	1.4.3.1
	Atlikti poreikių analizę ir galimybes  įrengti savarankiško gyvenimo namus (butus) rajone
	Atlikta poreikių analizė ir identifikuotos galimybės savarankiško gyvenimo namų atsiradimui rajone
	2015-2020
	Socialinės paramos skyrius
	Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai, Viliaus Gaigalaičio globos namai, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Atlikta potencialių paslaugos gavėjų apklausa dėl poreikio steigti savarankiško gyvenimo namus arba grupinio gyvenimo namus. Numatoma galimybė panaudoti turimą Savivaldybės nuosavybėje esančių patalpų (1 buto) potencialą steigiant grupinio gyvenimo namus neįgaliems jaunuoliams, ateityje pirkti arba statyti sodybos tipo namą grupinio gyvenimo namams (jaunesnio amžiaus neįgaliesiems).  
	-

	1.4.3.2
	Pastatyti nakvynės namus Gargžduose-Gargždų socialinių paslaugų centro struktūrinį padalinį
	Pastatyti nakvynės namai 
	2012
	Socialinės paramos skyrius
	Gargždų socialinių paslaugų centras Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Įvykdyta
	271,8
	-
	-
	6,5
	Nakvynės namai atidaryti  2013-10-01. 
	-

	1.4.3.3
	Organizuoti naujų specialiojo transporto priemonių įsigijimą socialines paslaugas teikiantiems centrams
	Socialinių paslaugų centrų, aprūpintų specialiuoju transportu, skaičius
	2015-2017
	Socialinės paramos skyrius
	Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrai
	Vykdyta
	67,6
	-
	36,9
	-
	2013 m. Gargždų socialinių paslaugų centro padaliniui – nakvynės namams – nupirktas 8 vietų autobusas. 2014 m. Paramos šeimai centras įsigijo 10 motorolerių. 2015 m. Paramos šeimai centras įsigijo 10 dviračių. 2016 m. Lapių globos grupei nupirktas 7 vietų autobusas.
	-

	1.4.3.4
	Padidinti socialinio būsto fondą
	Įsigytų socialinių būstų skaičius
	2012-2020
	Turto valdymo skyrius
	-
	Vykdyta 
	155,3
	332,7
	163,1
	10,4
	2012 m. nupirkti 3 butai. 2013 m. nupirkti 3 butai. 2014 m. nupirkti 3 butai. 2015 m. nebuvo nupirkta. 2016 m.  Nupirktas 1 butas. 2017 m. nupirkta 10 butų. 2018 m. nupirkti 4 butai,
	5.1.3.3.;5.1.3.1.

	1.4.3.5
	Privatizuoti naudojimui nebetinkamus socialinius būstus
	Privatizuota daugiau kaip 70 % naudojimui nebetinkamų būstų
	2012-2020
	Turto valdymo skyrius
	-
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. parduoti 8 butai. 2014 m. parduoti 5 butai. 2015 m. nebuvo parduota. 2016 m. parduota 10 butų. 2017 m. parduoti 7 butai. 2018 m. parduoti 3 būstai.
	-

	1.4.3.6
	Išanalizuoti poreikį bei galimybes rekonstruoti ir panaudoti šalia Priekulės soc. paslaugų centro esantį nenaudojamą pastatą teikti socialines paslaugas 
	Atlikta poreikių ir galimybių analizė
	2012-2020
	Socialinės paramos skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Priekulės socialinių paslaugų centras
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2016 m. parengtas investicinis projektas ir pateiktas projektinis pasiūlymas siekiant gauti ES struktūrinių fondų finansavimą nenaudojam raudonų ir baltų plytų pastatams sutvarkyti ir pritaikyti socialinėms paslaugoms teikti. 2017 m. rengtas techninis projektas, rengta paraiška teikti CPVA.
2018 m. teikta paraiška CPVA, bet atsiimta dėl būtinumo ją tikslinti. Pakartotinai rengtas projektinis pasiūlymas, kuris buvo teikiamas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities skyriui. Vykdyti projektavimo darbai, o metų pabaigoje buvo išskirtos pastato kultūros paveldo vertingosios savybės.
	5.1.3.5.

	 
	1.5.
	 
	Tikslas. Kokybiška ir prieinama sveikatos priežiūra, nukreipta į ligų prevenciją, sveikatos ugdymą, išsaugojimą bei plačiai paplitusių ligų gydymą

	 
	1.5.1.
	 
	Uždavinys. Skatinti ir remti ambulatorinių paslaugų plėtrą

	1.5.1.1
	Parengti Gargždų ligoninės strategiją iki 2020 metų
	Parengta Gargždų ligoninės strategija
	2012
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Gargždų ligoninė
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	Patvirtinta Savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-207.
	-

	1.5.1.2
	Plėtoti gydytojų specialistų teikiamas ambulatorines paslaugas
	Ne mažiau kaip 5 % padidėjusi teikiamų paslaugų apimtis,  gavusių paslaugą pacientų skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Gargždų ligoninė
	Vykdyta
	-
	-
	-
	716,2
	2012 m. apimtis padidėjo 4,7 proc. lyginant su 2011 m.;  2013 m. - padidėjo 5,9 proc. lyginant su 2012 m. ; 2014 m. - padidėjo 3,8 proc. lyginant su 2013 m.; 2015 m. - padidėjo 5,0 proc. lyginant su 2014 m.; 2016 m. - sumažėjo 1,7 proc. (dėl gydytojų nedarbingumo). 2017 m. - sumažėjo 5,3 proc., lyginant su 2016 m. (dėl gydytojų atleidimo iš darbo).  
2018 m. įdarbinta gydytoja radiologė (1,0 etato). Gydytojo radiologo paslaugų apimtys padidėjo 0,5 proc.
	-

	1.5.1.3
	Plėsti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas
	Ne mažiau kaip 5 % padidėjusi teikiamų paslaugų apimtis, įsigytos įrangos skaičius, pacientų, gavusių paslaugą, skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Gargždų ligoninė
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2012 m. apimtis padidėjo 17 proc., atlikta 103300 procedūrų, įsigyta įranga. 2013 m. - padidėjo 7 proc., atlikta 110896 procedūrų, įsigyta įranga. 2014 m. - padidėjo 30 proc., lyginant su 2013 m.;  2015 m. - padidėjo 6 proc., lyginant su 2014 m., atlikta 105760 procedūrų, paslaugą gavo 13719 pacientų.2016 m. - sumažėjo 1,6 proc., lyginant su 2015 m. (2 mėn. nedirbo gydytojas). 2017 m. - sumažėjo 2,2 proc. lyginant su 2016 m.)
2018 m. naujų paslaugų nebuvo įdiegta. Suteikta 757 ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.
	-

	1.5.1.4
	Sukurti e-sveikatos tinklą Klaipėdos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
	Prie e-sveikatos tinklo priskirtų įstaigų skaičius
	2012-2015
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	Projektas įvykdytas 2018 m., tačiau e-sveikata sistema veikia nepilnu pajėgumu, išrašomi tik e-receptai ir stacionaro medicininės formos. Projekte dalyvavo Gargždų ligoninė ir Gargždų PSPC.
	-

	1.5.1.5
	Pagerinti prieinamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas
	Padidėjęs šeimos gydytojų skaičius, paslaugų dalis perduota slaugytojams
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2016 -2017 m. esminių pokyčių nebuvo. 2017 m. šeimos gydytojų skaičius ir paslaugų dalis perduota slaugytojams liko nepakitusi.
	 

	1.5.1.6
	Atnaujinti medicininę įrangą asmens sveikatos priežiūros įstaigose
	Atnaujintos įrangos % nuo reikiamos atnaujinti įrangos
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
	Vykdyta 
	133,0
	49,3
	-
	338,3
	Įsigyta įranga 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m. 2017 m. SB lėšomis Gargždų ligoninei nupirkti 2 fibrogstroskopai, Paupių PSPC Girkalių med. punktui - baldai ir medicininė įranga. Gargždų ligoninėje įstaigos lėšomis nupirkta magnetinės terapijos prietaisas, portatyvinis stimuliacijos aparatas, uroflometras, narkozės aparatas, cistoskopas.
2018 m. VB lėšomis gautas greitosios medicinos pagalbos automobilis, SB lėšomis pirkta įranga Kretingalės ambulatorijoje ir Girkalių MP, PSDF lėšomis pirkta įranga Gargždų ligoninėje ir Gargždų PSPC.
	4 programa, 1.3.3. ir 1.3.10. priemonė

	1.5.1.7
	Plėtoti dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas
	Ne mažiau kaip 8 % padidėjusi teikiamų paslaugų apimtis, įsigytos įrangos skaičius, pacientų, gavusių paslaugą, skaičius
	2012-2020 
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Gargždų ligoninė
	Vykdyta
	356,4
	-
	-
	708,3
	Dienos chirurgijos paslaugų apimtis 2015 m. padidėjo 24,3 proc., lyginant su  2014 m.; 2016 m. paslaugų apimtis, lyginant su 2015 m. sumažėjo 27 proc. (reikšmės turėjo sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys paslaugas). Dienos stacionaro apimtys padidėjo 9,68 proc.; 2016 m. apimtys padidėjo 9 proc., lyginant su 2015 m. Dienos stacionaro apimtys 2017 m. sumažėjo 2,5 proc., o dienos chirurgijos padidėjo 1,5 proc. lyginant su 2016 m.
2018 m. dienos chirurgijos paslaugų suteikta 6,8 proc. daugiau nei 2017 m. (439 paslaugos), dienos stacionaro paslaugų suteikta mažiau 22 proc. nei 2017 m. dėl teisės aktų pasikeitimo.
	4 programa, 1.3.6. priemonė

	 
	1.5.2.
	 
	Uždavinys. Skatinti paslaugų, orientuotų į pagyvenusių žmonių sveikatos problemas, plėtojimą

	1.5.2.1
	Nustatyti pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūros paslaugų poreikį
	Atlikta paslaugų poreikio studija
	2013
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. 
	-

	1.5.2.2
	Skatinti ir sudaryti palankias sąlygas privačių slaugos įstaigų steigimuisi
	Sukurta ir savivaldybės taryboje patvirtinta privačių struktūrų skatinimo sistema
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Turto valdymo skyrius
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Nėra poreikio vykdyti priemonę.
	-

	1.5.2.3
	Plėsti geriatrinės pagalbos paslaugas
	Padidėjusios teikiamų paslaugų apimtys, pacientų, gavusių šią paslaugą, skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Gargždų ligoninė
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Gargždų ligoninėje įsteigta 20 geriatrijos lovų 2015 m., kol kas šios paslaugos nefinansuojamos PSDF lėšomis. 2016 - 2017 m. atskiras kodas šioms paslaugoms nebuvo suteiktas, todėl apskaita nevykdoma.
	-

	1.5.2.4
	Skatinti pacientų namuose teikiamų slaugos  paslaugų plėtrą ir apimtis  
	Padidėjusios teikiamų paslaugų apimtys, paslaugų gavėjų skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
	Vykdyta
	19,5
	-
	-
	30,1
	Paslaugas namuose gavo: 2013 m. - 108 asm., 6378 apsilankymai; 2015 m. - 77 asm., 552 apsilankymai; 2016 m. - 83 neįgalūs pacientai, 564 apsilankymai; 2017 m. - 81 neįgalus pacientas, 904 apsilankymai.
2018 m. paslaugą gavo 94 asm., apsilankymų sk. - 1184
	4 programa, 1.4.1. priemonė

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.5
	Integruoti sveikatinimo paslaugų teikimą senjorams į užimtumo centrų veiklą
	Biuro teikiamų visuomenės sveikatos paslaugų apimties padidėjimas, gyventojų, gavusių paslaugą, skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	9,9
	4,7
	-
	-
	Pateikta paraiška projektui "Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone" (Sveikatos apsaugos programos 1.2.9. priemonė). 
2018 m. pradėtas vykdyti projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone". Dalyviai vyresni nei 60 m. amžiaus 175 asmenys. Švietimo centras taip pat vykdė projektą senjorams, dalyvių skaičius – 381 asmenys, užsiėmimų skaičius – 85.
	4 programa, 1.2.9. priemonė

	 
	1.5.3.
	 
	Uždavinys. Saugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą

	1.5.3.1
	Atlikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio analizę
	Atlikta paslaugų poreikio studija
	2013
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	2014 m. atliktas tyrimas.
	-

	1.5.3.2
	Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams
	Gyventojų, gavusių paslaugą skaičius, įsigytų priemonių ir  įrangos skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	
787,9
	546,4
	30,0
	103,5
	Įvykdytas jaunimui palankių sveikatos paslaugų diegimo modelis, finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, įdarbintas jaunimo reikalų koordinatorius, įrengti 3 koordinaciniai centrai jaunimui. Jaunų asmenų, gavusių paslaugas - 57 asm., dalyvavusių organizuotuose renginiuose - 572 asm.
2018 m. jaunų asmenų, gavusių paslaugas – 915.
	4 programa, 1.3.7. priemonė

	1.5.3.3
	Mažinti gyventojų sergamumą užkrečiamomis ligomis
	Paskiepytų vaikų dalis, paskiepytų nuo gripo rizikos grupės žmonių dalis 
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos
	Vykdyta
	
49,5
	-
	-
	2,4
	2012 m. Paskiepytų vaikų dalis – 90 proc. Nevykdymo priežastis – tėvai atsisako skiepyti. Paskiepytų nuo gripo rizikos grupės žmonių 2 proc. ,  2013 m. paskiepytų vaikų dalis – 90 proc. (planuota – 95 proc.) Nevykdymo priežastis – tėvai atsisako skiepyti. Paskiepytų nuo gripo rizikos grupės žmonių 2 proc. 2014 m. paskiepytų vaikų dalis – 97,9 proc.  2015 m. paskiepyta 84,79 proc. planuotų paskiepyti vaikų. Paskiepytų nuo gripo rizikos grupių asmenų - 2 proc.,  2016 m. paskiepytų vaikų dalis - 83,6 proc.; 7 m. vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys proc. - 88,6, 2017 m. paskiepytų vaikų dalis - 85,5 proc.; 7 m. vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys proc. - 69,8 proc.
2018 m. Paskiepytų vaikų dalis – 93,5 proc. Nevykdymo priežastis – tėvai atsisako skiepyti. Paskiepytų nuo gripo rizikos grupės žmonių 8,9 proc. ; 7 m. vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys proc. – 76,5 proc. (2017 m. - 69,8 proc.) 2018 m. spalio mėn. pradėtas vykdyti „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims.“ Asmenų, kuriems buvo suteikta paslauga skaičius – 9, baigusių gydymą skaičius – 5. Gavusių maisto talonus kas savaitę – 4.
	4 programa, 1.1.1. priemonė

	1.5.3.4
	Skatinti gyventojų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą mažinant lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą
	Sumažėjęs rizikos veiksnių paplitimo tarp gyventojų procentas 
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	

84,5
	-
	-
	25,8
	2018 m. visuomenės rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymas: dalyvių skaičius - 3225; e-leidinių skaičius - 4 (informuotų asmenų skaičius - 4700), sveikatinimo renginių skaičius - 2, dalyvių skaičius juose - 870.
	4 programa, 1.2.5. priemonė

	1.5.3.5
	Aprūpinti ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetus technine įranga
	Įranga aprūpintų kabinetų skaičius, atnaujintos įrangos skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta 
	7,0
	-
	-
	14,0
	2013 m. nupirkti 4 kompiuteriai ir daugiafunkcinė įranga. 2016 m. nupirkti 22 kompiuteriai, licencijos, antivirusinės programos.
	4 programa, 1.2.3. priemonė

	1.5.3.6
	Skatinti mokyklas tapti sveikatą stiprinančiomis mokymo įstaigomis
	Mokyklų, įsijungusių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, kiekis, mokinių skaičius
	2012-2020
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	13,2
	-
	-
	1,5
	7 mokyklos yra sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle.
	4 programa, 1.2.5. priemonė

	1.5.3.7
	Sukurti sveikatos ambasadorių Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenėse sistemą
	Sukurta sveikatos ambasadorių sistema rajone, bendruomenių, turinčių sveikatos ambasadorius, skaičius
	2012-2014
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	10,9
	-
	-
	1,2
	2013 m. į veiklą įsitraukė 10 bendruomenių, sukurtas sveikatos ambasadorių logotipas, atributika, apmokyti 4 bendruomenių sveikatos ambasadoriai. 2014 m. vyko 3 susitikimai, dalyvavo 34 asm. iš Gargždų ir Plikių bendruomenių. 2016 m. situacija nepakito. 2017 m. vykdytų mokymų skaičius - 12, ambasadorių skaičius - 178
2018 m. sveikatą stiprinančių bendruomenių skaičius - 17.
	 4 programa, 1.2.5. priemonė

	1.5.3.8
	Kelti ikimokyklinių įstaigų sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikaciją
	Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius
	2012-2015
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	4,5
	-
	-
	7,3
	2012 m. kvalifikaciją kėlė 8 darbuotojai. 2014 m. kvalifikaciją kėlė 7 visuomenės sveikatos specialistai. 2015 m. kvalifikaciją kėlė 19 visuomenės sveikatos specialistų. 2016 m. kvalifikaciją kėlė 29 specialistai. 2017 m. vykdytų specialistų mokymų skaičius - 6, kėlusių kvalifikaciją skaičius - 160 (unik. asm.)
2018 m. kėlusių kvalifikaciją specialistų skaičius - 30
	4 programa, 1.2.5. priemonė

	1.5.3.9
	Skatinti jaunimo atsakomybę už sveikatą, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo
	Jaunimo savanorių, dirbančių sveikatinimo srityje, skaičius 
	2013-2014
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras
	Vykdyta
	16,4
	-
	-
	26,3
	2013 m. apmokyti 8 jaunieji ambasadoriai. Sudaryta darbo grupė alkoholio vartojimo prevencijos tarp jaunimo kryptims parengti. 2014 m. apmokyta 15 jaunųjų ambasadorių, vyko 3 seminarai. Socialinio emocinio ugdymo programoje dalyvavo 100 dalyvių, 4 seminarai, parengti 27 jaunieji lektoriai-savanoriai. 2015 m. apmokyta 28 jaunųjų ambasadorių, vyko 3 seminarai. Socialinio emocinio ugdymo programoje dalyvavo 156 dalyviai, 5 mokymai, atliktas 1 tyrimas (apklausta 4227 asm.). 2016 m. ambasadorių skaičius - 31, mokymų skaičius -1, SEU programoje dalyvavo 85 asm. 2017 m. vykdyta socialinio emocinio ugdymo programa mokyklose. Mokymų skaičius - 15; specialistų, kėlusių kvalifikaciją skaičius - 185; mokyklų skaičius - 16.
2018 m. jaunųjų ambasadorių skaičius – 184
	4 programa, 1.2.2. priemonė

	1.5.3.10
	Sukurti darbo organizavimo sistemą su rizikos grupės pacientais
	Sukurta darbo organizavimo sistema su rizikos grupės pacientais
	2013-2015
	Sveikatos apsaugos skyrius
	Visuomenės sveikatos biuras, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Seniūnijų socialiniai darbuotojai 
	Vykdyta
	
23,2
	-
	-
	20,6
	2016 m. - mokymai specialistams, dirbantiems su rizikos grupės asmenimis. 2017 m. mokymai mokyklų specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiaus autizmo spektro sutrikimus, ir jų tėvams.
2018 m. mokymai specialistams, dirbančiais su specialiųjų poreikių vaikais: užsiėmimų skaičius – 56 ak. val.; 244 specialistai.
	4 programa, 1.2.5. priemonė

	 
	1.6.
	 
	Tikslas. Efektyvi savivaldybės veikla ir aukšta teikiamų paslaugų kokybė

	 
	1.6.1.
	 
	Uždavinys. Tobulinti savivaldybės darbo organizavimą ir skatinti bendradarbiavimą

	1.6.1.1
	Organizuoti specializuotus administracijos darbuotojų ir politikų mokymus pagal tikslines grupes
	Darbuotojų per metus kėlusių kvalifikaciją skaičius 
	2012-2020
	Bendrasis skyrius
	-
	Vykdyta
	266,8
	2,5
	651,7
	-
	2012 m. mokymuose dalyvavo 88 savivaldybės administracijos darbuotojai ir 27 Tarybos nariai. Įvairiuose mokymuose 2013 m. dalyvavo 139 asmenys. Įvairiuose mokymuose 
2014 m. dalyvavo 95 asmenys. Įvairiuose mokymuose 
2015 m. dalyvavo 86 asmenys. 2016 m. dalyvavo 99 asmenys. 
2017 m. mokymuose dalyvavo 134 Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojai bei 21 Tarybos narys.
2018 m. mokymuose dalyvavo 179 Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojai bei 9 Tarybos nariai.
	-

	1.6.1.2
	Parengti savivaldybės viešųjų ryšių strategiją, veiksmų planą
	Parengtas savivaldybės viešųjų ryšių planas
	2012
	Ryšių su visuomene skyrius
	 -
	Įvykdyta
	9,6
	-
	-
	-
	2016 m. sukurtas Savivaldybės ženklas ir parengtas savivaldybės ženklo naudojimo vadovas. Atskiras viešųjų ryšių planas nebuvo rengtas, kadangi 2016 m. buvo parengta bendra Klaipėdos rajono rinkodaros komunikacijos strategija.
	-

	1.6.1.3
	Įvykdyti savivaldybės administracijos procesų ir procedūrų optimizavimą
	Atliktas administracijos procesų ir procedūrų auditas
	2012-2013
	Administracijos direktorius
	-
	 Vykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2017 m. buvo atlikta Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų apklausa dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės. 
2017 m. pateikta projekto "Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ paraiška. 
2018 m. kovo mėn. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 101.3-ESFA-R-920-31-0002 sutartis, gegužės mėn. pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su Kretingos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybėmis. Paskirtas projekto koordinatorius ir finansininkas, deleguotas asmuo į viešųjų pirkimų komisiją, pateikti gyventojų patenkinimo tyrimų išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Įvykdytas projekto administravimo paslaugų viešasis pirkimas.
	9.1.1.16

	1.6.1.4
	Diegti modernius vadybos metodus, sistemas
	Įdiegtų naujų vadybos metodų, sistemų skaičius
	2012-2020
	Administracijos direktorius
	- 
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2018 m. įgyvendinamas projektas "Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse", kurio įgyvendinimo metu planuojama diegti Lean metodą. Jo tikslas optimizuoti įstaigų paslaugų teikimo procesus, teikiamų paslaugų kokybę, sutrumpinant paslaugų teikimo laiką, atlikimo trukmę, teikimo sąnaudas, administracinę naštą galutiniams naudos gavėjams.
	9.1.1.16

	1.6.1.5
	Sukurti reklamų stendų valdymo sistemą
	Sukurta sistema
	2012
	Geodezijos ir GIS skyrius
	-
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	2012 m. įvykdyta. http://gis.klaipedos-r.lt/reklama 
Atnaujinta
https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5f2ab82230c94629a17717f08edb6aac
	-

	1.6.1.6
	Sukurti sistemą inžinerinių tinklų bazės publikavimui
	Sukurta  sistema
	2013
	Geodezijos ir GIS skyrius
	 - 
	Įvykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2014 m. įvykdyta. http://gis.klaipedos-r.lt/gis sluoksnis „topo duomenys“. 
Atnaujinta
https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=01356926c9dc44f28c67ae03d9eb4141

	-

	1.6.1.7
	Sukurti savivaldybės nekilnojamo turto registrą GIS bazėje
	Sukurtas registras
	2014
	Geodezijos ir GIS skyrius
	Turto valdymo skyrius
	Įvykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2015 m. įvykdyta. 
http://klaipedos-r.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=aca5b99b48c64f749c4c9efca3330ace
	-

	1.6.1.8
	Prisidėti prie Vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimo
	Įgyvendintų projektų bendradarbiaujant su VVG skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	144,0
	14,7
	143,9
	-
	2013 m. Savivaldybė prisidėjo prie 12 bendruomenių projektų įgyvendinimo (272,1 tūkst. Lt). 2014 m. Savivaldybės administracija baigė Vėžaičių dvaro sodybos koplytėlės restauravimo darbus ir Klaipėdos rajono kultūros paveldo objektų (piliakalnių) patrauklumo didinimo projektą. 2015 m. yra įgyvendinti „Rekreacinės infrastruktūros plėtra Drevernos kaime“ ir. Gargždų krašto muziejaus projektas „Drevernos rekreacinio patrauklumo didinimas“. Klaipėdos rajono TIC baigė projektą, kuriuo pastatė laivą Drevernos prieplaukoje.
2018 m. prisidėjimas prie Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ vietos plėtros strategijos „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr. II „Gyvenimo kokybės, socialinės aplinkos kaimo vietovėse gerinimas ir gyventojų bendradarbiavimo skatinimas“ priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ įgyvendinimo. Sudaryta 10 Jungtinės veiklos sutarčių, laukiama laimėtojų patvirtinimo, numatytas 60 000 eurų prisidėjimas iš Savivaldybės biudžeto.
	-

	 
	1.6.2.
	 
	Uždavinys. Plėtoti el. paslaugų teikimą visuomenei ir stiprinti savivaldybės IT bazę

	1.6.2.1
	Elektroninė demokratija: regionams
	Sukurtų e. demokratijos instrumentų skaičius
	2012
	Informacinių technologijų tarnyba
	Bendrasis skyrius
	Įvykdyta
	-
	-
	75,3
	 
	2012 m. įdiegta tarybos posėdžių konferencine ir balsavimo įranga. Posėdžių transliavimas internetu.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Teisės aktų paieškos sistemos integracija su dokumentu valdymo sistema.
	

	1.6.2.2
	Viešinti teritorijų planavimo banko duomenis interaktyviame žemėlapyje
	Veikiantis, nuolat atnaujinamas interaktyvus žemėlapis
	2012
	Geodezijos ir GIS skyrius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	2012 m. įvykdyta. http://gis.klaipedos-r.lt/gis 
2018 m. atnaujinta:
https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=85ffde40c35d4eeab408c66abd57fb06
	-

	1.6.2.3
	Įdiegti probleminių situacijų registrą savivaldybėje
	Įdiegtas registras
	2012
	Geodezijos ir GIS skyrius
	Informacinių technologijų tarnyba 
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	2012 m. įvykdyta. http://gis.klaipedos-r.lt/go.php/777777891
	-

	1.6.2.4
	Parengti ir įgyvendinti IT plėtros planą iš savivaldybės biudžeto išlaikomose įstaigose
	Parengtas ir įgyvendintas planas
	2012-2020
	Informacinių technologijų tarnyba 
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Planas neparengtas, IT technika ir programos atnaujinamos pagal poreikį. 
	-

	1.6.2.5
	Įsigyti ir atnaujinti tarybos narių ir savivaldybės administracijos kompiuterinę techninę ir programinę įrangą, kompiuterinius tinklus ir įrangą
	Įsigytos ir atnaujintos kompiuterinės techninės, programinė įrangos skaičius
	2012-2020
	Informacinių technologijų tarnyba 
	 -
	Vykdyta
	 379,6
	-
	-
	-
	2014 m. įsigyta bei atnaujinta tarybos narių ir savivaldybės administracijos kompiuterinė techninė ir programinė įranga. Atnaujinti kompiuteriniai tinklai. 2015 m. programoms atnaujinti ir IT technikai atnaujinti panaudota 77,8 tūkst. eurų. 2016 m. programoms atnaujinti ir IT technikai atnaujinti panaudota 59,2 tūkst. eurų. 2017 m. programoms atnaujinti ir IT technikai atnaujinti panaudota 48,60 tūkst. eurų.
2018 metais atnaujinta priėmimo į darželius sistema, įdiegta strateginio planavimo sistema, viešųjų pirkimų sistema, atnaujinta rezervinio kopijavimo įranga tam panaudota 24,6 tūkst. Eur. 2018 metais nupirktos dvi tarnybinės stotys, Infoterminalas bei atnaujinta kita IT įranga tam panaudota 66,6 tūkst. eur. Savivaldybės biudžeto išlaikomose įstaigose įdiegtas Raštinės modulis.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1.6.3.
	 
	Uždavinys. Efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės valdomus pastatus ir statinius

	1.6.3.1
	Didinti įrengtų darbo vietų skaičių savivaldybės administracijai
	Naujai įrengtų darbo vietų skaičius
	2012-2014
	Ūkio dalies tarnyba
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta  
	29,2
	-
	-
	-
	2012 m. į Klaipėdos g. 11 patalpas perkelti Vaikų teisių apsaugos, Sveikatos, Kultūros skyriai. 2015 m. įrengtos naujos darbo vietos Mero ir tarybos sekretoriatui. Nuolat yra atnaujinami darbo vietų baldai. 2017 m. įrengtas Tarybos narių kabinetas.
	-

	1.6.3.2
	Didinti energijos vartojimo efektyvumą seniūnijų administracinėse patalpose
	Parengtas seniūnijų administracinių patalpų energijos efektyvumo didinimo planas; renovuotų ir rekonstruotų seniūnijų administracinių patalpų skaičius 
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Vykdyta   
	2,1
	8,9
	50,4
	-
	Seniūnijų administracinių patalpų energijos efektyvumo didinimo planas nėra parengtas. 2014 m. Administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė įvertino seniūnijų pastatus ir juos sudėliojo prioritetine tvarka. 2014 m. modernizuotas Dauparų-Kvietinių seniūnijos pastatas. 2018 m. parengtas Endriejavo seniūnijos pastato modernizacijos techninis projektas. Paskelbti energinio naudingumo sertifikatų rengimo ir energijos vartojimo audito konkursai. 
	-

	1.6.3.3
	Modernizuoti Savivaldybės administracijos pastatą bei pastatyti jo priestatą
	Modernizuotas Savivaldybės administracijos pastatas
	2015-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 
	Vykdyta
	17,6
	-
	-
	-
	2015 m. sutvarkyti žemės dokumentai, rengiamas techninis projektas. 2016-2017 m. parengtas techninis projektas.
	 9.4.2.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2.1.
	 
	Tikslas. Efektyviai išnaudotas rajono turizmo potencialas

	 
	2.1.1.
	 
	Uždavinys. Plėtoti vandens turizmą

	2.1.1.1
	Minijos upės baseino pritaikymas rekreacijai
	Įrengtos stovyklavietės, maudyklos
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius, Privatūs asmenys
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Tvarkytos maudyklos ties Gargždais. Darbus organizuoja ir vykdo Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius. 
	-

	2.1.1.2
	Įrengti prieplaukas Minijos slėnyje (Gargždų mieste), Svencelėje ir prie Rikinės upelio žiočių
	Įrengtos prieplaukos Minijos slėnyje (Gargždų mieste), Svencelėje ir prie Rikinės upelio žiočių
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Privatūs asmenys
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Negautas finansavimas. Galėtų būti privati iniciatyva.
	-

	2.1.1.3
	Parengti prieplaukos Minijos slėnyje (Priekulės mieste) detalųjį planą
	Parengtas detalus planas  
	2012-2015
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Priekulės seniūnija
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Prieplaukos statybos  Gargždų mieste detalusis planas parengtas. Prieplaukos statybos detalusis planas Priekulės mieste užginčytas vietos gyventojų ir toliau neberengiamas. 2014-08-29 pasirašyta sutartis Nr. CPO43119/09-03-AS-626 Priekulės miesto Vingio parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektui rengti, 2016 metais techninis projektas pabaigtas ir gautas statybos leidimas. Parko sutvarkymo (statybos) techninio projekto sprendiniuose prieplaukos nėra.  
	-

	2.1.1.4
	Paplūdimių (Gargžduose, Priekulėje) prie Minijos įrengimas ir įteisinimas
	Įrengti ir įteisinti  paplūdimiai prie Minijos Gargžduose ir Priekulėje
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	-
	11,3
	-
	-
	2013 m. išvalytas dumblas iš Minijos senvagės, iškirsti menkaverčiai krūmai ir avariniai medžiai, pastatyti suoliukai, stalai, lauko tualetai,  šiukšliadėžės. 2014 m. prie Minijos pastatyti suoliukai, persirengimo kabina.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.5
	Pritaikyti Karklės kaimo paplūdimius ir jų aplinką turistiniams bei rekreaciniams poreikiams
	Įrengti Karklės kaimo paplūdimiai 
	2012-2017
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2015 m. suformuoti sklypai. 2017 m. sudaryta Karklės paplūdimio konkurso komisija. 2017-2018 m. organizuotų posėdžių metu buvo nutarta parengti konkurso sąlygas bei nuostatus bei organizuoti ir vykdyti konkursą dėl paslaugų teikimo ir Karklės kaimo paplūdimių priežiūros. 
	-

	2.1.1.6
	Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles prie vandens turizmo kelio maršrutų 
	Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės kelyje Klaipėda-Dargužiai, greta Olando kepurės kraštovaizdžio draustinio, Karklėje 
	2012-2015
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Įvykdyta
	154,0
	86,0
	-
	-
	2015 m. įvykdyta. 
2018 m papildomai įrengtos trys automobilių stovėjimo aikštelės Karklės kaime
	-

	2.1.1.7
	Įrengti nardymo centrą prie Rikinės prieplaukos ir stovyklavietę (vakarinė kelio Nr. 2217 pusė) Karklės kaime
	Įrengtas nardymo centras ir stovyklavietė
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Privatūs asmenys
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.8
	Įkurti vandens turizmo informacinį centrą Svencelėje
	Įkurtas vandens turizmo informacinis centras  Svencelėje
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Svencelės krantas, Klaipėdos rajono TIC, Privatūs asmenys
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	2.1.2.
	 
	Uždavinys. Vystyti vandens telkinių rekreacinę infrastruktūrą

	2.1.2.1
	Parengti Gargždų karjerų detalųjį planą ir techninį projektą
	Parengtas Gargždų karjerų detalusis planas ir techninis projektas
	2012-2015
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	6,3
	 
	35,6
	-
	2013 m. patvirtintas detalusis planas. Planuojama, kad techninis projektas bus parengtas 2017-2020 m.
2017 m. pradėtas rengti stovyklavietės techninis projektas.
2018 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Clean Brownfields“, kuriuo bus siekiama parengti Gargždų karjerų teritorijos sutvarkymo techninę dokumentaciją.
	-

	2.1.2.2
	Pritaikyti Gargždų karjerus turizmui ir rekreacijai
	Įrengta prieplauka, maitinimo įstaigos, vandens ir paplūdimio priemonių nuomos punktai ir t. t.
	2014-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius, Privatūs asmenys
	Vykdyta
	83,0
	247,6
	-
	-
	2015 m. suformuoti sklypai. 2015 m. atvesta elektra vandenlenčių parkui, skelbtas konkursas dėl vandenlenčių paslaugos teikimo. Iškirsti karjerų teritorijoje buvę mažaverčiai krūmai ir medžiai. 2016 m. pradėjo veikti vandenlenčių trasa. Buvo tvarkyta pakrantė šalia Dovilų I karjero. 2017 m. nutiestas dviračių takas J. Basanavičiaus g. Gargždai-Dovilai (6.1.5.2. 272,6 tūkst. eur.), įrengta šunų vedžiojimo aikštelė "Šunų rojus" (3.2.1.3., 10 tūkst. Eur), periodiškai vežtos šiukšlės (3.2.2.1. 4,5 tūkst. eur.), dalyvauta parodoje "Resta 2017" (2.1.1.2. 4,3 tūkst. eur.), parengtas elektros įvado įvedimo šalia Dovilų I karjero techninis darbo projektas (6.2.1.9. skirti 8 tūkst. eur.).
2017 m. pastatyti ženklai „Rūkyti draudžiama“(3 programos 2.1.4. priemonė), 2017 m. parengta Gargždų karjerų teritorijos sprendinių vizualizacija, 2017 m. parengtas Skaidriosios g. techninis darbo projektas. Gautas statybų leidimas. (6 programos 1.3.10. priemonė), 2017 m. pateikta LAT-LIT „Clean Brownfields“ paraiška, 2018 m. pasirašyta projekto vykdymo sutartis. 2017-2018 m. Gargždų ir Dovilų seniūnijos prižiūrėjo pakrantes, pagal poreikį atliko tvarkymo, valymo darbus (3 programos 2.1.4. priemonė, 11,4 tūkst. Eur), 2017 - 2018 m. dalis Dovilų karjerų teritorijos buvo tvarkoma akcijos DAROM metu, 2018 m. sukurtas Gargždų karjerų teritorijos logotipas, 2018 m. atliktas Gargždų karjerų teritorijos lankytojų poreikių tyrimas, tikslinių lankytojų grupių apklausa (viso per 400 respondentų), 2018 m. balandžio mėn. dalyvauta parodoje STATYBA (2 programos 1.1.2. priemonė, 3,1 tūkst. Eur), 2018 m. darytas paviršinio vandens monitoringas (viso iš Skaidriojo ir Dovilų karjerų pakrančių imtų mėginių atlikti 8 tyrimai) ( 3 programos 2.2.1. priemonė, 275,2 tūkst. Eur), 2018 suformuota 17 sklypų (9 programos 4.1.1. priemonė, 11,1 tūkst. Eur), Elektros įvado šalia Dovilų I karjero įrengimo darbai  (6 programos priemonė 2.1.10. 5,3 tūkst. Eur)
	-

	2.1.2.3
	Įteisinti ir įrengti vandens telkinių (Greičiūnų, Agluonėnų, Plikių, Slengių ir kt.) maudyklas
	Įteisintos ir įrengtos Klaipėdos rajono vandens telkinių maudyklos
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	-
	Vykdyta
	23,3
	-
	-
	-
	Poilsio zonos Plikiuose prie užtvankos įrengimas (2016 m. - 5,8 tūkst. eurų), poilsio zonų Priekulėje prie Minijos upės įrengimas (2016 m. - 7,5 tūkst. eurų, 2017 m., 2019 m. ir 2020 m. - po 10,0 tūkst. eurų). Išrauti kelmai, krūmai, išlyginta žemė, sutvarkyta pakrantė palei Miniją Priekulėje, Žalgirio gatvėje, pastatyti suoliukai.
	3.2.1.2.

	2.1.2.4
	Išvalyti Kapstato ežerą ir įrengti stovyklavietę
	Išvalyta Kapstato ežero dalis, įrengta stovyklavietė
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Vykdyta
	19,0
	-
	-
	-
	2017 m. atlikti kraštovaizdžio tvarkymo darbai poilsio zonoje prie Kapstato ežero: nuardytas senasis lieptas, kėlęs pavojų poilsiautojų saugumui, įrengtas 19 m ilgio pontoninis lieptas, išvalytas paplūdimys nuo dumblo, medžių šaknų ir krūmų, paplūdimys papildytas smėliu, atlikti kiti poilsio infrastruktūros gerinimo darbai. Lėšos skirtos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.
	3.2.2.1.

	 
	2.1.3.
	 
	Uždavinys. Plėtoti miestų rekreacinių zonų infrastruktūrą ir turizmo reikmėms pritaikyti naujus objektus

	2.1.3.1
	Parengti Gargždų miesto parko žemės sklypo planą ir techninį projektą
	Parengtas sklypo planas ir techninis projektas
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Įvykdyta
	65,7
	-
	-
	-
	 2017 m. parengtas techninis projektas.
	2.4.5.2

	2.1.3.2
	Pritaikyti Gargždų miesto parką ir šalia esančią teritoriją rekreacijai 
	Gargždų miesto parko ir šalia esančios teritorijos pritaikytos rekreacijai 
	2013-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Vykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2017 m. rengiant techninį projektą buvo išskirti Gargždų miesto parko ir šalia esančios teritorijos pritaikymo rekreacijai sprendiniai. 
2018 m. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities skyriui buvo teiktas ir patvirtintas projekto „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ projektinis pasiūlymas, kurio sudėtinė dalis yra Gargždų miesto parko sutvarkymo projekto I etapo įgyvendinimas. Projekto paraiška bus teikiama 2019 m.
	3.2.4.17

	2.1.3.3
	Sutvarkyti Priekulės Vingio parką
	Sutvarkytas Priekulės Vingio parkas
	2015-2020
	Priekulės seniūnija
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	5,5
	-
	-
	-
	2016 m. parengtas techninis projektas. 
	 

	2.1.3.4
	Įrengti etnografinį pramogų parką Agluonėnų seniūnijoje
	Įrengtas etnografinis pramogų parkas Agluonėnuose
	2013-2020
	Kultūros skyrius
	Agluonėnų seniūnija, Privatūs asmenys
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	
2015 m. sutvarkyta dabartinė malūno dalių eksponavimo vieta.
2015 m. suformuotas tam reikalingas sklypas.
2016 m. parengta J. Genio malūno ekspozicijos įrengimo koncepcija.
2018 m. atliktos viešųjų pirkimų procedūros. 
SVP 2018-2020 m. 7 programos priemonė 5.1.14. „Jono Genio malūno ekspozicijos įrengimas“ 2018 m. – 50,0 tūkst. Eur.

	-

	2.1.3.5
	Atkurti senąją turgaus aikštę Priekulėje 
	Atkurta senoji turgaus aikštė Priekulėje
	2012-2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	Kultūros skyrius, Priekulės seniūnija
	Įvykdyta 
	23,3
	22,7
	257,6
	-
	2014 m. įvykdyta. 
	-

	 
	2.1.4.
	 
	Uždavinys. Sukurti patogią infrastruktūrą keliaujant automobiliais ir dviračiais

	2.1.4.1
	Inicijuoti kempingų įkūrimą Klaipėdos rajone
	Parengti kempingų detalieji planai Drevernoje, Karklėje (rytinė kelio Nr. 2217 pusė), Svencelėje, Kukuliškių kaime
	2012-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2015 m. gautas Kretingos miškų urėdijos raštas, kad miškų kirtimai vietoje, kurioje planuojamas kempingas Karklės kaime, negalimas. 2016 m. pasirašyta Drevernos mažųjų laivų uosto koncesijos sutartis, Drevernos uosto teritorijoje įrengtas kempingas.
Detalieji planai neparengti.
	-

	2.1.4.2
	Įrengti pėsčiųjų ir dviračių tako maršrutą Gargždai-Kvietiniai prie Minijos upės
	Atstatytas pėsčiųjų ir dviračių takas prie Minijos upės
	2012-2016
	Dauparų-Kvietinių seniūnija
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	2016 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informavo, kad nesutinka finansuoti šių darbų, nes atkarpoje neišvystyta susisiekimo infrastruktūra.
	-

	2.1.4.3
	Parengti techninį projektą ir įrengti dviračių-pėsčiųjų taką Klaipėda-Tauralaukis (Žaliakelis E) per Slengių karjerą
	Įrengtas dviračių-pėsčiųjų takas
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	-
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-459 patvirtintas Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planas iki 2020 metų, kuriuo remiantis minėtam dviračių takui suteiktas 40 prioritetas, planuojamas lėšų poreikis 1 mln. 360 tūkst. Lt
	-

	2.1.4.4
	Išvystyti dviračių-pėsčiųjų takų tinklą pagal parengtą dviračių takų specialųjį planą
	Nutiestų naujų turizmui patrauklių dviračių-pėsčiųjų takų trasų ilgis
	2014-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	-
	Vykdyta
	109,9
	72,0
	242,6
	60,0
	2015 m. parengtas Basanavičiaus g. dviračių takas iki Dovilų. Nutiestas takas Vyturių g. Gargžduose. 2016 m. nutiestas dviračių ir pėsčiųjų takas Užuovėjos g., Gargžduose; įrengtas pėsčiųjų takas Placio g., Karklėje. Planuojama pratęsti dviračių ir pėsčiųjų taką palei Kretingos g.
2018 m. vykdytas viešasis pirkimas dėl pėsčiųjų tako įrengimo palei Kretingos plentą. Pateiktas projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamentui prie VRM, kuriame numatyta įrengti pėsčiųjų dviračių taką Pušų g., Kvietinių g. ir likusioje atkarpoje palei Kretingos plentą.
	6.1.5.9;6.1.5.2.

	 
	2.1.5.
	 
	Uždavinys. Parengti turizmo plėtros planavimo dokumentus ir atlikti tyrimus

	2.1.5.1
	Parengti  Klaipėdos rajono dviračių trasų specialųjį planą
	Parengtas Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas 
	2012-2013
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	 -
	Įvykdyta
	3,5
	-
	9,9
	-
	2015 m. parengtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas.
	 

	2.1.5.2
	Parengti Vilhelmo kanalo pritaikymo turizmui galimybių studiją
	Parengta Vilhelmo kanalo pritaikymo turizmui galimybių studija
	2012-2013
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	-
	Vykdyta 
	1,9
	-
	22,3
	-
	2013 m. parengta regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“, kurioje analizuojama ir Vilhelmo kanalo pritaikymo turizmui galimybės. 
	-

	2.1.5.3
	Parengti rekreacinės žvejybos plėtros galimybių studiją
	Parengta Klaipėdos rajono rekreacinės žvejybos plėtros galimybių studija 
	2012-2015
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	 -
	Įvykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2012 m. parengta ŽRVVG „Klaipėdos rajono tvarios žuvininkystės plėtros strategija“ nagrinėja rekreacinės žvejybos plėtrą ir galimybes.
	 

	2.1.5.4
	Ištirti Kalotės ir Kapstato ežerų sapropelį  dėl panaudojimo SPA ir sveikatinimo tikslais
	Parengtos Kalotės ir Kapstato ežerų sapropelio panaudojimo SPA ir sveikatinimui tyrimų ataskaitos 
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Privatūs asmenys
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	Turėtų būti privati iniciatyva.  
	-

	2.1.5.5
	Parengti Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymo turizmo ir aviacinio sporto reikmėms galimybių studiją
	Parengta Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymo turizmo ir aviacinio sporto reikmėms galimybių studija
	2012-2015
	Judrėnų seniūnija
	Privatūs asmenys
	Įvykdyta
	13,9
	-
	-
	-
	Parengtas Stepono Dariaus memorialinio parko (G62K) infrastruktūros sutvarkymo (statybos) ir trijų kultūros paskirties pastatų statybos projektas. 
2018 m. patvirtinta projekto „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“ paraiška. Parengtas darbo projektas,
	-

	2.1.5.6
	Parengti Pylos užtvankos ir gretutinių teritorijų atkūrimo galimybių studiją
	Parengta galimybių studija
	2012-2015
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	 -
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Nebeaktualu. 2014-04-09 raštu Nr. (5.1.39)-A5-1931 kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išaiškinti, kokios galimybės būtų aplinkosauginiu požiūriu atstatyti „Gargždų pylą“- ilgus metus buvusią Minijos upės užtvanką ties Gargždų miestu. Agentūra savo 2014-05-13 raštu Nr. (3.8)-A4 atsakydama į mūsų raštą informavo, kad visa Minijos upė įrašyta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų" sąrašą. Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, užtvankos ties Gargždų miestu atstatymas, tvenkiant Minijos upę, yra draudžiamas.
	-

	 
	2.1.6.
	 
	Uždavinys. Plėtoti įvairias turizmo rūšis ir tobulinti teikiamas turizmo paslaugas

	2.1.6.1
	Vystyti gamtinį turizmą Klaipėdos rajone
	Paruoštų maršrutų, gidų skaičius; įrengta gamtos stebėjimo infrastruktūra 
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Klaipėdos rajono TIC, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	96,5
	-
	-
	-
	2015 m. įrengtas apžvalgos bokštelis Drevernos prieplaukoje (lėšos atsispindi 1.6.1.8. priemonėje). Įrengta aikštelė prie Olandų kepurės.
2018 m. sukurti keturi dviračių maršrutai, iš kurių du maršrutai jungia Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybes ir du jungia Klaipėdos rajono, Neringos ir Šilutės savivaldybes.
2018 m. toliau vykdomas 2017 m. pradėtas vykdyti rinkodaros projektas „BSTC - Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“, jungiantis regiono savivaldybes, kur kuriami interaktyvūs nauji maršrutai, apimantys kelias regiono savivaldybes.  
2018 m. sukurti 2 „Pamario turizmo klasterio“ paslaugų paketai.
	-

	2.1.6.2
	Vystyti kultūrinį (piliakalnių lankymo) turizmą  
	Įrengta piliakalnių rekreacinė infrastruktūra; parengtų maršrutų skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Klaipėdos rajono TIC, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	196,8
	21,0
	39,7
	7,1
	2013 m. parengtas 1 maršrutas. 2014 m. įgyvendintas projektas – įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai prie 11 piliakalnių. 2015 m. įgyvendintas Kalniškės piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymo projektas (I etapas). 2016 m. skirta 30,5 tūkst. eurų piliakalniams prižiūrėti. Parengtas Kalniškės piliakalnio tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas (rūšis – remontas), kurio tikslas – sutvarkyti piliakalnio eroduojančius šlaitus. 2017 m. parengtas Kalniškės piliakalnio pritaikymo kultūros ir viešojo turizmo reikmėms II etapo statybos, kuriuo numatoma šalia Tilto gatvės įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, piliakalnio papėdėje įrengti laiptus, terasuotus takus, takus ir tiltelius, apžvalgos aikštelę, taip pat suplanuoti tolimesni piliakalnio kirtimai ties Tilto gatve, siekiant visiškai atidengti išraiškinguosius kultūros paveldo objekto bruožus. Piliakalnių tvarkymui ir priežiūrai iš Aplinkos apsaugos programos 2017 m. skirta 25,6 tūkst. eurų.
2018 metais atliktas projekto "Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms" statybos ir tvarkybos darbams pirkimų dokumentų vertinimas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, pasirašyta Rangos darbų pirkimo sutartis su  UAB „HSC Baltic“, suderintas „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir Darbo projektas. Nupirkta Kalniškės piliakalnio statybos ir tvarkybos darbų statybos techninei priežiūrai vykdyti. Pasirašyta pagrindinė sutartis su UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“. Gautas LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio leidimas kirsti mišką (atlikti piliakalnio specialiuosius kraštovaizdžio formavimo kirtimus). Pardavus mišką aukciono būdu už 6 211 Eurų, gruodžio mėn. UAB „Junelinta“ pradėjo miško kirtimą Kalniškės piliakalnyje.
	7.5.1.2., 3.2.4.14, 3.2.4.15.

	2.1.6.3
	Viešinti kultūrinį turizmą 
	Parengtų ir išleistų informacinių turistinių leidinių skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Klaipėdos rajono TIC
	Vykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2014 m. išleisti informaciniai leidiniai apie Kalniškės piliakalnį, Klaipėdos rajono piliakalnius ir Vėžaičių koplytėlę. 2017 m . išleisti informaciniai leidiniai apie žydų paveldą Gargžduose.
2018 m. išleista 3000 vnt. žemėlapių „Švartuokis Drevernoje“, 4000 vnt. Klaipėdos rajono žemėlapių.   
2018 m. išleista Klaipėdos rajono gidų 6000 vnt. lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.
Klaipėdos rajono TIC kasmet leidžiami papildomi tiražai įvairiomis kalbomis.

	-

	2.1.6.4
	Plėtoti nelaimių (mūšių vietos, kapinės, karo memorialinės vietos, gamtos katastrofų vietos ir pan.) turizmą Klaipėdos rajone
	Parengtų maršrutų, išleistų leidinių skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Klaipėdos rajono TIC
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2014 m. parengtas 1 maršrutas. 
	-

	2.1.6.5
	Kelti turizmo paslaugų teikėjų kvalifikaciją
	Suorganizuotų kaimo turizmo paslaugų tiekėjų mokymų dienų skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Klaipėdos rajono TIC
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013, 2014 ir 2015 m. buvo organizuoti mokymai.
	-

	2.1.6.6
	Inicijuoti bendrus savivaldybės turistinį potencialą pristatant projektus su pajūrio savivaldybėmis
	Organizuotų bendrų projektų su pajūrio savivaldybėmis skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	 -
	Vykdyta   
	44,0
	18,5
	-
	58,5
	2014 m. parengta regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“. Bendradarbiauta formuojant regioninį kultūrinio turizmo maršrutą „Vėtrungių kelias“. 2015 m. sukurtas kulinarinis kruizas „Žuvies kelias“ bendradarbiaujant su pamario savivaldybėmis. 2015 m.  įkurtas „Pamario turizmo klasteris“. 2016 m. kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių administracijomis pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas (veiklos Klaipėdos regione) Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ (angl. „SOUTH BALTIC COAST – Establishing Durable Cross-border Boating Destination management on the Basis of the MARIAGE Cooperation Network“); kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių administracijomis įgyvendintas regioninis e-rinkodaros projektas "Laisva, skanu, unikalu - žuvies keliu"; kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto ir Neringos savivaldybių administracijomis įgyvendintas regioninis e-rinkodaros projektas "Pažink Vakarų krantą"; 2017 m. kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių administracijomis parengta paraiška projektui "Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje", „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
	2.3.2.7; 2.3.2.10; 2.3.2.11; 2.3.3.5; 2.3.2.8.

	2.1.6.7
	Sukurti vieningą informacinių nuorodų sistemą
	Sukurta ir veikianti sistema
	2012-2015
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Klaipėdos rajono TIC, Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2017 m. kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių administracijomis parengta paraiška projektui "Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje"; kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Neringos savivaldybių administracijomis pradėta rengtis teikti paraišką projektui "Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir įdiegimas".
2018 m. pasirašyta sutartis su UAB „Bipa“ dėl projekto "Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje" įgyvendinimo.
	-

	 
	2.2.
	 
	Tikslas. Palanki ekonominė aplinka verslui, investicijoms ir sėkmingai kaimo plėtrai

	 
	2.2.1.
	 
	Uždavinys. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir verslo plėtrai

	2.2.1.1
	Parengti rajono investicijų pritraukimo strategiją, programą, veiksmų planą
	Parengta investicijų pritraukimo strategija
	2012-2013
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	 -
	Įvykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2017 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-410 buvo patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės investicijų pritraukimo 2018-2023 m. programa.
	-

	2.2.1.2
	Inicijuoti rajono, užsienio šalių verslininkų ir asocijuotų verslo struktūrų bendradarbiavimą
	Parengta ir aprobuota rajono ir užsienio šalių verslininkų bendradarbiavimo programa, tarptautiniai renginiai; pažintinių, prezentacinių vizitų skaičius
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	 -
	Nevykdyta 
	4,6
	-
	-
	-
	Iki šiol Klaipėdos rajone veiklos nevykdo jokia asocijuota verslo struktūra, todėl nėra galimas asocijuotų verslo struktūrų bendradarbiavimo inicijavimas.
Šiuo metu yra siekiama, kad Klaipėdos rajone pirmiausia susikurtų asocijuotos verslo struktūros, o tuomet bus imta skatinti jų bendradarbiavimas su užsienio šalyse esančiomis asocijuotomis verslo struktūromis.
2018 m. Savivaldos ir verslo forume didelis dėmesys buvo skiriamas įmonių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui, Klaipėdos rajono verslo asocijuotos struktūros kūrimosi skatinimui – forumo metu skaityti pranešimai susijusiomis temomis, diskusijai iškelta mintis apie asocijuotos verslo struktūros naudą.
	-

	2.2.1.3
	Skleisti informaciją, skatinančią investuotojų domėjimąsi Klaipėdos rajonu kaip potencialia vieta plėtoti konkurencingo verslo paslaugas
	Suorganizuotų rajono pristatymų potencialiems investuotojams skaičius; parengtų informacinių leidinių skaičius; atnaujinama reprezentacinė informacija virtualioje erdvėje
	2012-2020
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Viešųjų ryšių skyrius
	Vykdyta 
	3,1
	-
	-
	-
	Nuolat viešinama gaunama informacija apie verslui skirtus renginius, verslo misijas ir panašiai. 2015 m. kartu su „Investuok Lietuvoje“ anglų kalba parengta rajoną pristatanti medžiaga. Nuolat viešinama gaunama informacija apie verslui skirtus renginius, verslo misijas ir panašiai. 2015 m. kartu su „Investuok Lietuvoje“ anglų kalba parengta rajoną pristatanti medžiaga, kuri viešinama Savivaldybės internetinėje svetainėje.
2017 m. atnaujinta kartu su „Investuok Lietuvoje“ parengta rajoną pristatanti medžiaga ir atspausdintos brošiūros lietuvių (50 vnt.) ir anglų (50 vnt.) kalbomis (250,00 Eur).
2017 m.  parengtas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto pristatymas apie Slengių daugiafunkcio centro statybą Klaipėdos rajono sendvario seniūnijoje ir atspausdintos informacinės brošiūros (50 vnt.).
2017 m. Klaipėdos rajono savivaldybės internetinės svetainės skyriuje „Verslui“ sukurtas naujas turinys, sudarytas iš 13 sričių, kuriose talpinama ir reguliariai atnaujinama atitinkamos srities informacija.
2017 m. sukurtas naujas socialinio tinklo Facebook puslapis „Verslas. Klaipėdos rajonas“, kuriame talpinama įvairi verslo srities informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamus savivaldos ir verslo bendradarbiavimo skatinimo renginius, Savivaldybės skelbiamus verslo vystymo konkursus, kvietimus teikti paraiškas pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą, dalijamasi naujausiais Lietuvos verslo paramos įstaigų, įmonių ir agentūrų skelbimais ir kitomis verslui aktualiomis Lietuvos ir užsienio naujienomis. Sukurtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje patalpintas Facebook puslapį „Verslas. Klaipėdos rajonas“ viešinantis baneris.
2017 m. parengta informacija Ūkio ministerijai apie potencialų investicinį projektą – Gargždų karjerų teritorijos vystymą. Šis Ūkio ministerijos projektas planuojamas rengti siekiant paskatinti investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą regionuose.
2017 m. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos skyriais, parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės teikiamų lengvatų verslui sąrašas ir patalpintas Klaipėdos rajono savivaldybės internetinės svetainės skyriuje „Verslui“.
2017 m. parengta informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės investicinę aplinką ir patalpinta Klaipėdos rajono savivaldybės internetinės svetainės skyriuje „Verslui“.
2016 m.– 2018 m. organizuoti Klaipėdos rajono savivaldos ir verslo forumai (abiem forumams organizuoti išleista  apie 9 000 Eur).
2017 m. dalyvauta didžiausioje Baltijos šalyse statybų tematikos parodoje „RESTA 2017“. Dalyvauta parodoje siekiant į Klaipėdos rajoną pritraukti investuotojus ir ieškoti potencialių bendradarbiavimo partnerių Gargždų karjerų teritorijos vystymui, Gargždų daugiafunkcio sporto centro ir Slengių daugiafunkcio centro statybai, didinti Klaipėdos rajono žinomumą, viešinti Klaipėdos rajono savivaldybės prekės ženklą „Atveria horizontus“, bei pristatyti Klaipėdos rajoną kaip išskirtinę turizmo traukos vietovę (3 200 Eur). 
2017 m. sukurtas Gargždų karjerų teritoriją reprezentuojantis video klipas.
2018 m. buvo atlikta:
- parengtas pristatymas (prezentacija) apie Klaipėdos rajono savivaldybės investicinę ir verslo aplinką.
- įvykdyta „Klaipėdos rajono įmonių (investuotojų) apklausa“. 
- teiktos konsultacijos paramos verslo subjektams.
- organizuotas trečiasis „Klaipėdos rajono savivaldos ir verslo forumas 2018“.
- sukurtas socialinių tinklų (Facebook) foninės nuotraukos redagavimo rėmelis su Klaipėdos rajono savivaldybės prekės ženklu „Atveria horizontus“.
- dalyvauta parodoje „STATYBA 2018“, kuri vyko Klaipėdoje esančioje „Švyturio arenoje“. Dalyvauta parodoje siekiant į Klaipėdos rajoną pritraukti investuotojus ir ieškoti potencialių bendradarbiavimo partnerių.
- sukurtas ir nuolat atnaujinamas Klaipėdos rajono įmonių išsidėstymo žemėlapis. 
- dalyvauta 6-iuose ryšių plėtros ir rekomendacijų organizacijos BNI verslo pusryčiuose.
	2.1.1.1.-2.1.1.4.

	 
	2.2.2.
	 
	Uždavinys. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir verslo plėtrai

	2.2.2.1
	Populiarinti naujas žemės ūkio šakas 
	Išleistų lankstinukų, suorganizuotų konferencijų, gerosios patirties pristatymų skaičius
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	Žemės ūkio konsultavimo tarnyba
	Vykdyta  
	-
	-
	9,6
	0,9
	2013 m. surengtos 5 konferencijos, išleisti 18 lankstinukų. 2015 m. surengtos 3 konferencijos, organizuotos „Lauko dienos“. 2016 m organizuoti mokymai „Kanapių augimo ir jų perdirbimo metodai ir nauda žmogaus sveikaitai“.
	-

	2.2.2.2
	Inicijuoti mokymo programas ūkininkų aktyvumui skatinti ir ugdyti
	Organizuotų mokymų pagal konsultavimo tarnybos ir NMA mokymo programas skaičius
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	 -
	Vykdyta
	-
	-
	7,0
	1,0
	Mokymai pagal NMA ir konsultavimo tarnybos programas. 2016 m. NMA ir ŽŪM organizuoti 2 mokymai.
2018 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija organizavo 4 mokymus.
	-

	2.2.2.3
	Iš dalies remti žemės ūkio paslaugų verslo planų ruošimą 
	Iš dalies finansuojama paslauga iš ūkininkų rėmimo fondo (apie 3–4 tūkst. Lt per metus)  
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	Seniūnijos
	Vykdyta
	-
	-
	11,0
	3,0
	2015 m. vyko artojų varžybos ir metų ūkininkų premijos suteikimas. 
2017 m. vyko artojų varžybos ir metų ūkininkų premijos suteikimas.
2018 m. vyko artojų varžybos, Kukurūzų diena.
	-

	2.2.2.4
	Iš dalies remti netradicinių, žemės ūkiui alternatyvių verslų projektų įgyvendinimą
	Paremtų projektų skaičius (po 1 per metus)
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	Seniūnijos
	Nevykdyta  
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.5
	Skatinti ekologinę žemdirbystę ir kitų žemės ūkio sričių plėtrą
	Organizuotų mokymų pagal konsultavimo tarnybos ir NMA mokymo programas skaičius
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, seniūnijos
	Vykdyta 
	-
	-
	3,0
	1,0
	2014 m. 4 renginiai – mokymai.
2015 m. 3 renginiai-mokymai. 
2016 m. Viešoji įstaiga „Ekoagros“ pravedė 2 mokymus apie šaltalankių ir šilauogių auginimą.
	-

	2.2.2.6
	Organizuoti tradicinius žemės ūkio veiklą skatinančius renginius, konkursus
	Organizuotų seminarų, renginių, rinkimų skaičius
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	Žemės ūkio konsultavimo tarnyba
	Vykdyta
	4,4
	-
	3,9
	1,0
	2014 m. - 2 mokymai.
2015 m. - 3 mokymai. 
2016 m. organizuotas konkursas „Metų ūkis“, „Artojų varžybos“. 
2017 m. buvo organizuota arimo pamoka, tarptautinis praktinis mokomasis seminaras "Bitininkų spiečius 2017", organizuota Antroji tarptautinė mokslinė vakarų Lietuvos bitininkų konferencija. Organizuotas renginys "Metų ūkis".
2018 m. III tarptautinė mokslinė vakarų Lietuvos bitininkų konferencija,
Seminaras „Bitė- didžiausia Dievo dovana žmogui“,
Organizuotas konkursas „Metų ūkis – 2018“
	-

	2.2.2.7
	Pagal melioracijos programą rekonstruoti ir sutvarkyti nusidėvėjusius melioracijos įrenginius 
	Rekonstruotų ir sutvarkytų melioracijos įrenginių skaičius
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	 -
	Vykdyta
	154,2
	1735,8
	 406,0
	77,7 
	2015-2018 m.: griovių remontai, avarinių gedimų taisymai. Tauralaukio priežiūros projektavimas. 
2017-2018 m. Polderių priežiūrai, griovių ir avarinių gedimų remontui.  Gindulių vamzdyno rekonstravimas. Laukžemio tvenkinio (1 vnt.) rekonstravimo darbai. 2018 m. buvos išvalyti 18,4 km griopvių, atlikti griovių priežiūros darbai (šianavimas) 45 km.
2018 m. Dituvos polderio melioracijos griovių 4,292 km), pylimų (2,388 km) ir Baukštės siurblinės (1vnt.) rekonstravimas
	2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.-2.2.2.3.

	2.2.2.8
	Skatinti ūkininkus, siekiančius atnaujinti ir rekonstruoti jų žemėje esančius melioracijos įrenginius. Steigti asociacijas įrenginių remontui
	Paramą gavusių projektų skaičius (po 1 per metus)
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	LR žemės ūkio ministerija
	Vykdyta
	39,9
	67,0
	610,9
	217,5
	Nuo 2012-iki 2018 m. paramą gavo viena Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacija, trijų projektų įgyvendinimui. 2018 m. pradėtas įgyvendinti trečiasis projektas.
	-

	2.2.2.9
	Teikti paramą projektams (jų parengimui), susijusiems su miško plėtra mažo našumo žemėje, pertvarkant melioracijos sistemą
	Paramą gavusių projektų skaičius (po 1 per metus)
	2012-2020
	Žemės ūkio skyrius
	Seniūnijos
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Negauta prašymų iš ūkininkų.  
	-

	 
	3.1.
	 
	Tikslas. Užtikrinta aplinkos apsauga ir efektyvus atliekų tvarkymas

	 
	3.1.1.
	 
	Uždavinys. Efektyviai ir saugiai tvarkyti atliekas

	3.1.1.1
	Parengti ir įvesti vietinę rinkliavą už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą rajone
	Parengta ir patvirtinta vietinės rinkliavos tvarka
	2012
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Paslaugų teikėjas
	Įvykdyta
	37,7
	-
	-
	-
	Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimas Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ nuo 2012-08-01 įvesta rinkliava.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Tobulinti antrinio atliekų panaudojimo paslaugos teikimą
	Įsigytų antrinių atliekų rūšiavimo konteinerių skaičius
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Paslaugų teikėjas
	Vykdyta
	237,9
	255,2
	-
	-
	2014 m. įsigyta 500 antrinių atliekų rūšiavimo konteinerių komplektų. 2015 m. išdalinta 3400 vnt. komplektų rūšiavimo konteinerių individualių valdų savininkams ir įsigyta 116 komplektų rūšiavimo konteinerių („varpelių“).
2016 m. išdalinta 8600 vnt. antrinių žaliavų surinkimo konteinerių individualių namų valdoms.
Klaipėdos rajono veikiančiose kapinėse 2 kartus per metus pastatomi didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai žaliosioms atliekoms. 2014 m.parengta techninė dokumentacija 10 pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimui, 2016 m. nupirkti šių aikštelių įrengimo darbai. 
2017 m. įrengta 10 pusiau požeminių konteinerių aikštelių, dar 30 aikštelių vykdomas pirkimas. 2019 m. pradėtas 30 pusiau požeminių aikštelių įrengimas, kuris turėtų būti baigtas iki metų pabaigos..
	-

	3.1.1.3
	Informuoti ir bendradarbiauti su visuomene, spendžiant atliekų tvarkymo klausimus
	Organizuotų viešųjų susirinkimų su bendruomenėmis, atliekų tvarkymo ir sveikos gyvensenos klausimais skaičius
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Viešųjų ryšių skyrius, seniūnijos
	Vykdyta  
	-
	-
	-
	-
	2017 m. VšĮ „Gargždų švara“ vykdė pasitarimų su bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis. 
	 

	3.1.1.4
	Rekultivuoti Baičių k. sąvartyną
	Rekultivuotas Baičių k. sąvartynas
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Dovilų seniūnija, Paslaugų teikėjas
	Įvykdyta
	42,8
	-
	-
	-
	2015 m. įvykdyta. 
	-

	3.1.1.5
	Rekultivuoti Medikių k. sąvartyną
	Rekultivuotas Medikų k. sąvartynas
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Kretingalės seniūnija, Paslaugų teikėjas
	Įvykdyta
	
	 
	-
	-
	2015 m. įvykdyta. 
	-

	3.1.1.6
	Įrengti stambiagabaritinių atliekų surinkimo aikšteles 
	Įrengtos 3 stambiagabaritinių atliekų surinkimo aikštelės
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Paslaugų teikėjas
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2015 m. įrengtos 2 aikštelės (Vėžaičiuose ir Gargžduose). Vykdė KRATC. ES lėšomis planuojama iki 2019 m. įrengti dar vieną aikštelę Sendvario sen. ir stambiagabaritinių konteinerių saugojimo aikštelę Gargžduose.
	-

	3.1.1.7
	Įrengti laikinas stambiagabaritinių ir biodegraduojančių atliekų saugojimo aikšteles 
	Įrengtos 7 laikinos stambiagabaritinių ir biodegraduojančių atliekų saugojimo aikštelės
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Paslaugų teikėjas
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Priemonė vykdoma nuolat. Seniūnijos, sodininkų bendrijos, gyventojai gali kreiptis į VšĮ „Gargždų švara“ dėl konteinerio stambiagabaritinių ar biodegraduojančių atliekų surinkimui.
2015 m. taip yra įrengtos 2 ilgalaikės stambiagabaritinių ir biodegraduojančių atliekų saugojimo aikštelės.
2018 m. nupirkti dviejų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių projektavimo ir įrengimo darbai, kurios turi būtį įrengtos 2019 m. Savivaldybė iš ES lėšų pirks 22 konteinerius stambių gabaritų atliekų surinkimui seniūnijose.
	3.2.2.2.;3.2.2.7.

	3.1.1.8
	Įrengti biodegraduojančių ir stambiagabaritinių atliekų saugojimo aikštelę
	Įrengta biodegraduojančių ir stambiagabaritinių atliekų saugojimo aikštelė Vėžaičiuose
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Paslaugų teikėjas
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2014 m. įvykdyta. 
	-

	 
	3.1.2.
	 
	Uždavinys. Užtikrinti ekologišką rajono gamtinę aplinką

	3.1.2.1
	Tobulinti ir sistemiškai vykdyti aplinkos apsaugos monitoringo programą
	Sukurta ir veikianti duomenų bazė apie gamtinės aplinkos komponentų būklę
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Vykdyta
	36,6
	-
	-
	-
	Priemonė vykdoma kasmet atliekant Klaipėdos r. maudyklų vandens kokybės tyrimą ir paviršinio vandens tyrimą, aplinkos triukšmo tyrimą ir aplinkos oro tyrimą. Informacija skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje. Netikslinga kurti duomenų bazę.
	-

	3.1.2.2
	Įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo programą
	Veiksmingai ir nuolatos Vykdoma  oro kokybės valdymo programa
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Vykdyta
	41,8
	-
	-
	-
	Nupirktas oro kokybės tyrimas 2017-2020 metams (oro monitoringas vykdomas pagal priemonę 3.2.2.1.), monitoringas vykdomas kasmet.
	3.2.2.1.

	3.1.2.3
	Įgyvendinti asbesto šalinimo iš aplinkos  programą
	Sukurtas asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos skatinimo mechanizmas
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Privatūs asmenys
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Programa patvirtina 2011 m., tačiau priemonės nebuvo vykdomos, nes nuo 2009 m. gyventojai gali teikti paraiškas NMA dėl asbestinės stogo dangos keitimo kompensacijos. 2017 m. parengta ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta projekto „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas ir saugus šalinimas Klaipėdos rajone“ paraiška. 2017-11-17 pasirašyta dotacijos sutartis Nr. AS-1238 ir įvykdytas viešasis pirkimas „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas ir saugus šalinimas Klaipėdos rajone“. Priemonės įgyvendinimui skirta 27660 Eur. 
2018 m. nupirkta asbestinių atliekų surinkimo ir saugaus šalinimo paslauga  2018 m. surinkta ir saugiai pašalinta asbesto turinčių atliekų daugiau kaip 250 tonų.
	3.2.2.1.

	3.1.2.4
	Atlikti rajono ežerų ir tvenkinių valymo darbus
	Išvalytų rajono ežerų, tvenkinių skaičius
	2015-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Vykdyta 
	14,8
	-
	-
	-
	2015 m. buvo atliekami Vėžaičių dvaro vandens telkinio valymo darbų pasiruošimo procedūros - tiriama, kokios apimties turės būti vykdomi valymo darbai. 2016 m. buvo valomos Dovilų karjero pakrantės nuo nendrių. 2017 m. sutvarkyti 3 priešgaisriniai tvenkiniai seniūnijose.
	3.2.1.1.

	3.1.2.5
	Parengti  vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2014-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Priemonės įgyvendinimas nėra priskirtinas Savivaldybės kompetencijai. Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų specialiuosius planus turi rengti aukštesnio teritorinio lygmens institucijos (pvz., NŽT ar LR Aplinkos ministerija ir kt.).
	-

	3.1.2.6
	Užtikrinti priešgaisrinių tvenkinių ir jų aplinkos išvalymą, sutvarkymą
	Išvalytų ir sutvarkytų priešgaisrinių tvenkinių skaičius (Judrėnų, Vėžaičių, Dovilų, Endriejavo seniūnija ir kt.)
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Seniūnijos
	Vykdyta
	26,7
	-
	-
	-
	2013 m. išvalytas 1 tvenkinys, 2014 m. ir 2015 m. išvalyta po 3 tvenkinius ir sutvarkyta aplinka, 2016 m. išvalyti 2 telkiniai, 2017 m. - 4 vandens telkiniai. 2018 m. išvalyti 2 tvenkiniai.
	-

	 
	3.2.
	 
	Tikslas. Optimizuota viešojo transporto sistema ir darni susisiekimo infrastruktūros plėtra

	 
	3.2.1.
	 
	Uždavinys. Tobulinti teikiamas viešojo transporto paslaugas

	3.2.1.1
	Parengti eismo organizavimo ir viešojo transporto vystymo galimybių studiją
	Atlikti transporto srautų, gyventojų mobilumo tyrimai, parengta galimybių studija
	2012
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2015 m. įgyvendintas regiono savivaldybių projektas „Vakarų krantas“, kurioje atlikti numatyti tyrimai ir parengta regiono galimybių studija. 
	-

	3.2.1.2
	Į visuomeninio transporto sistemą integruoti maršrutus, atitinkančius vietos gyventojų poreikius
	Parengta galimybių studija, paruoštos visuomeninio transporto judėjimo schemos
	2013
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	-
	Vykdyta
	5,2
	-
	-
	-
	Maršrutai intengruojami pagal poreikį kartu su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“.  
	-

	3.2.1.3
	Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe įdiegti vieningą e-bilieto sistemą 
	Įdiegti vieningi e-bilieto sistemos elementai 
	2014-2016
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	-
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Nuo 2012 m.  priemiestiniuose maršrutuose galioja e-bilietai.
	 

	 
	3.2.2.
	 
	Uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūros tinklą

	3.2.2.1
	Sukurti susisiekimo infrastruktūros vystymo projektų  atrankos vertinimo kriterijų sistemą
	Taryboje patvirtinta  sistema
	2012
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2014 m. patvirtintas ilgalaikis Klaipėdos rajono susisiekimo infrastruktūros plėtros planas. 
	-

	3.2.2.2
	Parengti ilgalaikį susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planą
	Parengtas ir savivaldybės taryboje patvirtintas planas
	2012
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3.2.2.3
	Parengti susisiekimo sistemos infrastruktūros objektų vystymo schemas
	Atlikta analizė, parengtos schemos
	2013-2014
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	-
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3.2.2.4
	Atlikti vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizavimą, įteisinimą
	Inventorizuotų ir įteisintų vietinės reikšmės kelių ir gatvių dalis
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Vykdyta 
	-
	1,3
	-
	-
	Inventorizuojama nuolat, tačiau įteisinami tik rekonstruojami keliai ar gatvės. 
	-

	3.2.2.5
	Tiesti ir rekonstruoti infrastruktūros objektus pagal parengtą infrastruktūros objektų vystymo planą
	Nutiestų susisiekimo infrastruktūros objektų ilgis / skaičius; rekonstruotų susisiekimo infrastruktūros objektų ilgis / skaičius
	2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	 -
	Vykdyta 
	261,1
	3127,5
	-
	-
	2013 m. kapitalinis remontas (minkšto asfalto įrengimas) seniūnijose (Kretingalės sen., kelias link kapinaičių, Dauparų-Kvietinių sen., Pirmūnų g.) (su projektavimu ir darbais),  5025 m2 - 891.035,12 Lt (lėšos Lietuvos automobilių kelių direkcijos). 2014 m. kapitalinis remontas (minkšto asfalto įrengimas) seniūnijose (Kretingalės sen., kelias link kapinaičių, Dauparų-Kvietinių sen., Pirmūnų g.) (su projektavimu ir darbais),  5025 m2 - 891.035,12 Lt (lėšos Lietuvos automobilių kelių direkcijos). Šaligatvių įrengimas jaunimo g., Paupio g., Beržų g. ir Žvejų g. – 456.993,01 Lt. Kelias Agluonėnų sen. KL0003 – 538.109,74 Lt.
2015 m.: Ąžuolo g. Endriejave (198,5 tūkst. eurų), Vyšnių g. Gargžduose (101,8 tūkst. eurų), Janonio g. Gargžduose (49,3 tūkst. eurų), Sendvario g. Sudmantuose (296,3 tūkst. eurų), Lakštingalų g. Gargžduose (27,3 tūkst. eurų), kelias Ežaičiai-Maciuičiai (432 tūkst. eurų), pėsčiųjų ir dviračių takas Vyturių g. Gargžduose (36,1 tūkst. eurų), priėjimo takas prie jūros Karklėje (17 tūkst. eurų). 
2017 m. rekonstruota Užuovėjos g., įrengta Krašto kelio Nr. 227 žiedinė sankryža, rekonstruota Dauparų ir Jonušų kaimų Durpyno g., Klaipėda–Karklė–Dargužiai kelias, Dovilų sen. Kiškėnai-Lėbartai-Ketvergiai kelias, įrengtas Basanavičiaus g., Gargždai - Dovilai dviračių takas, įrengti šaligatviai Alyvų g. Gargžduose (nuo Vasario 16-osios g. iki Treniotos g.), įrengtas pėsčiųjų takas Placio gatvėje nuo Pajūrio regioninio parko lankytojų centro link jūros.
	 6.1.3.9;6.1.3.13;6.1.4.7;6.1.4.8;6.1.5.2;6.1.5.6;6.1.5.7.

	 
	3.3.
	 
	Tikslas. Atnaujinti ir išplėtoti inžineriniai tinklai

	 
	3.3.1.
	 
	Uždavinys. Užtikrinti nuoseklią viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo inžinerinių sistemų plėtrą

	3.3.1.1
	Parengti Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2012
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Įvykdyta 
	-
	-
	140,0
	-
	Planas patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781. Administracijos direktoriaus 2016-08-18 įsakymu Nr. (5.1.1) AV-1713 patvirtintas Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 
	-

	3.3.1.2
	Parengti rajono vandenviečių apsaugos zonų specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius, Vandens tiekėjas - AB „Klaipėdos vanduo“.
	Vykdyta
	-
	-
	-
	35,6
	2015 m. AB „Klaipėdos vanduo“ parengė/ patikslino 31 rajono vandenviečių apsaugos zonų nustatymo projektus. 2016 m. AB „Klaipėdos vanduo“ parengė 15 rajono vandenviečių apsaugos zonų nustatymo projektus.
Šiuo metu tam nėra teisinių galimybių. Priemonės vykdymą perspektyvoje galėtu inivijuoti AB „Klaipėdos vanduo“, nes privačiuoses žemės sklypuose nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, o tai brangiai kainuotų, reiktų apriboti žemės naudojimą.
	-

	3.3.1.3
	Parengti požeminio vandens stebėsenos programą (vandenviečių, kurių pajėgumas 100 m3 /per parą)
	Parengta programa
	2012
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	71,7
	Pagal parengtą 2015-2019 metų požeminio vandens monitoringo programa. AB „Klaipėdos vanduo“ vykdo vandenviečių kurių pajėgumas virš 100 m³/d požeminio vandens monitoringą ir teikia ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka. 2015 m  lėšos-5,7 tūkst. Eur.
Nuo 2015-08-27 AB „Klaipėdos vanduo“ patapus viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju priemonę įgyvendina AB „Klaipėdos vanduo“.
Lėšos per 2018 m. - 4,42 tūkst. EUR be PVM, AB „Klaipėdos vanduo.
	-

	3.3.1.4
	Konkurso būdu parinkti viešą vandens tiekėją Klaipėdos rajone
	Parinktas viešas vandens tiekėjas
	2013-2014
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	-
	Įvykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2015-08-27 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T11-216 AB „Klaipėdos vanduo“ paskirta viešojo geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajono savivaldybėje.
	-

	3.3.1.5
	Panaikinti bešeimininkius vandens gręžinius
	Panaikintų bešeimininkių vandens gręžinių skaičius
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	-
	Vykdyta
	-
	-
	-
	23,2
	Per 2015 metus AB „Klaipėdos vanduo“ rinko informaciją apie bešeimininkius gręžinius. 2016 m. buvo užtamponuotas 1 bešeimininkis gręžinys Endriejave. AB „Klaipėdos vanduo“ žiniomis Klaipėdos rajone netamponuotų bešeimininkių geriamojo vandens gręžinių nėra.
	-

	 
	3.3.2.
	 
	Uždavinys. Aprūpinti rajono gyventojus kokybišku, viešai  tiekiamu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu

	3.3.2.1
	Įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektus
	Įgyvendintų projektų pagal ES sanglaudos fondų 2007–2013 metų finansinę paramą (Nemuno žemupio I, II etapai) skaičius
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Įvykdyta 
	-
	-
	558,4
	1.432,5
	2014 m. įvykdyta.
	-

	3.3.2.2
	Įrengti geriamojo vandens kokybės gerinimo sistemas rajono vandenvietėse
	Vandenvietėse įrengtų vandens gerinimo sistemų skaičius, vadovaujantis Klaipėdos rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės gerinimo programa
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Įvykdyta 
	721,3
	-
	156,4
	217,2
	Girininkų vandenvietėje pagal statybos darbų pirkimo sutartį, pasirašytą 2016 m., 2018 metais baigti vandens ruošyklos statybos darbai. Girininkų geriamojo vandens vartotojams HN 24:2017 rodiklius atitinkantis vanduo pradėtas tiekti nuo 2018 metų gruodžio mėnesio. Šią vandens ruošykla AB „Klaipėdos vanduo“ pastatė savo lėšomis - 119,0 tūkst. Eur. be PVM. 
„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr. 2016/SUT.03-64, rangovas - jungtinės veiklos partneriai UAB „Gensera“ ir UAB „Arionex LT“. Sutarties vertė – 1.297.7 tūkst eurų be PVM. Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti šešis vandens gerinimo įrenginius šešiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai). Nuo sutarties įgyvendinimo pradžios iki 2018-12-31 užbaigti visi statybos darbai ir pastatyti objektai perduoti užsakovui AB „Klaipėdos vanduo“.
Per 2018 metus įrengtos 7 geriamojo vandens kokybės gerinimo sistemos.
 1. Lėšos pagal sutartį Nr. 2016/SUT.03-64: ES – 602,3 tūkst. Eur be PVM;
AB „Klaipėdos vanduo“ – 695,4 tūkst. Eur be PVM;
2. Girininkų VGĮ AB „Klaipėdos vanduo“  : 119,0 tūkst. Eur be PVM.
	-

	3.3.2.3
	Projektuoti ir statyti nuotekų tvarkymo įrenginius
	Suprojektuotų ir pastatytų nuotekų tvarkymo įrenginių skaičius
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Vykdyta
	-
	-
	-
	152,3
	Per 2015 metus AB „Klaipėdos vanduo“ įvykdė Dauparų mstl. nuotekų valyklos rekonstrukciją (II - etapą). Atliko Kretingalės mstl. nuotekų valyklos aeracinės sistemos technologinės dalies remonto darbus (2015 m. - 49,5 tūkst. Eur.). Rekonstravo Judrėnų NV aerotankus ir aeravimo sistemą - 15,5 tūkst. Eur. Įrengė naują aeravimo sistemą Girkalių mstl. nuotekų valykloje (2 tūkst. Eur.).
2017 m. įmonės (AB „Klaipėdos vanduo“) lėšomis buvo rekonstruota Lapių nuotekų valykla, kurios projektinis našumas - 99 m3/d (36135 m3/metus). Rekonstrukcijai skirta investicijos suma - 284,4 tūkst. Eur be PVM.
2017m. atlikti šešių (Veiviržėnų, Plikių, Girkalių, Judrėnų, Kvietinių ir Drevernos) rajono nuotekų valyklų projektavimo darbai ir pradėti rekonstravimo darbai. Investicinio projekto („Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, unikalus kodas 05.3.2-APVA-R-014-31-0004, finansuojamo pagal 2014–2020m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą) apimtyje pagal 2016 m. gruodžio 21d. pasirašytą rangos sutartį Nr. 2016/SUT.03-65 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)  su UAB „Norus“) 2017 m. atlikta darbų už 708,4 tūkst. Eur.
Vėžaičių NV technologinio proceso valdymo (SCADA) sistemos su duomenų perdavimu į centrinę dispečerinę sukūrimas (21,95 tūkst. Eur be PVM).
	-

	3.3.2.4
	Vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą rajone
	Įgyvendintų naujų projektų skaičius,  pagal parengtą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Vykdyta 
	-
	1649,4
	-
	939,7
	2015 m. įgyvendintas Agluonėnų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų projektas-paklota 11,4 km tinklų. Pastatyta vandentiekio linija iš Klaipėdos  m. į  Priekulės m. - 11,6 km. Kitais projektais  paklota apie 5,3 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2016 m. paklota/suremontuota 12 km nuotekų šalinimo tinklų, naujai paklota/suremontuota 9 km vandens tiekimo vamzdynų sistemos. 2017 m. naujai paklotos ar suremontuotos vandens tiekimo vamzdynų sistemos - 6,4 km, nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos - 3,5 km. Darbams atlikti buvo skirta 939,7 tūkst. eurų Kt lėšų ir 1649,4 tūkst. eurų ES lėšų.
2018 m. naujai paklotos ar suremontuotos vandens tiekimo vamzdynų sistemos - 7 km, nuotekų surinkimo vamzdynų sistemos – 15,3 km. už 1385  tūkst. eurų Kt lėšų ir ES lėšų.
	3.1.1.2.-3.1.1.5.

	3.3.2.5
	Išgręžti vandens gręžinius esamose ir naujose vandenvietėse
	Kasmet išgręžiamas bent 1 geriamojo vandens gręžinys
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Vykdyta
	225,6
	-
	-
	117,4
	Per 2015 metus AB „Klaipėdos vanduo“ įrengė 2 gręžinius Agluonėnų, Judrėnų vandenvietėse. 2015 m lėšos - 67,4 tūkst. Eur. Kalnuvėnų, Lapių vandenvietėse atlikta požeminio vandens žvalgyba. Kvietinių vandenvietėje pastatyta geriamojo vandens ruošykla (2015 m -50,0 tūkst. Eur.).
Vykdant gręžinių pergręžimo programą Klaipėdos rajone 2017 m. išgręžti nauji gręžiniai ir vandens kokybė pagerinta Rokų (darbų vertė – 12,53 tūkst.  Eur), Mėželių (darbų vertė - 12,53 tūkst. Eur), Daukšaičių gyvenvietėse (darbų vertė – 41,31 tūkst. Eur).
2018 m. pergręžti ir įrengti nauji eksploataciniai gręžiniai: Balsėnų, Rudaičių ir Pėžaičių vandenvietėse, požeminio vandens žvalgybos darbai atlikti Endriejavo ir Kalniškės vandenvietėse.
Išgręžti 3 nauji poženinio vandens  gręžiniai. 
Lėšos per 2018 metus: Bendra atliktų darbų vertė – 205,7 tūkst. EUR be PVM, AB „Klaipėdos vanduo“

Pagal Klaipėdos miesto ir rajono gręžinių tamponavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, 2018 metais likviduoti gręžiniai: Kalniškės, Kalnuvėnų, Endriejavo, Kretingalės, Judrėnų, Plikių vandenvietėse. 
Lėšos per 2018 metus: Bendra atliktų darbų vertė – 19,9 tūkst. EUR be PVM, AB „Klaipėdos vanduo“
	-

	3.3.2.6
	Užtikrinti aprūpinimą geriamuoju vandeniu ekstremalių situacijų atvejais
	Įsigytos gabenimui skirtos vandens talpyklos
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Priemonė vykdoma kasmet pagal poreikį. Jos vykdymą organizuoja AB „Klaipėdos vanduo“. 2017 m. buvo įsigytos 2 gabenimui skirtos vandens talpyklos.
	-

	 
	3.3.3.
	 
	Uždavinys. Atnaujinti ir plėsti lietaus kanalizacijos tinklus ir įrenginius

	3.3.3.1
	Parengti Klaipėdos rajono lietaus vandens surinkimo sistemų plėtros specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2012-2015
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Lietaus vandens surinkimo sistemos yra projektuojamos ir įrengiamo satskiroms gyvenvietėms atskirais projektais.
	-

	3.3.3.2
	Parengti lietaus vandens  surinkimo sistemų techninius projektus
	Parengti techniniai projektai
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Vykdyta  
	90,1
	-
	-
	-
	2016 m. pradėtas rengti Kretingalės Gintaro, Gėlių g. paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų, projektavimas, lietaus vandens nuvedimo sistemos nuo teismo pastato iki Minijos upės projektavimas, Endriejavo mstl. paviršinio lietaus vandens nuvedimo sistemų projektavimodarbai tarp Klevų ir Vinkurių gatvių. 2017 m. atlikti paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemų remonto ir įrengimo darbus Kretingalėje (37,6 tūkst. eurų), atliktas paviršinio lietaus surinkimo ir nubėgimo tinklų remontas Gargžduose nuo Klaipėdos g. 26 iki kino teatro „Minija“ (24,8 tūkst. eurų), įrengti lauko lietaus kanalizacijos nuvedimo tinklai,  Klaipėdos g. 74, Gargždų m. (4,3 tūkst. eurų), įrengta Kretingalės Gintaro, Gėlių g. paviršinio lietaus vandens surinkimo sistema (6,0 tūkst. eurų), suprojektuota paviršinio lietaus vandens surinkimo sistema Dovilų mstl. Klaipėdos ir Žemaitės g. sankryžoje (5,3 tūkst. eurų), suprojektuota paviršinio lietaus vandens surinkimo sistema nuo Klaipėdos r. Vėžaičių mstl., pagrindinės mokyklos adresu: Gargždų g. 28, Vėžaičiai (4,8 tūkst. eurų),  įrengta paviršinio lietaus vandens surinkimo sistema paviršinio lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui nuo daugiabučio (Gargždai, Klaipėdos g. 22) teritorijos (7,3 tūkst. eurų).
Atliktas paviršinio lietaus vandens surinkimo sistemos įrengimas Aukštųjų g., Agluonėnuose (10,0 tūkst. eur).
	3.1.2.5.; 3.1.2.7.; 3.1.2.8.; 3.1.2.9.; 3.1.2.10.; 3.1.2.12.; 3.1.2.14.

	3.3.3.3
	Įrengti lietaus vandens surinkimo sistemas rajone
	Įgyvendintų projektų skaičius, pagal parengtą Klaipėdos rajono lietaus vandens surinkimo sistemų plėtros specialųjį planą
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Vandens tiekėjas
	Vykdyta
	26,0
	-
	-
	-
	Neparengtas Klaipėdos rajono lietaus vandens surinkimo sistemų plėtros specialusis planas. 2017 m. vasario 28 d. pasirašyta Klaipėdos rajono lietaus kanalizacijos tinklų remonto darbų sutartis su UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“. Kasmet atliekami planiniai ir avariniai Klaipėdos rajono lietaus kanalizacijos tinklų remonto darbai.
	-

	 
	3.3.4.
	 
	Uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti energetikos sistemas

	3.3.4.1
	Pradėti naudoti alternatyvią energiją savivaldybei priklausančiuose visuomeninės paskirties pastatuose 
	Visuomeninės paskirties pastatų skaičius, kuriuose šildymui naudojama alternatyvi energija
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	-
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Dovilų pagrindinė mokykla ir Girkalių kultūros namai pradėti šildyti medžio granulėmis. 2017-2018 m. šildymo sezono metu 11 Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų šildomos medžio granulėmis.
	-

	3.3.4.2
	Parengti koklinių šildymo krosnių keitimo centralizuotais šildymo tinklais programą
	Parengta programa
	2012
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Nevykdyta  
	-
	-
	-
	-
	Programa nebuvo parengta. Šiuo metu nėra savivaldybei priklausančių pastatų, kurie šildomi koklinėmis krosnimis.
	-

	3.3.4.3
	Parengti šilumos tiekimo infrastruktūros plėtros specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2013-2014
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2016 m. parengtas Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano parengimas, kuris patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr.  T11-184.
2017-10-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-323 pritarta pradėti rengti Gargždų miesto šilumos ūkio specialųjį planą. 2017-11-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-349 pritarta pradėti rengti Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialųjį planą.
	-

	3.3.4.4
	Įrengti šildymo sistemų vidaus tinklus savivaldybei priklausančiuose visuomeninės paskirties pastatuose 
	Visuomeninės paskirties pastatų skaičius, kuriuose įrengti nauji šildymo sistemų vidaus tinklai 
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	-
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Šildymo sistemų vidaus tinklai įrenginėjami visuose renovuojamuose pastatuose.
	-

	3.3.4.5
	Modernizuoti šildymo sistemų tinklus ir įrenginius alternatyvią energiją naudojančiais įrenginiais
	Alternatyvią energiją naudojančių šildymo sistemų tinklų ilgis, įrenginių skaičius 
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Šildymo sistemų tinklai modernizuojami  ir įrengiami alternatyvią energiją naudojantys  įrenginiai  visuose renovuojamuose pastatuose.
	-

	3.3.4.6
	Rekonstruoti gatvių apšvietimo tinklus, įdiegiant ekonomiškus energiją taupančių šviesos diodų (LED) lempų šviestuvus, automatizuoti šių tinklų valdymą
	Rekonstruotų gatvių apšvietimo tinklų ilgis; įdiegtų šviesos diodų (LED) lempų šviestuvų skaičius; automatizuotas šių tinklų valdymas
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	 -
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Priemonės vykdymą organizuoja Statybų ir kelių priežiūros skyrius. Priemonės įgyvendinimui 2018 m. yra numatyta 63,7 tūkst. eurų iš SB ir 381,3 tūkst. eurų iš ES.
	6.2.1.11.

	3.3.4.7
	Vykdyti apšvietimo tinklų plėtrą gyvenvietėse
	Naujai įrengtų apšvietimo tinklų ilgis
	 2012-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius 
	-
	Vykdyta 
	306,4
	-
	-
	-
	Įrengtas apšvietimas Kretingalės sen. Kunkių k. Šaltupio, Dargužių gatvėse, Sendvario sen. Baukštininkų ir Donelaičio g., 2015 m.: Vėžaičių mstl., Klaipėdos g. Kretingalės mstl., Laugalių g., Vyturio g. Gargžduose. 2016 m.: pėsčiųjų takas Laugalių parke, Kvietinių g., Gargžduose; elektros atramų iškėlimas Taikos g. Gargžduose; Draugystės g., Šalpėnuose. 2017 m.: apšvietimo linijos Dovilų miestelyje Gargždų gatvės dalyje nuo Klaipėdos g. iki Parko g., Parko, Dovilų ir J. Basanavičiaus gatvėse, elektros įvado prie Dovilų 1-mojo karjero įrengimas, gatvių apšvietimo linijų įrengimas Dovilų (Ketvergių k.), Dauparų-Kvietinių (Jonušų k. Durpyno g., Gėlynų g.) ir Vėžaičių (Mokyklos g.) seniūnijose bei Gargždų mieste (Kretingos plento g.).
2018 m Gargždų m. dalinai papildytas apšvietimas gatvėse ir kiemuose.
Apšvietimo tinklų plėtrą gyvenvietėse vykdo seniūnai. Plėtra minimali, dažniausiai tvarkomi esami apšvietimo tinklai.
	6.2.1.9;6.2.1.2.

	3.3.4.8
	Autobusų stotelių apšvietimui montuoti stulpus su vėjo jėgainėmis (generatoriais) arba saulės baterijomis
	Naujai apšviestų stotelių skaičius
	2013-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	-
	Nevykdyta
	-
	-
	-
	-
	2016 m. yra pateiktas projektinis pasiūlymas, kurio tikslas gauti ES struktūrinių fondų finansavimą įrengti apšvietimą 70 vnt. autobusų stotelėse, tačiau 2017 m. buvo atmestas šis siūlymas.
	-

	 
	3.4.
	 
	Tikslas. Tvarkinga, saugi gyvenamoji aplinka ir subalansuota teritorinė plėtra

	 
	3.4.1.
	 
	Uždavinys. Sukurti patogią, saugią ir tvarkingą gyvenamąją aplinką rajone

	3.4.1.1
	Sutvarkyti vaikų žaidimo aikšteles
	Sutvarkytų vaikų žaidimo aikštelių skaičius
	2012-2020
	Kultūros skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta 
	
162,0
	7,2
	-
	-
	2014 m. įrengta 1 vaikų žaidimų aikštelė Kvietinių k., bendruomenės iniciatyva įgyvendinus ŽŪM projektą „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Kvietinių kaime“. Bendruomenės savo iniciatyva įsirengia vaikų žaidimų aikšteles. 2017 m. buvo įrengtos 8 vaikų žaidimų aikštelės.
2018 m. įrengta 6 vaikų žaidimo aikštelės, apmokėti numatoma 2019 m.  Priemonę įgyvendina Sveikatos apsaugos skyrius (sporto koordinatorius).
	-

	3.4.1.2
	Inicijuoti pilotinį projektą – rajono seniūnijoje švarinimo paslaugų centro steigimas 
	Savivaldybės, seniūnijos, bendruomenių iniciatyva įsteigtas švarinimo centras su dušine, skalbykla ir pan. 
	2014-2020
	Seniūnijos
	Bendruomenės
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Daugumoje Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų ši priemonė nėra vykdoma ir neplanuojama vykdyti ateityje, kadangi nėra poreikio. Dovilų seniūnijoje renovuojamame Dovilų etninės kultūros centre yra numatyta dušo kabinos įrengimas, tačiau be skalbimo mašinos. Endriejavo seniūnija planuojama teikti paraišką gauti finansavimą Endriejavo bendruomenės namų įrengimui, bendruomenė turi idėją  ir norėtų įrengti švarinimo centrą Endriejave iki 2020 metų.
	-

	3.4.1.3
	Iškelti garažus iš Gargždų miesto centrinės dalies (P. Cvirkos g.)
	Parengta dokumentacija dėl garažų iškėlimo
	2019-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.1.4
	Pastatyti viešuosius tualetus Klaipėdos rajone
	Pastatytų viešųjų tualetų skaičius
	2014-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Seniūnijos
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	Seniūnijos stato kilnojamus biotualetus.
	-

	3.4.1.6
	Inventorizuoti rajono teritorinį pasiskirstymą pagal seniūnijas
	Inicijuotas teritorinis perskirstymas ir identifikuotos seniūnijos, kuriose tam tikras vientisas teritorinis vienetas padalytas tarp atskirų seniūnijų
	2012-2014
	Seniūnijos
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2017 m. Tarybos sprendimu buvo pritarta ribų keitimo planui, planas buvo suderintas su LR ŽŪM, LR VRM, VĮ "Registrų centras", LR vyriausybei pateiktas nutarimo projektas dėl ribų keitimo plano patvirtinimo.
2018 m. sausio 3 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 28 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“.
	-

	3.4.1.7
	Viešinti informaciją apie daugiabučių namų renovaciją
	Organizuotų renginių, išleistų lankstinukų skaičius
	2012-2020
	Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius
	Ryšių su visuomene skyrius
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Viešinimą vykdo Būsto energijos tapymo agentūra bei Turto valdymo skyriaus specialistai, kurie susitinka su gyventojais.  
	-

	3.4.1.8
	Plėsti techninių saugumo ir saugaus eismo, pažeidimų fiksavimo priemonių diegimą Klaipėdos rajone
	Įdiegtų techninių saugumo ir saugaus eismo priemonių skaičius
	2012-2020
	Informacinių technologijų skyrius 
	-
	Vykdyta  
	138,8
	-
	-
	-
	2013 m. įrengtos 5 stebėjimo kameros: Kvietinių g automobilių stovėjimo aikštelėje (ties kavine ,,Lijo“), Klaipėdos g. 2, Klaipėdos g. 15, Klaipėdos g. 74, P. Cvirkos g. 6. 2017-2018 m. įrengtos 22 vaizdo stebėjimo kameros: automobilių stovėjimo aikštelėje ties kavine „Lijo“ įrengtos 4 stebėjimo kameros,  Klaipėdos rajono paramos šeimai centro pastate – 2, Kultūros centro pastato kampuose – 3 (1 iš jų vadoma), autobusų stoties, prekybos centro, degalinės sankryžos teritorijoje – 4, ties įvažiavimu į turgų, prekybos centrą – 3,  prie Savivaldybės pastato – 3 ir pastate šalia „Kranto“ pagrindinės mokyklos, kuriame įsikūręs ir Viešosios tvarkos skyrius, − 3 kameros, 1 iš jų – viduje.
	9.1.3.2.

	3.4.1.9
	Sutvarkyti rajono viešąsias erdves, parkus, skverus
	Sutvarkytų viešųjų erdvių, parkų, skverų pagal parengtą kraštovaizdžio specialųjį planą skaičius
	2013-2020
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Seniūnijos
	Vykdyta
	166,3
	-
	-
	-
	2015 m. patvirtintas kraštovaizdžio specialusis planas. 2016 m. sutvarkytas skveras prie kino teatro Gargžduose.
2018 m sutvarkytas skveras Gargžduose prie Senukų/knygyno.
	-

	3.4.1.10
	Įrengti kolumbariumą Gargždų naujosiose kapinėse
	Įrengtas kolumbariumas
	2013-2015
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Privatūs asmenys
	Vykdyta 
	53,1
	-
	-
	-
	2014 m. parengtas supaprastintas projektas.
2018 m. įrengta dalis kolumbariumo aikštelės dangų.
	6.3.3.2.

	3.4.1.11
	Įrengti naujas kapines rajone ir praplėsti esamų kapinių ribas  
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, įrengtos naujos kapinės (Kretingalėje, Agluonėnuose, Slengiuose ir kt.)
	2013-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2016 m. nupirkta naujų kapinių Klaipėdos rajone poreikio, įrengimo ir esamų ribų praplėtimo galimybių studijos parengimo paslauga, paslaugos tiekėjams nevykdžius sutartinių įsipareigojimų sutartis Savivaldybės iniciatyva buvo nutraukta. 2018-02-02 protokolo Nr. A6-50 nutarimu buvo nuspręsta, kad Agluonėnų ir Priekulės seniūnijos teikia prašymus Administracijos direktoriui, kad bendrojo plano korektūros metu būtų numatytos kapinių plėtros teritorijos šiose seniūnijose, arba pasiūlytas veiksmų planas.  
	-

	 
	3.4.2.
	 
	Uždavinys. Kurti jaukią ir savitą rajono aplinką, rengiant teritorijų planavimo dokumentus

	3.4.2.1
	Parengti miestų, miestelių viešųjų urbanizuotų erdvių sutvarkymo teritorijų planavimo dokumentus
	Parengtų bendrųjų, detaliųjų planų, galimybių studijų skaičius
	2012-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius 
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta 
	18,4
	-
	78,8
	-
	Parengti Gargždų miesto viešųjų urbanizuotų erdvių (skveras ir aikštė Klaipėdos g.) sutvarkymo dokumentai ir 2017 m. sausio 24 d. gautas statybos leidimas, 2017 m. pradėti rengti Priekulės miesto viešųjų urbanizuotų erdvių (centrinės dalies) sutvarkymo ir  Vėžaičių viešųjų erdvių sutvarkymo techniniai projektai. 2016 m. parengtos želdynų konversijos investicinis projektas.  2016 m. parengtas Priekulės Vingio parko sutvarkymo (statybos) techninis projektas. 2016 m. parengtas Judrėnų S. Dariaus memorialinio muziejaus ir parko sutvarkymo techninis projektas. 2017 m. parengtas Gargždų miesto parko sutvarkymo (statybos) techninis projektas ir atlikti parko senosios dalies archeologiniai tyrimai.  2017 metais parengti apželdinimo projektai skvero šalia "Minijos" kino teatro ir Savivaldybės aikštės bei šlaitų ties Klaipėdos gatve.
2018 m. įgyvendinti Gargždų miesto viešųjų erdvių apželdinimo projektai: šalia Minijos kino teatro, savivaldybės aikštėje, Žemaitės gatvė apsodinta šermukšnių eilėmis ir krūmų kompozicijomis.
	-

	3.4.2.2
	Parengti Gargždų miesto ir rajono architektūrinį įvaizdį gerinančią programą (pastatų spalviniai deriniai, apželdinimo ir apšvietimo sistemos ir kt.)
	Taryboje patvirtinta programa
	2012
	Architektūros ir urbanistikos skyrius 
	-
	Vykdyta
	7,0
	-
	-
	-
	Parengtos ir 2014-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-252 pritarta Gargždų miesto daugiabučių gyvenamųjų namų grupių kompleksinei atnaujinimo (modernizavimo) mokslinei metodikai ir technologijų taikymo rekomendacijoms. 2016 m. rengti mažosios architektūros sprendiniai.
2018 m. pasirašyta sutartis su rengėju dėl „Gargždų miesto daugiabučių kvartalinių grupių pastatų fasadų sprendimo projekto parengimas“.
	-

	3.4.2.3
	Parengti urbanizuotų teritorijų detaliuosius planus
	Parengtų urbanizuotų teritorijų detaliųjų planų skaičius
	2012-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius 
	Statybos ir kelių priežiūros skyrius
	Vykdyta 
	4,7
	-
	-
	-
	2015 m. parengtas Dariaus ir Girėno g. detalusis planas. 
	-

	3.4.2.4
	Rengti detaliuosius planus prie esamų daugiabučių namų
	Parengtų detaliųjų planų prie daugiabučių namų skaičius
	2012-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	-
	Įvykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013 m. parengti 6 detalieji planai visiems esamiems Gargždų miesto daugiabučių gyvenamiesiems namams (kvartalams).
	-

	3.4.2.5
	Parengti rajono tyliųjų zonų nustatymo specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2012
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Vykdyta
	-
	-
	-
	-
	2013-03-28 Tarybos sprendimu Nr. T11-141 nustatytos tyliosios zonos Klaipėdos rajone.
	-

	3.4.2.6
	Parengti kraštovaizdžio specialųjį planą
	Parengtas specialusis planas
	2013-2014
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	-
	Įvykdyta
	2,4
	-
	13,5
	 
	2015 m. parengtas ir patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 
	-

	 
	3.4.3.
	 
	Uždavinys. Skaidriai ir nuosekliai įgyvendinti Bendrojo plano sprendinius

	3.4.3.1
	Sudaryti Bendrojo plano ir jo sprendinių priežiūros grupę
	Patvirtinta Bendrojo plano priežiūros grupė, nustatyti Bendrojo plano ir jo sprendinių įgyvendinimui rengtinų projektų prioritetai
	2012
	Administracijos direktorius
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Nevykdyta 
	-
	-
	-
	-
	Priemonė yra nevykdoma ir nebebus vykdoma, kadangi prarado aktualumą, atsižvelgiant į tai kad 2014 m. sausio 7 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-2 Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų stebėsena yra vykdoma TPSIS (Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje) sistemoje.
	-

	3.4.3.2
	Pagal prioritetą parengti atskirų veiklos rūšių specialiuosius planus
	Parengtų atskirų veiklos rūšių specialiųjų planų skaičius
	2013-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	-
	Vykdyta
	24,9
	-
	26,6
	-
	Parengtas Kalotės-Purmalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. Patvirtintas 2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-213. 
2015 m. parengtas dviračių trasų specialusis planas. Patvirtintas 2015-11-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-369. 

2018 m. parengti 2 planai: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T11-334 patvirtintas  vietinės reikšmės kelio Rimkai-Lėbartai -Dovilai specialusis planas, 2018-10-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-432 patvirtintas vietinės reikšmės kelio Maciuičiai-Ežaičiai specialusis planas.
	-

	3.4.3.3
	Pagal prioritetą parengti miestelių, seniūnijų centrų bendruosius arba detaliuosius planus
	Parengtų žemesnio lygmens bendriųjų, detaliųjų planų skaičius
	2013-2020
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	-
	Vykdyta 
	-
	-
	-
	-
	2015 m. patvirtintas Endriejavo miestelio bendrasis planas. 2016 m. parengtas Dovilų miestelio bendrasis planas.
	-

	3.4.3.4
	Pabaigti rengti pradėtus miestelių bendruosius planus
	Parengti Kretingalės ir Vėžaičių miestelių bendrieji planai
	2012
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Kretingalės seniūnija, Vėžaičių seniūnija
	Įvykdyta 
	10,4
	-
	59,0
	-
	Parengti ir patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimais Nr. T11-499 ir T11-500 Vėžaičių ir Kretingalės miestelių bendrieji planai.
	-
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