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ĮVADAS 

 

  

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. 

Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 

vystymo specialiojo plano rengimo metu atliekama žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir 

naudos analizė. Jos tikslas:  

 numatyti kitas konkrečiam visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo 

paėmimo visuomenės poreikiams galimybes, iš jų – kitų žemės sklypų paėmimas visuomenės 

poreikiams (jeigu tokia galimybė yra) ir esamos situacijos (status quo) išsaugojimas, kai žemės 

sklypas nepaimamas visuomenės poreikiams; 

 nurodyti konkrečiam visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo 

procedūros dalyvius, kurie dėl to patirs naudos ar nuostolių: 

 išlaidas, būtinas projektui įgyvendinti (taip pat žemės, kurios vertė atliekant sąnaudų ir naudos 

analizę);  

 visuomenės gautiną naudą iš projekto įgyvendinimo naudojant konkretų žemės sklypą šiems 

visuomenės poreikiams tenkinti; 

 tiesioginį poveikį esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos 

ištekliams (žemės ūkio naudmenoms, derlingąjam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, 

natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam); 

 apskaičiuoti projekto įgyvendinimo ir galimybių grynąją esamą vertę (grynoji esama vertė – iš 

projekto įgyvendinimo numatomos gauti naudos ir projekto įgyvendinimo sąnaudų, išreikštų 

pinigais, skirtumas); 

 vertinti pagrindines projekto įgyvendinimo rizikas, numatyti jų valdymo veiksmus; 

 atlikti projekto įgyvendinimo jautrumo analizę – nustatyti, kokį poveikį projekto įgyvendinimo 

grynajai esamai vertei daro sąnaudų ir naudos pokyčiai; 

 pateikti išvadą dėl konkretaus žemės sklypo tinkamumo projektui įgyvendinti. 
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TEISINIS PAGRINDAS 

 

 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analizė rengiama vadovaujantis 

teisės aktų bei kitais dokumentais: 

 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 (Žin., 

1995, Nr. 107-2391 su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (Žin., 1994, Nr.34-620 

su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 924 “Dėl žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų 

rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 104-3839 su vėlesniais 

pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr. 22-652 su vėlesniais 

pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 “Dėl visuomenės 

informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 

patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 90-2099 su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 “Dėl pagrindinės 

žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo” 

(Žin., 1999, Nr. 83-2471 su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3-453/D1-549 

“Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių 

patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 130-4924 su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. 

sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 “Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo” 

(Žin., 2005, Nr. 14-450 su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1009 “Dėl 

teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo” (TAR, 2014-01-22, Nr. 

398); 

 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 

26 d. įsakymas Nr. VE-23 „Dėl automobilių kelių investicijų vadovo patvirtinimo“ (TAR, 2015-

11-26, Nr. 18748); 

 „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių 

reikšmės” (www.ppplietuva.lt). 
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1. ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ 

 

1.1 Projekto tikslas 

Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, 

nustatyti plėtros kryptis. 

1.2 Projekto uždavinys 

Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, 

nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei 

visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus 

servitutus.  

2. ALTERNATYVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ REIKALINGŲ VISUOMENĖS POREIKIAMS 

TENKINTI PAĖMIMO GALIMYBĖS 

2.1 Kitų žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams galimybės (jei tokia galimybė yra) 

Planuojamos teritorijos gretimybėse yra parengti sklypų detalieji planai nurodantys būsimo 

kvartalo žemės naudojimo paskirtis ir galimų jose veiklų prioritetus. Detaliaisiais planais yra numatytos 

preliminarios susisiekimo infrastrukturos jungtys ir transporto koridoriai, todėl atsižvelgiant į esamų 

sklypų išssidėstymą siūlomas vienintelis trasos variantas, optimaliomis sąnaudomis užtikrinantis 

sklandžią susisiekimo sistemą.   Kitų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams galimybės 

nenagrinėjamos. 

2.2 Esamos situacijos (status quo) išsaugojimas 

 

Status quo situacija – tai dabartinė situacija ir nepriimami jokie perspektyviniai planai – nei 

specialiojo plano sprendiniai, nei kiti galimi sprendiniai. Status quo reiškia, kad žemės sklypai (jų dalys) 

nepaimami visuomenės poreikiams. 

Nesuformuojant žemės sklypo ir neįrengiant jame susisiekimo infrastruktūros vietos gyventojai 

patirs kelių transporo priemonių eksploatacinius nuostalius (KTPES), laiko gaišties ir su tuo susijusius 

finansinius nuostolius, dėl prastos dangos būklės vykstančio chaotiško transporto priemonių važiavimo 

(dažno stabdymo ir pagreitėjimo) bus daromas neigiamas poveikis aplinkai ir kelio gretimybėse 

gyvenančių žmonių sveikatai.  



6 

 

3. VISUOMENĖS POREIKIAMS TENKINTI REIKALINGO KONKRETAUS ŽEMĖS SKLYPO 

(JO DALIES) PAĖMIMO PROCEDŪROS DALYVIAI, KURIE DĖL TO PATIRS NAUDOS AR 

NUOSTOLIŲ 

Procedūros dalyviai: 

1. Lietuvos Respublika; 

2. Klaipėdos rajono savivaldybė; 

3. Fiziniai asmenys turintys nuosavybę (ar nuomos teisę) žemės sklypuose (2.1 lentelė). 

4. KONKRETAUS VISUOMENĖS POREIKIO TENKINIMO IR ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO 

VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS ATLIKIMO (TOLIAU KARTU – PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMAS) IR GALIMYBIŲ SĄNAUDŲ IR NAUDOS SKAIČIAVIMAS 

 

4.1 Žemės sklypų (ar) jo dalių paėmimo visuomenės poreikiams projekto sąnaudų ir naudos 

skaičiavimas 

4.1.1 Išlaidos, būtinos projektui įgyvendinti 

 

Išlaidos žemei 

Žemės įstatymo 47 straipsnyje reglamentuota, kad kai privačios žemės sklypas paimamas 

visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę 

pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės 

sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) 

kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, 

medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti 

savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų 

statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams. Paimamo žemės 

sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir 

pobūdį, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų 

turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. 

Žemės sklype esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir 

miškui auginti vertė ir suteikiamo valstybinės žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojamos taikant Turto ir 

verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas 

parenkamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 

1K-159 patvirtintą Turto ir verslo vertinimo metodiką. 
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Žemės vertė atliekant sąnaudų ir naudos analizę apskaičiuota pagal vidutinę rinkos vertę, pateiktą 

VĮ Registrų centro tinklalapyje www.registrucentras.lt. Numatomų paimti visuomenės poreikiams 

privačių sklypų (ar jų dalių) kainos pagal vidutinės rinkos vertę ir paimamos žemės plotą pateiktos 1 

lentelėje. 

1 lentelė. Numatytos žemės visuomenės poreikiams paimti vidutinės rinkos vertės 

Sklypo 

unikalus Nr. 

Sklypo kaina 

pagal Registrų 

centro 2021 m. 

nustatytą 

vidutinę rinkos 

kainą, € 

 

Esamas 

sklypo plotas, 

m2 

Visuomenės 

poreikiams 

paimamas 

žemės 

sklypas (ar jo 

dalys), 𝑚2 

Sklypo dalies 

paimamo visuomenės 

poreikiams kaina 

pagal Registrų centro 

2021 m. turimais 

duomenimis 

nustatytą vidutinę 

rinkos vertę, € 

5548/0003:40 15600 2134 127 928 

5552/0008:221 162 500 12 4 

5552/0008:99 416 1303 31 10 

5552/0008:222 13700 4500 44 134 

5552/0008:76 16000 3000 142 757 

5552/0008:183 2700 8549 185 58 

5552/0008:273 2440 7698 132 42 

5552/0008:24 2900 9238 273 86 

5552/0008:29 1810 6760 303 81 

5552/0008:178 1640 5400 520 158 

5552/0008:293 5320 15500 118 41 

5552/0008:22 4400 12700 33 11 

5552/0008:209 3480 10500 17 6 

5552/0008:206 252 700 153 55 

5552/0008:111 381 1042 29 11 

5552/0008:287 12300 2381 53 274 

5552/0008:36 272 803 42 14 

5552/0008:238 339 1000 22 7 

5552/0008:227 339 1000 31 11 

5552/0008:204 288 800 29 10 

5552/0008:120 238 600 34 13 

5552/0008:283 1050 2800 235 88 

5552/0008:200 3430 1000 93 319 

5552/0008:284 502 1500 154 52 

5552/0008:127 22500 4400 303 1549 

5552/0008:75 3700 11038 120 40 

5552/0008:65 45400 11038 183 753 
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5552/0008:208 3550 10500 115 39 

5552/0008:188 24100 5200 142 658 

5552/0008:53 3740 11038 151 51 

5552/0008:196 1770 5400 126 41 

5552/0008:215 20000 5120 107 418 

5552/0008:246 2200 6100 86 31 

5552/0008:146 25300 5176 97 474 

5552/0008:265 1020 2722 82 31 

5552/0008:90 1150 695 49 81 

5552/0008:171 2810 7900 171 61 

5552/0008:86 8560 25600 492 165 

5552/0008:60 11200 2007 36 201 

5552/0008:268 1400 4200 51 17 

5552/0008:31 2030 5600 100 36 

5552/0008:264 1830 5014 93 34 

5552/0008:152 1800 4945 81 29 

5552/0008:69 16000 3000 30 160 

5552/0008:63 31800 6515 19 93 

5552/0008:66 1290 3692 21 7 

5552/0008:237 1500 4500 89 30 

5552/0008:37 1990 5500 98 35 

5552/0008:203 1780 5400 92 30 

5552/0008:156 42400 9000 228 1074 

5552/0008:172 4980 16000 125 39 

5552/0008:257 1870 5700 112 37 

5552/0008:158 1260 3400 512 190 

5552/0008:73 36100 7957 127 576 

5552/0008:58 12900 2500 91 470 

5552/0008:61 4110 13053 58 18 

5552/0008:244 3190 10008 260 83 

5552/0008:170 3360 11000 343 105 

5552/0008:225 1620 5200 116 36 

5552/0008:162 1590 5100 176 55 

5552/0008:245 3190 10007 292 93 

5552/0008:175 1340 4000 67 22 

5552/0008:173 2370 7000 99 34 

5552/0008:71 3700 12334 23 7 

5552/0008:79 30500 6566 295 1370 

5552/0008:55 1600 4620 153 53 
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5552/0008:87 134 33 33 134 

5552/0008:186 6330 20560 496 153 

5552/0008:17 19600 4007 126 616 

5552/0008:174 4260 13000 92 30 

5565/0002:68 10800 53807 104 21 

5565/0002:170 1820 8672 222 47 

5565/0002:171 9510 5200 273 499 

5565/0002:31 1960 13000 602 91 

5565/0002:2 1970 23500 358 30 

5565/0002:172 12400 5200 460 1097 

5565/0002:98 1990 15129 1348 177 

5565/0002:122 7890 2924 157 424 

5565/0002:114 457 2100 26 6 

5565/0002:161 19100 106371 112 20 

5565/0002:173 1160 5200 714 159 

5565/0002:37 2110 10080 100 21 

5565/0002:169 15400 7172 240 515 

5565/0002:168 1160 5637 434 89 

5565/0002:60 13900 6000 567 1314 

5565/0002:167 6110 30699 645 128 

5552/0008:81 3880 11038 122 43 

IŠ VISO  16054 18 111 

 

Statybos bei priežiūros išlaidos  

 

Ekonominis vertinimas atliktas taikant kaštų-naudos analizės metodą, lyginant dvi 

alternatyvas: 

1.DAROME – t.y. įgyvendinamas projektas; 

2.NEDAROME – kelio rekonstravimas nevykdomas. 

 

 Preliminarus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis statinio 

statybos skaičiuojamosios kainos palyginamaisiais ekonominiais rodikliais, apskaičiuotais remiantis 

statinių analogų pagrindu pagal statybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas, 

naudojant UAB „Sistela“ parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius 

rodiklius pagal 2020 m. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. Šie sustambinti statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų rodikliai skirti naudotis planuojant investicijų poreikį statinių statybos darbams, kai nėra 

parengti detalizuoti projektiniai sprendiniai. 
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 Projekto sąnaudos skaičiuojamos įvertinant projekto įgyvendinimo kainą bei priežiūros kaštus 

iki vertinimo laikotarpio pabiagos (30 metų).  

 

2 lentelė. Ekonominė kelio rekonstravimo ir 30 m. laikotarpio priežiūros kaina 

Darbų rūšys Scenarijus  

NEDAROME, Eur 

Scenarijus  

DAROME, Eur 

Žemės nusavinimas visuomenės poreikiams - 18 111 

Gatvės/kelio rekonstravimas - 2 244 300 

Gatvės/kelio priežiūra 336 304 - 

Gatvės/kelio priežiūra po rekonstrukcijos - 278 992 

Gatvės/kelio paprastasis remontas 562 900 562 900 

IŠ VISO 899 204 3 104 303 

 

Vadovaujantis 2 lentelės duomenimis matoma, kad įgyvendinus kelio rekonstravimo 

projektą valstybė ir savivaldybių institucijos patirs sąnaudas, kurios 2021 m. kainų lygiu sudaro apie 

3 104 303 €. Projektiniu laikotarpiu (30 m.) du kartus numatoma atlikti paprastąjį kelio asfalto dangos 

remontą. Pasirinkus NEDAROME scenarijų būtinas kapitalinis dangos remontas ir periodiniai kelio 

dangos remontai. 

4.1.2 Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo naudojant konkretų žemės sklypą šiems 

visuomenės poreikiams tenkinti 

 

Tiesioginę naudą iš projekto įgyvendinimo naudojant konkrečius žemės sklypus patirs 

vietiniai gyventojai. Tokiu būdu bus sumažinta gyventojų socialinė atskirtis, skatinama priemiestinių 

rajonų integracija, sumažės kelionės laiko bei kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos. 

Pagerės eismo saugumo sąlygos. Sumažės transporto keliamas neigiamas poveikis aplinkai, kietųjų 

dalelių tarša, dulkingumas.  

 

Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomija: 

Kelių transporto priemonių eksploatacines sąnaudos (KTPES) – važiuojant keliu, patiriamos 

įvairios sąnaudos, kurias sudaro: kuro, tepalų, automobilio priežiūros, padangų kaina, vairuotojų 

atlyginimas ir kitos išlaidos. Dalis šių sąnaudų nepriklauso nuo kelio ir jo būklės, tačiau kita dalis 

priklauso nuo kelio dangos nelygumo, eismo juostų skaičiaus ir jų pločio, važiavimo greičio, kelio 

kreivėtumo, išilginio nuolydžio. Tarptautiniame kelių valdymo modelyje HDM yra sudarytos KTPES 

priklausomybės nuo šių rodiklių. Submodelyje transporto priemonės skirstomos į 9 tipus. Į kuo daugiau 

atskirų tipų suskirstyti automobiliai, tuo tikslesnis KTPES įvertinimas. KTPES skaičiavimuose visi 
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įtakojantys veiksniai siejami su kelio nelygumu pagal tarptautinį nelygumo indeksą IRI (m/km). IRI įtaka 

eksploatacinėms sąnaudoms pateikta 2 paveiksle. 

 

2 pav. Autotransporto priemonių esploatacinių išlaidų priklausomybė nuo kelio nelygumo 

 

KTPES įkainiai pagal „Automobilių kelių investicijų vadovo“ įkainius pateikti 3  lentelėje 

3 lentelė. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų įkainiai, Eur 

Nelygumas 

pagal IRI 

(m/km) 

Kelių transporto 

priemonių eksploatacinių 

sąnaudų sutaupymai 

(lengvasis automobilis) 

Kelių transporto priemonių 

eksploatacinių sąnaudų 

sutaupymai (sunkusis 

krovininis automobilis) 

2 0,235 0,852 

10 0,366 1,130 

 

Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis, KTPES įkainiai dėl tobulėjančių 

automobilių priimti pastovūs viso projekto gyvavimo ciklo metu (30 metų laikotarpis). KTPES ekonomija 

skaičiuojama kaip „Nedarome“ alternatyvos ir „Darome“ alternatyvos KTPES skirtumas. KTPES 

sumažėjimas gaunamas dėl tų pačių priežasčių, kaip ir laiko sąnaudų sumažėjimas – dėl padidėjusio 

greičio ir pagerėjusių eismo sąlygų. Prognozuojama, kad „Darome“ atveju vidutinis susijusio kelių tinklo 

nelygumas pagal IRI indeksą sudarys 2,0 m/km, o „Nedarome“ atveju – 10,0 m/km. 
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Prognozuojamos nediskontuotos KTPES santaupos 30 metų laikotarpiui sudarys 625 048  €.  

 

 

Kelionės laiko gaišties ekonomija 

 

Ekonomikos teorijoje kelionės laikas yra išreiškiamas pinigais. Kelionės kaina išreiškiama 

apibendrintomis sąnaudomis, kurios apjungia kelionės laiką ir pinigines išlaidas. Kelionėje sugaištas 

laikas individo požiūriu yra sąnaudos, nes tuo metu jis negali atlikti kitos veiklos. Sutaupyto laiko vertė 

priklauso nuo to, ką individas gali sukurti per tą laiką. Išskiriamos žmogaus darbo laiko, nedarbo laiko bei 

krovinio transportavimo laiko sąnaudos. Kelionės gali būti suskirstytos į vietines ir tarptautines bei verslo 

ir ne verslo keliones, kadangi skirtinga šių kelionių laiko vertė. Kelionės trukmė priklauso nuo pasirinkto 

maršruto ilgio, transporto priemonės, kelio būklės, leistino greičio, transporto priemonės techninių 

charakteristikų, eismo intensyvumo ir kelio laidumo.  

Kelionės laiko sąnaudų prognozė, sudaryta pagal leidinio „Konversijos koeficientų bei socialinės – 

ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikmės“ įkainius, pateikta 4 lentelėje. Skaičiuojant 

kelionės laiko sąnaudų prognozę, kelio VMPEI apskaičiuojamas įvertinus maksimalų kelio gretimybėse 

esančių teritorijų įsisavinimą, statistinio vidutinio namų ūkio gyventojų skaičių, vietovės 

automobilizacijos lygį, kelių transporto tyrimo instituto pateikiamus automobilio salono keleiviais 

užpildymo duomenis, bei vidutinį žmonių kelionių per parą dažnį.  

4 lentelė. Kelionės laiko vertės kitimas ir prognozė (Eur./val.) 

Metai 

Laiko sutaupymai 

Darbo reikalais vykstančio keleivio laiko 

vertė, keleivis/valanda 

Ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko 

vertė, keleivis/valanda 

2021 11,40 4,56 

2022 11,77 4,71 

2023 12,13 4,86 

2024 12,51 5,01 

2025 12,91 5,17 

2026 13,33 5,34 

2027 13,76 5,51 

2028 14,21 5,69 

2029 14,67 5,87 

2030 15,15 6,06 

2031 15,64 6,26 

2032 16,14 6,46 

2033 16,67 6,67 
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2034 17,21 6,89 

2035 17,76 7,11 

2036 18,34 7,34 

2037 18,93 7,58 

2038 19,55 7,83 

2039 20,18 8,08 

2040 20,84 8,34 

2041 21,51 8,61 

2042 22,21 8,89 

2043 22,93 9,18 

2044 23,67 9,48 

2045 24,44 9,78 

2046 25,23 10,10 

2047 26,05 10,43 

2048 26,89 10,77 

2049 27,76 11,12 

2050 28,66 11,48 

2051 29,59 11,85 

 

Kelionės trukmė apsakičiuojama pagal du scenarijus: nerekonstravus kelio (scenarijus 

“NEDAROME”) ir rekonstravus (scenarijus “DAROME”). Skirtumas tarp šių scenarijų sudaro laiko 

ekonomiją (valandomis), kuri perskaičiuojama pinigine išraiška. Neįgyvendinus projekto vidutinis 

automobilių srauto greitis nagrinėjamame ruože sudarė 35 km/h. Įgyvendinus projektą prognozuojamas 

vidutinis automobilių srauto greitis - 50 km/h. Kelionės laiko gaišties ekonomija pateikta 5 lentelėje. 

5 lentelė. Kelionės laiko gaišties ekonomija. 

Metai 

Keleivių 

kelionės 

trukmės 

nuostoliai, €. 

„NEDAROME“ 

Keleivių 

kelionės 

trukmės 

nuostoliai, €. 

„DAROME“ 

Pervežamo 

krovinio laiko 

trukmės 

nuostoliai, €. 

„NEDAROME“ 

Pervežamo 

krovinio 

laiko 

trukmės 

nuostoliai, €. 

„DAROME“ 

Bendros 

santaupos, 

tūkst. val. 

Bendros 

santaupos, 

tūkst. Eur. 

2021 33829,30 24996,46 1451,54 1013,34 9,27 1,03 

2022 35805,74 26452,94 1523,83 1063,81 9,81 1,06 

2023 37892,05 27943,59 1595,32 1113,71 10,43 1,08 

2024 40027,30 29539,46 1674,59 1169,05 10,99 1,11 

2025 42313,28 31246,07 1759,04 1228,01 11,60 1,14 

2026 44757,88 33069,16 1845,88 1288,63 12,25 1,16 

2027 47369,33 34989,30 1938,21 1353,09 12,97 1,19 

2028 50119,81 37036,91 2033,14 1419,36 13,70 1,22 

2029 53052,87 39191,75 2137,05 1491,90 14,51 1,25 



14 

 

2030 56139,54 41485,95 2243,90 1566,50 15,33 1,28 

2031 59425,82 43898,43 2353,77 1643,20 16,24 1,31 

2032 62881,54 46434,38 2473,36 1726,68 17,19 1,34 

2033 66514,12 49158,16 2581,01 1801,84 18,14 1,38 

2034 70415,74 52019,33 2694,12 1880,80 19,21 1,41 

2035 74514,17 55023,82 2812,84 1963,68 20,34 1,44 

2036 78817,90 58241,28 2933,84 2048,15 21,46 1,48 

2037 83426,70 61617,79 3064,16 2139,13 22,73 1,51 

2038 88263,32 65226,80 3197,00 2231,87 24,00 1,55 

2039 93432,99 69011,96 3335,97 2328,89 25,43 1,59 

2040 98854,97 73050,77 3484,85 2432,82 26,86 1,63 

2041 104640,29 77284,31 3636,60 2538,76 28,45 1,66 

2042 110704,56 81794,36 3794,96 2649,31 30,06 1,70 

2043 117164,90 86557,11 3960,11 2764,60 31,80 1,75 

2044 123987,21 91584,25 4132,21 2884,75 33,65 1,79 

2045 131188,25 96927,63 4315,26 3012,54 35,56 1,83 

2046 138842,28 102562,24 4505,71 3145,49 37,64 1,87 

2047 146913,49 108543,01 4699,82 3281,01 39,79 1,92 

2048 155480,53 114844,13 4905,56 3424,63 42,12 1,97 

2049 164506,46 121523,80 5123,24 3576,60 44,53 2,01 

2050 174074,63 128600,28 5345,11 3731,49 47,09 2,06 

IŠ VISO: 703,14 

 

44,72 

 

 

Įvertinus leidžiamo greičio nagrinėjamame ruože pokytį prognozuojama, kad per 30 metų kelionės 

ir krovinių transportavimo laiko santaupos sudarys apie 703,14 tūkst. val., pinigine išraiška tai sudaro 

apie 44,72 tūkst. Eur.  

4.1.3 Tiesioginis poveikis esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos 

ištekliams (žemės ūkio naudmenims, derlingajam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, 

natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam) 

 

Sprendinių poveikio vertinimo procesas apima: status quo situacijos vertinimą ir sprendinių 

(jų alternatyvų) vertinimą. 

 

 Status quo situacija  

 Status quo situacija – tai dabartinė situacija ir nepriimami jokie perspektyviniai planai – nei 

specialiojo plano sprendiniai, nei kiti galimi sprendiniai. Status quo reiškia, kad žemės sklypai (jų dalys) 

nepaimami visuomenės poreikiams, nesuformuojamas kelio statiniui skirti žemės sklypai. 
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 Neįgyvendinus specialiojo plano sprendinių naujai besiformuojantis kvartalas neturėtų 

saugios, komfortabilios susisiekimo jungties su pagrindiniu šalies kelių tinklu. Dėl esamos dangos būklės 

(nelygumų joje) vairuotojai patirs laiko gaišatį ir su tuo susijusius ekonominius nuostolius.  

 

 

 

 Sprendinių nagrinėjimas 

 Nagrinėjama planuojamos teritorijos socialinė, kultūrinė ir ekonominė situacija ir atliekama 

specialiojo plano sprendinių galimo poveikio analizė. Analizė atlikta pagal atsikurs aspektus: 

o Poveikis teritorijos vystymo darnai; 

o Poveikis atskiroms ūkio šakoms; 

o Poveikis socialinei aplinkai; 

o Socialinės sąlygos, estetinis vaizdas. 

 

Poveikis teritorijos vystymo darnai: 

Mobilumo, judumo požiūriu įrengus planuojamą kelią būtų užtikrinta susisiekimo galimybė 

visiems šalia planuojamo kelio esantiems sklypams. Išvystyta susisiekimo infrastruktūra pakeltų esamų 

sklypų vertę, dėl sumažėjusio kelionės laiko, mažesnių transporto išlaidų, patogesnių važiavimo sąlygų 

teritorija taptų patrauklesnė gyventojams, todėl tikėtinas spartesnis esamų sklypų įsisavinimas ir 

teritorijos užsatytmas. Sudarytos sąlygos privažiavimui prie sklypų palengvintų teritorijos vystymąsi 

statybos etape. 

 

Poveikis atskiroms ūkio šakoms: 

Ekonominės sąlygos, darbo rinka 

Vietos gyventojams bus sudarytos palankios sąlygos kelionėms darbo reikalais. 

Prekyba,paslaugos,gamyba 

Rekonstruota  gatvė ir kelias pagerins prekybos ir paslaugų tiekimo sąlygas nagrinėjamoje 

vietovėje. 

Susisiekimas, transportas 

 Įgyvendinus sprendinius pagerės susisiekimas su gyvenamųjų namų kvartalu. Gyventojai 

turėtų teigiamai įvertinti pagerėjusias eismo komforto sąlygas, sumažėjusias kelių transporto priemonių 

eksploatacines sąnaudas, sutrumpės kelionės laikas. 

Poveikis žemės ūkiui, žemėnaudai 
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 Visuomenės reikmėms numatyta nusavinti 1,207 ha žemės ūkio paskirties privačios žemės, 

atlyginant materialinius nuostoliu įstatymais numatyta tvarka. Nusavinamos žemės dalis lyginant su 

bendru žemės ūkio paskirties teritorijų plotu nėra didelė, todėl reikšmingos įtakos žemės ūkio 

naudmenims nesudarys. Įvertinus teigiamus ir neigiamus poveikius ekonominėms sąlygoms numatomas 

bendras teigiamas poveikis. 

 

Poveikis socialinei aplinkai 

 Planuojamas gatvės ir kelio rekonstravimas viešųjų paslaugų užtikrinimui, 

administracinėms, kultūrinėms bei švietimo įstaigoms, ryšių įmonėms, bendruomenės centrams, įtakos 

neturės. Atlikus rekonstravimo darbus bus užtikrintas operatyvus ir patikimas priešgaisrinės apsaugos, 

greitosios medicininės pagalbos, policijos privažiavimas.   

Kraštovaizdžio požiūriu 

Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio požiūriu estetiniam vaizdui neturės. Vairuotojams 

priešingai – numatomas teigiamas estetinis-vizualinis poveikis dėl patogesnio, saugesnio susisiekimo. 

   

 

4.2 Projekto įgyvendinimo grynoji esama vertė 

 

Projekto kaštų-naudos analizė atlikta taikant Europos Komisijos leidinyje „Investicinių projektų kaštų 

naudos analizės vadovas“ rekomendacijas:  

-  taikoma 5,0 % diskonto norma;  

- taikomi sąnaudų-naudos komponenčių kainos kitimo indeksai pagal prognozuojamą bendrojo vidaus 

produkto kitimą;  

- infliacija nevertinama.  

 

Skaičiavimų rezultatai pateikti 7 lentelėje
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7 lentelė. Skaičiavimų rezultatai 

Metai 

Sąnaudos, tūkst. € Nauda, tūkst. € Diskonto faktorius 

Statybos 

kaina 

Žemės 

kaina 
Priežiūra (po 

rekonstrukcijos) 
Iš viso 

Priežiūra 

(prieš 

rekonstrukciją) 

Kelionės 

laiko 

santaupos 

KTPES 

santaupos 
Iš viso Pinigų    

srautai 

nediskontuoti 

Pinigų 

srautai 

diskontuoti 

nediskontuota nediskontuota diskontuota nediskontuota nediskontuota diskontuota 

2021 2.244,30 18,11 0 2.262,41 2.262,41 0 0 0 0 0 -2.262,411 -2.262,411 

2022     7,46 7,46 7,11 8,62 1,03 14,64 24,29 23,13 16,83 16,02 

2023     7,46 7,46 6,77 8,62 1,06 14,99 24,66 22,37 17,20 15,60 

2024     7,46 7,46 6,45 8,62 1,08 15,34 25,04 21,63 17,57 15,18 

2025     7,46 7,46 6,14 8,62 1,11 15,70 25,43 20,92 17,96 14,78 

2026     7,46 7,46 5,85 8,62 1,14 16,07 25,83 20,24 18,36 14,39 

2027     7,46 7,46 5,57 8,62 1,16 16,45 26,23 19,57 18,76 14,00 

2028     7,46 7,46 5,30 8,62 1,19 16,84 26,64 18,94 19,18 13,63 

2029     7,46 7,46 5,05 8,62 1,22 17,23 27,07 18,32 19,61 13,27 

2030     7,46 7,46 4,81 8,62 1,25 17,64 27,51 17,73 20,04 12,92 

2031     7,46 7,46 4,58 8,62 1,28 18,06 27,96 17,16 20,49 12,58 

2032     7,46 7,46 4,36 8,62 1,31 18,48 28,41 16,61 20,95 12,25 

2033     7,46 7,46 4,16 8,62 1,34 18,92 28,88 16,08 21,41 11,92 

2034     7,46 7,46 3,96 8,62 1,38 19,35 29,35 15,56 21,88 11,60 

2035     25,00 25,00 12,63 35,00 1,41 19,79 56,20 28,38 31,20 15,76 

2036     7,46 7,46 3,59 8,62 1,44 20,24 30,29 14,57 22,83 10,98 

2037     7,46 7,46 3,42 8,62 1,48 20,69 30,79 14,11 23,33 10,69 

2038     7,46 7,46 3,26 8,62 1,51 21,17 31,29 13,65 23,83 10,40 

2039     7,46 7,46 3,10 8,62 1,55 21,65 31,81 13,22 24,35 10,12 

2040     7,46 7,46 2,95 8,62 1,59 22,14 32,35 12,80 24,88 9,85 
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2041     7,46 7,46 2,81 8,62 1,63 22,64 32,89 12,40 25,43 9,58 

2042     7,46 7,46 2,68 8,62 1,66 23,16 33,44 12,00 25,98 9,32 

2043     7,46 7,46 2,55 8,62 1,70 23,69 34,01 11,63 26,55 9,07 

2044     7,46 7,46 2,43 8,62 1,75 24,23 34,60 11,27 27,14 8,84 

2045     7,46 7,46 2,31 8,62 1,79 24,79 35,20 10,91 27,73 8,60 

2046     7,46 7,46 2,20 8,62 1,83 25,36 35,80 10,57 28,34 8,37 

2047     7,46 7,46 2,10 8,62 1,87 25,94 36,43 10,24 28,96 8,15 

2048     7,46 7,46 2,00 8,62 1,92 26,53 37,07 9,93 29,61 7,93 

2049     7,46 7,46 1,90 8,62 1,97 27,14 37,73 9,63 30,27 7,72 

2050     7,46 7,46 1,81 8,62 2,01 27,77 38,40 9,33 30,93 7,52 

2051     45,00 45,00 10,41 60,00 2,06 28,41 90,47 20,93 45,47 10,52 

Proc. 88,31% 0,71% 10,98% 100,00%   33,43% 4,45% 62,13% 100,00%       

VISO 2.244,30 18,11 278,99 2.541,40 2.394,69 336,30 44,72 625,05 1.006,07 473,84 -1.535,33 -1.920,85 

 

 

8 lentelė. Socialiniai – ekonominiai rodikliai 

Grynoji dabartinė vertė (GDV): -1.920,85 tūkst. € 

Naudos ir sąnaudų santykis (N/S): 0,20 

Vidinė grąžos norma (VGN): - 

Projekto atsipirkimo laikotarpis: daugiau nei 30 metų 
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Iš pateiktų rezultatų  matome, kad projektas neatsipirks per nagrinėjamą 30 metų laikotarpį. 

Investicijų projekto naudos ir sąnaudų santykis (N/S) lygus 0,20 todėl projekto įgyvendinimo 

patrauklumas yra nepatenkinamas.  

 

4.3 Rizikų vertinimas ir numatomi jų valdymo veiksmai 

 

9 lentelė. Galimi projekto rizikos veiksniai ir jų valdymo būdai. 

Rizika Rizikos paaiškinimas Valdymo būdai 

Projektavimo ( planavimo) rizikų grupė 

Pailgėjusi 

techninės 

dokumentacijos 

koregavimo 

trukmė 

Techninės dokumentacijos (techninis 

projektas, jo ekspertizė) koregavimas 

pagal privataus investuotojo poreikius 

gali užtrukti ilgiau nei numatyta, 

atitinkamai vėliau bus įgyvendinamos ir 

kitos projekto veiklos. 

Rengti techninę dokumentaciją laikantis 

tokių dokumentų rengimo taisyklių, 

įvertinus ne tik pačių dokumentų 

rengimo trukmę, bet ir laiką, reikalingą 

jų svarstymui, derinimui, tikrinimui ir 

tvirtinimui. 

Užsitęsę viešieji 

pirkimai 

Projekto veiklos gali vėluoti dėl 

užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. 

Rizikos atsiradimą gali įtakoti 

užsitęsusios kvalifikacinės atrankos ir 

derybų procesai su privačiu 

investuotoju. Gavus skundus dėl 

pirkimo procedūrų, gali būti 

sustabdytos tolimesnės pirkimo 

procedūros, kol teismas priims 

sprendimą. 

Parengti aiškūs ir išsamūs viešųjų 

pirkimų dokumentai. Tiksliai nustatytos 

numatomų pirkti darbų ir paslaugų 

apimtys. 

Pirkimo dokumentuose išsamiai 

aprašyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir 

galimos teisinių ginčų pasekmės, pvz., 

Perkančiajai organizacijai laimėjus 

ginčą, iš ieškovo pareikalauti atlyginti 

žalą už laiku neįgyvendintą projektą. 

Konkurso būdu pasirinkti darbų 

rangovai ir paslaugų tiekėjai, kurių 

kvalifikacija atitinka keliamus 

reikalavimus. 

Darbų / paslaugų sutarties projektuose 

tiksliai apibrėžiama kaina, paslaugų 

teikimo ar darbų vykdymo grafikas, 

sankcijos dėl darbų nevykdymo, 

numatyta delspinigių dydžio, 

skaičiavimo, išsireikalavimo tvarka už 

ne laiku suteiktas paslaugas ar atliktus 

darbus. 

Projekto įgyvendinimo metu kilus bet 

kokiems ginčams su darbų vykdytojais 

ar paslaugų teikėjais (pvz. ginčai dėl 
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paslaugų darbų / kokybės, dėl 

neatitikimo techninės specifikacijos 

reikalavimams, dėl sutarties nuostatų 

nesilaikymo ir t.t.), jie tarp šalių 

sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir 

derybų būdu, vadovaujantis gera valia ir 

remiantis sutarčių nuostatomis, kuriose 

numatyta šalių atsakomybė. 

Rangos darbų kokybės rizikų grupė 

Projekto veiklų 

vėlavimas ir 

įgyvendinimo 

grafiko 

nesilaikymas 

Dažniausiai projekto veiklos vėluoja dėl 

užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, 

tačiau projekto veiklų vėlavimą gali 

įtakoti ir nepakankamas komunikacija 

tarp perkančiosios organizacijos ir 

darbų rangovų bei paslaugų teikėjų 

atstovų, nesavalaikis problemų 

sprendimas, atitinkamas veiklas 

vykdančių darbuotojų žinių bei įgūdžių 

trūkumas 

Planuojant projekto veiklas, įvertintas 

laiko rezervas nenumatytiems atvejams. 

Pasirašytų sutarčių įgyvendinimo plano 

sudarymas ir valdymas bei kontrolė, 

siekiant, jog paslaugos būtų suteiktos iki 

numatytos projekto įgyvendinimo 

pabaigos. 

Jei įmanoma, sutarčių įgyvendinimo 

terminai numatyti 1-2 mėn. trumpesni 

nei projekto veiklų įgyvendinimo 

pabaiga. 

Susitikimų organizavimas su darbų 

rangovais ir paslaugų teikėjais. 

Nuolatinė komunikacija bei 

bendradarbiavimas prisidės prie 

sėkmingo sutarties įgyvendinimo. 

Nuolatinė darbų rangovų ir paslaugų 

teikėjų darbo ir pasiektų rezultatų 

priežiūra, problemų identifikavimas, 

pvz. pažangos ataskaitų pildymas ir jų 

pristatymas. 

Savalaikis reikalingos informacijos ir 

duomenų pateikimas darbų rangovams ir 

paslaugų teikėjams. 

Projektavimo 

klaidos 

Techniniame projekte klaidos gali būti 

pastebėtos pradėjus juos įgyvendinti, 

įgyvendinant arba tik baigus 

įgyvendinti projektą. Klaidų žala 

skiriasi priklausomai nuo etapo. Statybų 

metu klaidos gali pasireikšti statybos 

proceso sutrikdymu (esminė 

projektavimo klaida, dėl kurios 

neįmanoma įgyvendinti pasirinkto 

sprendimo), o projekto įgyvendinimo 

Profesionali techninio projekto 

ekspertizė reikiamu laiku. 

Projektuojamo objekto sudėtingumą 

atitinkantys projektuotojų kvalifikacijos 

reikalavimai. 

Kokybiškai parengta projektavimo 

užduotis. 
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pabaigoje – sukurtosios infrastruktūros 

netinkamumu ar nepakankamu 

pritaikomumu viešosioms paslaugoms 

teikti. 

Vėlavimas atlikti 

statybos darbus 

Paprastai vėluojama dėl objektyvių 

išorinių priežasčių: sezoniškumo 

neigiamos įtakos, išorinės aplinkos 

(darbų neleidžiama atlikti dviem 

pamainomis, nes netoli statybvietės yra 

gyvenamųjų namų kvartalas), neatliktų 

parengiamųjų darbų (statybų leidimo 

gavimas reikiamu laiku, statybvietės 

perdavimas rangovui ir pan.). Gali būti 

vėluojama ir dėl vidinių priežasčių: 

žemesnė nei būtina rangovo 

kompetencija ir patirtis, techninių 

sprendimų sudėtingumas, technologijų 

inovatyvumas ir pan. 

Gauti visus reikalingus leidimus ir iki 

darbų pradžios atlikti suderinimus. 

Sankcijų už vėlavimą suplanavimas ir 

numatymas rangos sutartyje. 

Statybos darbų 

neatitiktis 

normatyviniams 

reikalavimams ir 

standartams 

Rašydamas statybos darbų aktus, 

techninės priežiūros atstovas gali 

nustatyti, kad statybos darbai atlikti 

nesilaikant technologinių principų, 

neatitinka taikomų standartų. Projekto 

vykdymo priežiūros atstovas gali 

nustatyti, kad atlikti statybos darbai 

neatitinka projektinių sprendinių, kurie 

buvo numatyti techniniame projekte. 

Galimas neatitikties nustatymas 

statybos darbų pabaigoje, kai rangovui 

baigus vykdyti darbus, objektą reikia 

priduoti valstybinei nuolatinei statybos 

komisijai. 

Įpareigoti rangovą drausti atliekamus 

statybos darbus statybų rizikų draudimu. 

Rangos sutartyje aprašyti statybos darbų 

neatitikties normatyviniams 

reikalavimams ir standartams 

užfiksavimo ir pašalinimo procedūras ir 

atsakomybę. 

Organizuoti ir užtikrinti profesionalią 

projekto vykdymo priežiūrą ir techninę 

priežiūrą. 

Finansavimo prieinamumo rizika 

Finansavimo 

poreikis 

pasikeičia dėl 

subsidijų sumos 

pasikeitimo. 

Rizikos veiksnys pasireiškia, kai 

paaiškėja, kad pasikeitė skirtų subsidijų 

dydis lyginant su nurodytu investicijų 

projekte. 

Rizikos veiksnio pasireiškimas gali 

reikšti, kad pasikeitus skiriamai 

subsidijų sumai iškyla poreikis 

užtikrinti papildomą finansavimą nei 

buvo apskaičiuotas sudarant investicijų 

projektą modelį, taip pat gali turėti 

įtakos finansiniam projekto 

Investicijų projektas rengiamas 

remiantis pagal jo rengimo metu 

prieinamą aktualią informaciją, teisės 

aktus ir kitus dokumentus. Pasikeitus 

finansavimo dydžiui lėšų trūkumą 

planuojama dengti viešojo sektoriaus 

lėšomis. 
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gyvybingumui. 

Finansavimo 

poreikis 

pasikeičia dėl 

padidėjusių 

investicijų išlaidų 

Rizikos veiksnys pasireiškia 

įgyvendinimo metu padidėjus 

investicijų išlaidoms ir iškilus poreikiui 

užtikrinti papildomą finansavimą, kuris 

reikalingas užtikrinti projekto finansinį 

gyvybingumą. 

Planuojant projekto investicijas 

pasitelkti aukščiausios kvalifikacijos 

specialistai, vadovaujamasi galiojančiais 

teisės aktais, rinkos kainomis, 

komerciniais pasiūlymais, atliktais 

techniniais projektais. Pasirenkant 

tiekėją konkurso reikalavimuose 

numatoma, kad Teikdamas pasiūlymą 

konkursui Rangovas privalo numatyti ir 

įvertinti visas rizikas bei lėšas, nes jokie 

papildomi mokėjimai jam nebus 

vykdomi. 

Produkto tinkamumo rizikų grupė 

Teikiamų 

paslaugų 

neatitikimas 

saugumo ar 

kitiems 

privalomiems 

reikalavimams 

Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne 

iš karto pradėjus eksploatuoti 

sutvarkytą infrastruktūrą, bet per 

projekto ataskaitinį laikotarpį, kai 

modernizuota infrastruktūra bus 

naudojama. 

Darbų rangovui taikomi įsipareigojimai 

laikytis ir darbus atlikti, įvertinus 

specifinius administracinėms zonoms 

taikomus saugumo reikalavimus su 

konkrečiomis fizinės apsaugos 

priemonėmis. 

Projekto pareiškėjo, įsipareigojimas 

vykdyti nuolatinę modernizuotos 

infrastruktūros priežiūrą, atsiradus 

trūkumams, gedimams, nedelsiant 

užtikrinti jų šalinimą. 

Už sutvarkytos infrastruktūros 

sugadinimą naudotojams numatyta 

atsakomybė Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

4.4 Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė 

 

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nuokrypiai veikia 

analizuojamo investicijų projekto rezultatus. Jautrumo analizė atliekama keičiant pradines prielaidas ir 

stebint, kaip kinta dabartinės grynosios vertės, vidinės pelno normos bei naudos ir sąnaudų rodikliai. Kai 

nežymūs nagrinėjamų sąnaudų pokyčiai lemia didelius projekto rezultatų pokyčius, laikoma, kad ši 

investicija rizikinga, o tokios prielaidos traktuojamos kaip kritiniai veiksniai. Investicijų projekto 
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jautrumo analizė atliekama keičiant vieną iš kritinių veiksnių ir stebint, kaip kinta analizuojamo 

investicijų projekto rezultatai. 

Šio projekto jautrumo analizė atlikta varijuojant projekto įgyvendinimo kainą bei su tuo 

susijusias kitas prognozes. Projekto įgyvendinimo kainos pokyčių įtaką ekonominiams rodikliams 

pateikta 10 lentelėje. 

 

10 lentelė. Projekto įgyvendinimo kainos įtaka projekto ekonominiams įverčiams 

Statybos kainos 

pokytis 

GDV, 

tūkst. € 

GDV 

pokytis 

N/S Atsipirkimo 

laikotarpis 

30% mažesnė  -1247,56 -35,05% 0,28 - 

20 % mažesnė -1471,99 -23,37% 0,24 - 

10 % mažesnė -1696,42 -11,68% 0,22 - 

5 % mažesnė -1808,64 -5,84% 0,21 - 

Bazinė -1920,85 0,00% 0,20 - 

5 % didesnė -2033,07 5,52% 0,19 - 

10 % didesnė  -2145,28 10,46% 0,18 - 

20 % didesnė  -2369,71 18,94% 0,17 - 
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IŠVADOS 

 

 

1. Nerekonstravus planuojamo kelio nebūtų sudarytos palankios sąlygos kvartalo vystymuisi, 

gyventojų susisiekimui su Klaipėdos miestu ir bendru Lietuvos kelių tinklu; 

2. Rekonstravus kelią sumažės triukšmo, oro tarša, dulkėtumas, kelių transporto priemonių 

eksploatacinės sąnaudos, pagerės vietinių gyventojų gyvenimo bei susisiekimo sąlygos, padidės 

kelionės laiko sąnaudos, kelių transporto eksploatacinės sąnaudos, eismo saugumas; 

3. Specialiojo plano sprendiniai, kurių pagrindu visuomenės poreikiams bus paimama žemė iš jos 

naudotojų, priimti prieš tai išsamiai išnagrinėjus aplinkines teritorijas, įvertinus galiojančius 

teritorijų planavimo sprendinius, gyvenamąsias zonas, inžinerinius tinklus, esamas susisiekimo 

komunikacijas, yra techniškai ir ekonomiškai pagrįsti; 

4. Numatyti visuomenės poreikiams paimti 1,605 ha privačios žemės, kurios rinkos vertė sudaro apie 

18 111 Eur, tai sudaro apie 0,71 % viso projekto įgyvendinimo vertės; 

5. Atlikus sprendinių poveikio vertinimą nustatyta, kad kelio rekonstrukcija neturės neigiamo 

poveikio socialinei aplinkai, gyventojų saugai bei sveikatai ir atneš socialinę-ekonominę naudą 

visai visuomenei. Projekto ekonominiai rodikliai: 

- grynoji dabartinė vertė GDV (esant 5,0 % diskonto normai) sudaro -1920,85 tūkst. €; 

- naudos/sąnaudų santykis sudaro 0,20; 

- projekto atsipirkimo laikotarpis: daugiau nei 30 metų. 


