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Klaipédos rajono savivaldybes merui

Klaipédos rajono savivaldybés tarybai

Klaipédos rajono savivaldybés
mero pavaduotoja

DEL PAPILDOMU DARBU PIRKIMO Viglels Jinuddiens
¢ DAY s 22

Informuojame, kad vykdant 2017-06-27 Statybos darby rangos sutartj Nr. AS-695, 2018-08-
14 gautas rangovo UAB “I8skirtinio biisto statyba® rastas Nr. S18-124 ,Dél papildomy darby ir
medZiagy jsigijimo pagal 2017-06-27 rangos darby pirkimo sutartj Nr. AS-695%, kuriame rangovas
nustate papildomus darbus, kuriuos biitina atlikti, norint jvykdyti Sutartyje numatytus darbus ir
uzbaigti Sutartj.

GobergiSkes mokykla pastatyta praeitame Simtmetyje, ir per daugelj mety, veikiant
kapiliarinei drégmei bei gruntiniams vandenims su juose iStirpusiomis zemés druskomis, buvo
pazeista sieny hidroizoliacija, susilpnéjo sieny miras, miro sitles, plyty mirui naudotas skiedinys.
UZsakovui patvirtinus, buvo pradéti mokyklos laikanciyjy sieny horizontalios hidroizoliacijos
injektavimo biidu jrengimo darbai i§ vidinés pusés, panaudojant Vokietijos gamintojo KOSTER
BAUCHEMIE AG technologijg ir medziagas.

Siy mety liepos 27 d., dalyvaujant Klaipédos rajono savivaldybes atstovams, Rangovui ir
gamintojo atstovui, buvo inspektuota kaip vykdomi horizontalios hidroizoliacijos jrengimo darbai
(patalpa Nr. 102). Buvo atlieckamas patalpos sieny horizontalus injektavimas 29 m perimetru
panaudojant labai mazos klampos sinteting dervg KOSTER Crisin 76 Concentrate. Laikanciy sieny
apatines dalies perimetru (sitléje tarp plyty apatiniy eiliy) iSgreztos 278 (du Simtai septyniasdesimt
astuonios) reikiamo diametro ir gylio horizontalios skylés. Stebint bei kontroliuojant patj
injektavimo procesg jsitikinta, kad horizontalaus hidroizoliacinio barjero jrengimui skirtos sintetinés
dervos sgnaudos yra didesnes negu buvo preliminariai paskaiciuvotos dél plyty miro senumo bei
poretumo, plyty sitiliy skiedinio suduléjimo ir pan., todel buvo papildomai panaudotos injektavimo
medziagos. Faktinés dervos sgnaudos likusiy patalpy pamatams yra 300 ltr, apic 0,678 It |
kiekvieng skyle (Zr. pridedama lokalin¢ samata).

Projekte buvo numatyta laukiniy evakuaciniy laipty mediné apdaila, kuri niekaip neatitinka
prieSgaisriniy reikalavimy, todél ji buvo pakeista | prieSgaisrinius reikalavimus atitinkandig apdailg
metalines dazytas tvoralentes, suderintas su Uzsakovu.

Papildomy medziagy ir darby jrengimo kaing sudaro 20377,06 eurai su PVM.

Papildomy darby kaina apskaiciuota pritaikius skaic¢iavimo programos SISTELA jkainius.

Rangovas, skaiCiuodamas papildomy darby kaing, AS-695 numatyty darby kainas, o
darbams, kuriy néra sutartyje, pritaikytos skaiCiavimo programos SISTELA duomeny bazéje
nurodytos darby kainos. patvirtintos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis.
Darby, kuriy néra sutartyje. kaina, jvertinus ticsiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty, jrengimy ir mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines
iSlaidos ir pelnas) iSlaidas, néra didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing ir nevirsija
skai¢iuojamosios darby kainos.

Injektavimui skirtoms papildomoms medziagoms taikoma 10 proc. rizika — 154 ltr uz
924,25 eurai su PVM, numatyta sutarties Nr. AS-695 3.2 punkto nuostatuose.



Pavadinimas Kaina EUR su PVM
Papildomi darbai, kuriuos bitina atlikti, norint 2017-006-27 sutartyje Nr.  22158.57
AS-695 jvykdyti numatytus darbus ir uzbaigti sutart;j.
10 proc. rizika, numatyta 2017-06-27 sutarties Nr. AS-695 3.2 punkto -924.25
nuostatuose
Nedaromi darbai 85726
Viso 20377,00
PRIDEDAMA:

1. 2018-08-14 UAB ,,ISskirtinio bilsto statyba™ rasto Nr. S18-124 kopija, 3 lapai;

2. Lokalinés papildomy medziagy ir darby sgmatos, 2 lapai;

3. Nedaromy darby lokalinés sgmatos kopija, 1 lapas;

4. Pamaty hidroizoliacinio barjero jrengimo fotofiksacija, 2 lapai.

Direktorius

A. Ronkus
R. Sarulieng, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.It

Sigitas Karbauskas
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Klaipedos rajono savivaldybes 2018-08-14 Nr. 818 - /(é/
administracijos dircktoriui
Sigitui Karbauskui

Klaipedos ¢. 2, Gargzdai

DEL PAPILDOMU DARBY IR MEDZIAGY ISIGIIIMO PAGAL 2017-06-27 DA RBU
SUTART] NR. AS-695

Klaipédos rajono savivaldvhés administracija (toliau vadinama {Zsalkovu) su jungtinés
veiklos sutarties pagrindu veikiandia ukio subjekty grupe, susidedandia 18 UAB | [&skirtinio basto
statyba™ (pagrindinis parineris fikio subjekty grupéje) ir UAB | Statmax* ((toliau vadinama
Rangovy), 2017-06-27 sudaré rangos sutart) Nr. AS-695 dg) mokyklos pastato (unikalus Nr. 350
5588-9000-2013) Klaipédos pl. 5, Gobergiskeés k., Klaipédos . atnaujinimo (modernizavimo)
statybos darby. Darbaj apima mokyklos pastato Gobergiskés km. (unikalus Nt 35880-9000-2013)
atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto (iskaitant katilines statybos ir jrengimo supaprastints
projekta) parengima ir darbus.

Gobergikiy mokykla statyba pracitame Simimetyje, ir per daugeli mety, veikiant
kapiliarinei drégmei be gruntiniams vandenims su Juose idtirpusiomis Semes druskomis, huvo
pazeista sieny hidroizoliacija, susilpnéjo sieny miras, miro sitilés, mirijimui naudotas skiedinys.
UZsakovui patvirtinus. buvo pradéti mokyklos laikanéiujy sieny herizontalios hidmi'xolmcijos‘
(injektavimo) jrengimo darbai i vidinés pusés, panaudojant Vokietijos gamintojo KOSTER
BAUCHEMIE AG technologija ir medziagas.

Siy mety  liepos 27 d., dalyvaujant Klaipédos rajono  savivaldybes atstovams,
Rangovui ir gamintojo atstovui, buvo nspektuota kaip vykdomi horizontalios hidroizoliacijos
irengimo darbai (patalpa Nr. 102). Buve atlickamas patalpos sieny horizontalus injekiavimas 29 m
perimetrt panaudojant labai mazos klampos sinteting derva KOSTER Crisin 76 Concentrate.
je tarp plywy apatiniy eilny) isgrovtos 278 {du dimuai

Laikanciy sieny apatines dalies perimetru (sigle
septyniasdeSimt  adtuonios) reikiamo diametro ir  gylio borizowtalios  skylés, Stebint bei
kontrolivojant patj mjektavimo procesq jsitikinta, kad horizontalaus hidroizoliacinio barjero
irengimui skirtos sintetings dervos sanaudos yra didednés negu buvo preliminariag paskaitiuotos del
plyty miro senumo bej porctumo, plyty sitiliy skiedinio sudiiléjimo v pan.. faktitkai lleusion
esamom patalpom buvo panaudota papildomai 300 1 dervos, ty. vidutini&kai 0,678 litro 11 isgredta
skyle (Zr. pridedama lokaline samata).

Projekte buvo numatyta laukiniy evakuaciniy laipty medine apdaila, kuri niekaip
istriniy reikalavimy, (odél ji buvo pakeista | priesgaisriniug reikalavimus

neatitinka pric
atitnka¢ig apdaila — metaline dazyta tvoralenté, suderinta sy UZsakovu. Kadangi numary
medinés apdailos tvirtinimo konstrukeija netinka, todé] papildomai reikalinga atlikti jvairius metalo
konstrukeijy  tvirtinimo / virinime darbus, kad biity galima montuoy priesgaisrinius reikalavimug

tos projekie

atitinkanciq apdaila.
Papildony medZiagy ir darby, kurivos biitina uzbaigti rangos darby sutar(y Nr.o AS-

695, irengimo kaing sudaro 17604,39 curai be PVM,



Papildomy darby kaina apskaitivota pritaikius skaidiavimo programos SISTELA ikainius,
Skai¢inodami papildomy darby kaing pritaikéme Rangos darby sutartyje NR. AS8-695
numatyty darby kainas, o darbams, kuriy néra sutarlyje, pritaikytos skaiciavime Programos
SISTELA duomeny bazgje nurodytos darby kainos, patvirtintos laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy  darby poreikis. Darby, kuriy néra sutartyje, kaina, jvertinus tiesiogines (darbo
uzmokesc¢io ir su Juo susijusius mokeséius. statybos produlcuy, irengimy ir mechanizmy sghaudas)
bei netiesiogines (pridétinés i¥laidos ir pelnas) i8laidas, néra didesnes uz bendra vidutine rinkos
kaing ir nevirsija skai¢iuojamosios darby kainos,
Prasome Uzsakovo pritarti ir inicijuoti papildomy medziagy ir darby jsigijimo procediras,

kaip tai ir numato VieSyjy pirkimy jstatymai.

PRIDEDAMA:
l. Papildonuy darby samata laiptings apdailai, 1 lapas;
2. Papildomy medZiagy samata injektavimui, 1 lapas;
3. Nedaromy darby samaia, | lapas;
4. UAB , Litnobiles deklaracija.

Direktore
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Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé 120180511 Mokyklos pastato Gobergiskes K.(unikalus Nr.55880-9000-2013)atnau;‘ininw (modornizavimo)statybos

TSAKINGAS ATSTOVAS
!

A0

/
018 M. MEN, D,

18696,80 EUR

Vieneto kaina

1405,6%9

0,93

darbai
Statinys 11 Mokyklos pastato Gobergiskés k. papildomi darbaij (pamaty injektavimas)
Ziniaragtis 3 Darbai
2018,08.13 Suma Ziniaragéigj
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiakis
eil. Kodas aprasymai vnt .
T
4 88003001 Derva 301 10,0
5 R14-2226 Dervos pilstymas | kolbas 0.21 1500,0
Skyriuje 1

Zinlarastyje 3

Pridélings verteg mokestis 21.00%

I3 viso Zinlarastyje 3

Sudaré :
[Pavardé/
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~Alsté Raybions

At AL
Kaina FUR
1§ viso

140569
1395,0
16451,9

154519




Direktore

SUDERINTA: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MEN. D,

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2018,03 Kainas

Statiniy grupé 120180511 Mokyklos pastato Gobergiskés k.(unikalus Nr,55880-9000-201S)atnaujinimo
(modernizavimo)statybos darbai

Statinys 12 Mokyklos pastato Gobergiskeés k, papildomi darbaij (evakuacinés laiptinés apdaila)
Ziniarastis 2z Evakuacinés laiptinés apdaila
2018.08.14 Suma Ziniarasé&iuj 3461.77 EUR
i ]
Samj  Darbo Darby ir islaidy apragymai Hato Kiakis P
eil, kodas vt D.uzm. [
11
1 F9-5 Papildomas tvirtinimy jrengimas i 100m 0,17 58,15 19,49 0,65
metaliniy profiliy
2 N9P-0314  Skardos lankstiniy tvirtinimas prie  100m 3,68 782,82 1985,78 14,08
kontsrukcijos
Skyriuje 1 840,97 2005,27 14,73
zinlarastyje 2 840,97 2005,27 14,73
Pridétings vertés mokestis 21.00%
I$ viso Zinjarastyje 2
Sudaré :
[Pavardé/

78,29

278268

2860,97
2860,97
600,8

3461,77



NEDAROMU DARBY AKTAS
Ui 2018 m. o7 meénesj
Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statiniy grupé 3 Klaipédos rajono savivaldybés administracija

Statinys 1 Mokyklos pastato Gobergiskés km., (unikalus Nr.55880--9000-2013) atnaujinimo (modernizavimo) statybos
darbai

Rangovas 1 UAB "I5skirtinio bisto statyba"

UZsakovas 3 Klaipédos rajono savivaldybés administracija

Statyby vadovas 1 SarGnas Varneckis

2018.08.14 _V“‘__‘_S_L_J_rpa objekﬂi -857,26 EUR

Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato Kiskis ___Kaina EUR

ail, kodas aprasymai vnt o _ | Vienelo kaina 15 visa

2 Rekonstravimo darbai
5 Fasady Siltinimas
1 F10-241 Dekoratyvinio laiptines atitverimo jrengimas i§ m3 - 17 - 416,75 E 708,48

impregnuoty medienos tady 50x80mm
Skyriuje 4

Ziniarastyje 2 - 708,48
Pridétinés vertés mokesiis 21.00% - 148,78
15 viso Ziniaradtyje 2 - 857,26

Minus astuoni &imtaj penkiasdesimt septyni eurai dvidesimt el centai

Statyby vadovas Sarinas Varneckis

Direkctore
- N\ Aifste R aubiensd .
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Kiaipédos rajono savivaldybés administracija .fi 155k 'X""U'“AE\J M8sKirtinio bisto statyba”
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UZsakovas




Gobergiskés k. mokyklos pastato pamaty hidroizoliacinio barjero jrengimo injektavimo biidu
fotofiksacija







